



Zadavatel stanovuje termíny provedení jednotlivých stavebních oddílů platných pro zemník Štěstí s radostí a zemník Zlatý kopec:

Název	Realizace od	Realizace do
A – Technická rekultivace	2.5.2018	28.9.2018
B – Biologická rekultivace	2.5.2018	16.11.2018
C – Následná pěstební péče po dobu 5-ti let	1.4.2019	31.10.2023

4. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou klimatické podmínky (nadměrné sucho) při kterých nelze provádět biologickou rekultivaci. Hrozilo by uhynutí vysázených dřevin.
5. Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Potůčkách, dne: 24.9.2018

V Karlových Varech, dne: 27.9.2018

