

## Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: E618-S-428/2017/sij, číslo zhotovitele: 17 005 201 ze dne 25. 01. 2017

### NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

## Název zakázky: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo)

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-428/2017/sij

ISPROFOND: 327 321 4901/521 352 0032

a

**účastníci Společnosti „SUDOP-SPEU-MM: Lysá-Mělník“ založené Smlouvou o Společnosti  
ze dne 24. 10. 2016**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Národní 984/15, PSČ 110 00

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 14051

zastoupena: **Ing. Radko Buckem**, jednatelem

**Ing. Janem Loškem**, jednatelem

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,

IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 24. 10. 2016

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slávičkem**, statutárním ředitelem

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,

IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 24. 10. 2016

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **17 005 201**

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě je úprava dílčích termínů plnění dle SOD a s tím související úprava přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace vydala dne 8. 3. 2018 pod čj. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“. V oddíle „Dopady do přípravy staveb“ je stanovena povinnost zajistit posouzení všech staveb podle obecných pravidel těchto „Zásad“ a jejich dopady se dotýkají i stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad La – Mělník (mimo)“, konkrétně pak v odstavci 4, ve kterém je definována potřeba zajistit za hlavními návěstidly ve stanicích ochranné dráhy, která v důsledku vede k nutnosti variantního prodloužení dopravních kolejí, doplnění odvratných kolejí, nebo omezení dopravního programu. Zajištění ochranných drah vede k nutnosti změny technického řešení železničních stanic a technologických

profesí celé stavby. V první fázi je tak nutné zpracovat prověření rozsahu dopadů těchto „Zásad“ do projektové dokumentace v rámci jejích rozhodujících profesí a částí, což je předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo. Vlastní přepracování dokumentace pro územní řízení a jeho rozsah bude možné specifikovat až na základě projednání a vyhodnocení provedeného prověření a jeho dopadů do projektové dokumentace včetně harmonogramu plnění a ceny a bude tak řešeno v dalším dodatku Smlouvy o dílo.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti není účelné dokončit dokumentaci podle původního zadání a harmonogramu plnění. Z tohoto důvodu bude 3. Dílčí etapa rozdělena na 3. Dílčí etapu - část a) a na 3. Dílčí etapu - část b). Současně dochází k úpravě termínu plnění 3. Dílčí etapy a v této souvislosti i termínů dalších navazujících etap.

## I.

Uzavření dodatku č. 3 je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy ve znění dodatku č. 3, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-428/2017/sij, č. smlouvy zhotovitele: 17 005 201, uzavřené dne 25. 01. 2017 takto:

### 1) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající text odst. 5.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 05/16
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16 c) Zvláštní technické podmínky – č.j.: 11940/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Ben
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osob
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

**2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis ceny díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a jejího dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a jejího dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**II.**

- 1) Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo Objednatele: E618-S-428/2017/sij, číslo Zhotovitele: 17 005 201 ze dne 25. 01. 2017 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění.
- 3) Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 4) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny díla - nové znění ke dni podpisu dod. č. 3

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dod. č. 3

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne: 23 -03- 2018

V Praze dne:

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

## Příloha č. 4

## Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	■	■	■
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	■	■	■
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6.	průvodní zpráva	■	■	■
7.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10.	požární zpráva	■	■	■
11.	energetické výpočty	■	■	■
12.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13.	návrh dopravních opatření	■	■	■
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15.	situace Stavby	■	■	■
16.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
17.	dokumentace stavební části	■	■	■
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22.	dokladová část, IČ	■	■	■
23.	geodetická dokumentace	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24.	Magistrální rozvod 22 kV	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

### ▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>42 178 500,- Kč</b>	<b>8 857 485,- Kč</b>	<b>51 035 985,- Kč</b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu</u></b> <b>608 400,- Kč</b>	<b>127 764,- Kč</b>	<b>736 164,- Kč</b>
<b><u>Přípravná dokumentace</u></b> <b>41 570 100,- Kč</b>	<b>8 729 721,- Kč</b>	<b>50 299 821,- Kč</b>

### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. Dílčí etapa</b>	(bez fakturace)	(bez fakturace)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>7 695 480,00 Kč</b> (1.dílčí fakturace)	<b>9 311 530,80 Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa - část a)</b>	<b>2 102 100,00 Kč</b> (2.dílčí fakturace)	<b>2 543 541,00 Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa - část b)</b>	<b>5 446 740,00 Kč</b> (3.dílčí fakturace)	<b>6 590 555,40 Kč</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>3 847 740,00 Kč</b> (4.dílčí fakturace)	<b>4 655 765,40 Kč</b>
<b>5. Dílčí etapa</b>	(bez fakturace)	(bez fakturace)
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>11 543 220,00 Kč</b> (5.dílčí fakturace)	<b>13 967 296,20 Kč</b>
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>3 847 740,00 Kč</b> (6.dílčí fakturace)	<b>4 655 765,40 Kč</b>
<b>8. Dílčí etapa</b>	<b>3 847 740,00 Kč</b> (7.dílčí fakturace)	<b>4 655 765,40 Kč</b>
<b>Ukončení díla</b>	<b>3 847 740,00 Kč</b> (konečná fakturace)	<b>4 655 765,40 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>42 178 500,00 Kč</b>	<b>51 035 985,00 Kč</b>

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> (fakturační plnění části díla v %)
Datum zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	4 měsíce po podpisu SOD	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	4. 12. 2017	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD (bez magistrátního rozvodu 22 kV) Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.	Předávací protokol pro část díla (18,25 % celkové ceny díla bez DPH)
3. Dílčí etapa - část a)	do 31. 05. 2018	Magistrátní rozvod 22 kV - výpočty	Předávací protokol pro část díla (4,99% celkové ceny díla bez DPH)
3. Dílčí etapa - část b)	do 31. 08. 2018	Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou.	Předávací protokol pro část díla (12,91% celkové ceny díla bez DPH)
4. Dílčí etapa	do 27. 09. 2018	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (9,12 % celkové ceny díla bez DPH)
5. Dílčí etapa	do 29. 03. 2019	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.	(bez fakturace)
6. Dílčí etapa	do 30. 04. 2019	Kompletní přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a zpracováním případných dopadů vyplývajících z výpočtů magistrátního rozvodu 22 kV Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání. Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.	Předávací protokol pro část díla (27,37 % celkové ceny díla bez DPH)
7. Dílčí etapa	28. 06. 2019	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla (9,12 % celkové ceny díla bez DPH)
8. Dílčí etapa	29. 11. 2019	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby. Přípravná dokumentace ke schválení na SŽDC	Předávací protokol pro část díla (9,12 % celkové ceny díla bez DPH)

<b>Ukončení díla</b>	<b>do 2 měsíců po ÚR a schválení v rámci SŽDC</b>	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)	<b>Předávací protokol pro část díla</b> (9,12 % celkové ceny díla bez DPH)
----------------------	---	--	---



**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **115735**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 509d832a-448c-4580-bbc6-1c81d20dbdbe

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **27.09.2018 10:50:03**



770fcb4-fdc8-4727-8901-7a4e3a534303