

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo SPÚ:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Marie Jančíková, vedoucí Pobočky Hradec Králové
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové
Adresa pobočky:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GRID a spol., a.s.
Sídlo:	Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	XXX
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXX, předseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	ftjebx5
Bankovní spojení:	CITIBANK Europeplc.
Číslo účtu:	5005770007/2600
IČO:	61251437
DIČ:	CZ61251437
ID DS:	ftjebx5
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.12.2015, č.j. objednatele 1336-2015-514201, č.j. zhotovitele 1964-01 (dále jen „dodatek č. 1“):

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Divec

Důvod vypracování Dodatku č. 1 jsou nové služby a méněslužby u fakturačního celku 3.1.1. a s tím související změna ceny:

- a) Nové služby - fakturační celek 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole - původně 5 MJ – nově 8 MJ
- b) Méněslužby - fakturační celek 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole - původně 2 MJ – nově 0 MJ
- c) Hodnota méněslužeb je 3.200,- Kč bez DPH a hodnota nových služeb je 2.400,- Kč bez DPH.

Původní cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	329 050,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	218 600,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	63 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	36 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	646 650,- Kč
DPH 21%	135 797,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	782 447,- Kč

Nová cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	328 250,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	218 600,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	63 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	36 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	645 850,- Kč
DPH 21%	135 629,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	781 479,- Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 1 nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 11.5.2016

V Praze dne 4.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Marie Jančíková
vedoucí Pobočky Hradec Králové

XXX
předseda představenstva