



Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku osvětlovacího zařízení

uzavřený mezi

1. Objednatel

statutární město Karviná


adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového, na základě pověření ze dne 4. 1. 2016
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:



a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Richard Kajzar, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového
c) dotaci: Ing. Lenka Hanusková, projektový manažer Odboru rozvoje
IČ: 00297534
DIČ: CZ 00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Dodavatel

obchodní firma: **ELTODO, a.s.**
sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517
Zastoupena: Hariclia Mona Sandescu – předsedkyně představenstva
Ladislav Beran – místopředseda představenstva
Ing. Libor Povejšil – člen představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíle B vložce 1573
bankovní spojení: 

tel. spojení: 
e-mail: 

(dále jen „dodavatel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2016 Smlouvu na dodávku osvětlovacího zařízení č. MMK/SML/1041/2016 (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je dodání čtyř kusů stožárů výšky 46 m pro osvětlení hrací plochy na objektu stávající tribuny a 4 kusů osvětlovacích těles montovaných na stožáry a 18 osvětlovacích těles na zavěšení pod střechou hlavní tribuny (elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál osvětlení) na základě projektové dokumentace vypracované společností Lighting Projects Consulting s.r.o. v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné - Ráji“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že při dodávce osvětlovacího zařízení byly zjištěny okolnosti, které si vynutily vícedodávky, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
2. S ohledem na shora v bodu 1 tohoto článku uvedenou skutečnost smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu a ceny dodávky sjednané ve Smlouvě, a to tak, že smluvní strany sjednávají rozšíření rozsahu dodávky sjednané ve Smlouvě o rozsah uvedený v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně sjednávají navýšení ceny sjednané ve Smlouvě o cenu vícedodávky dle tohoto Dodatku č. 1 ve výši + **165 145,45 Kč bez DPH**. Cena vícedodávky je blíže konkretizována v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

S ohledem na uvedené se mění tímto ujednání první věty článku IV. odstavce 1 Smlouvy, které ve znění tohoto Dodatku č. 1 nově zní:

„Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za dodání předmětu plnění dle této smlouvy cenu, a to ve výši:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a) <i>cena bez DPH:</i> | <i>11 710 903,45 Kč</i> |
| b) <i>DPH 21%:</i> | <i>2 459 289,72 Kč</i> |
| c) <i>cena s DPH:</i> | <i>14 170 193,17 Kč“</i> |

3. Vícedodávky uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 budou dodány do 30. 11. 2016.
4. Úhrada za tyto vícedodávky bude provedena na základě samostatného předávacího protokolu, přičemž budou fakturovány samostatně.
5. Současně se mění příloha č. 1 Smlouvy – časový harmonogram a příloha č. 3 se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
5. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 a Smlouvy zajistí statutární město Karviná.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 a Smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
8. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 3049 dne 2. 11. 2016.
9. Přílohu Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí tvoří:
 1. Seznam vícedodávek

v Praze dne 8. 11. 2016
za dodavatele

v Karviné dne 8. 11. 2016
za objednatele

.....
Harielia Mona Sandescu
předsedkyně představenstva
ELTODO, a.s.

.....
statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
*k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 4. 1. 2016*

.....
Ladislav Beran
místopředseda představenstva
ELTODO, a.s.

Seznam vícedodávek

Osvětlení hrací plochy Městského stadionu v Karviné-Ráji - dodatečné dodávky

Dodávka: Osvětlení hrací plochy Městského stadionu v Karviné-Ráji

Objekt:

Místo:

Datum:

Objednavatel:

statutární město
Karviná

Projektant:

Zhotovitel:

ELTODO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM							165 145,45

A) Zhotovení 4 ks betonových základů pod rozvaděče, napojení a revize přírodních kabelů

57 455,45

1		131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	9,300	235,00	2 185,50
2		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	9,300	97,20	903,96
3		962042321R00	Odbourání stávajících betonů	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
4		171102106R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 20 MPa hutnění po 200mm	m3	9,300	53,50	497,55
5		271571112R00	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného	m3	5,760	469,00	2 701,44
7		273321611R00	Beton základových pasů C 20/25	m3	5,100	2 950,00	15 045,00
8		273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,200	293,00	2 109,60
9		273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,200	67,00	482,40
10		273361821R00	Výztuž základových desek	t	0,310	25 000,00	7 750,00

11		998767202R00	<i>Doprava a přesun hmot</i>	<i>kpl</i>	1,000	10 000,00	10 000,00
12		909R00	<i>Nezměřitelné stavební práce v HZS</i>	<i>h</i>	290,000	32,00	9 280,00
13		909R00	<i>Revize stávajících elektro přívodů</i>	<i>kpl</i>	1,000	3 000,00	3 000,00

B) Osazení ochranných prvků výstupního systému stožáru

99 850,00

1		909R00	<i>Ochrana výstupního systému stožáru před nepovoleným vstupem - uzamykatelný, ocel žárově zinkovaná</i>	<i>ks</i>	4,000	19 300,00	77 200,00
2		909R00	<i>doprava a montáž ochrany</i>	<i>kpl</i>	1,000	22 650,00	22 650,00

C) Měření intenzity osvětlení

7 840,00

1		909R00	<i>Rozměření hrací plochy, měření vertikálního a horizontálního dopadu světla (měřeno 6 osobami)</i>	<i>h</i>	490,000	16,00	7 840,00
---	--	--------	--	----------	---------	-------	----------