

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 1 Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I**  
**Objekt: 02 Vícepráce, méněpráce**  
**Rozpočet: 005 Elektroinstalace - silnoproud - doplnění trasy stoupacího vedení z 2.PP do 2.NP**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	46 323,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>46 323,40</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 323,40 CZK
Základní DPH	21 %	9 728,00 CZK

Zaokrouhlení -0,40 CZK

**Cena celkem s DPH 56 051,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **26.9.2018**

**XXX**  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
741-5	Úložný materiál	PSV			44 943,40	97
742-2500	Dokumentace skutečného provedení	PSV			1 380,00	3
Cena celkem					46 323,40	100