

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 1 Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I**  
**Objekt: 02 Vícepráce, méněpráce**  
**Rozpočet: 015 Elektroinstalace - doplnění nosných systémů pro svítidla a lišty pro kabely ve 2.np**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	48 994,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>48 994,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 994,00 CZK
Základní DPH	21 %	10 289,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 59 283,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **26.9.2018**

**XXX**  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
741-5	Úložný materiál	PSV			48 994,00	100
Cena celkem					48 994,00	100