

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1** **Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I**

Objekt: **02** **Vícepráce, méněpráce**

Rozpočet: **021** **Eletroinstalace - přepojení výtahu, prodloužení kabelů**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	17 422,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	17 422,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 422,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 659,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **21 081,00** CZK

v _____ dne **26.09.2018**

XXX

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
741-a	Přepojení výtahu	PSV			3 742,00	21
741-b	Prodloužení stávajících funkčních kabelů ve 2.NP	PSV			13 680,00	79
Cena celkem					17 422,00	100