

# Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo ev. č. 159/2018 ze dne 26. 03. 2018

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,  
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

## 1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 00237051  
zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou,  
dále jen „objednatel“
- 1.2. **LIMPA s.r.o.**, se sídlem Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 28743466  
DIČ: CZ28743466  
OR: Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 30157 zapsán dne 23. 05.2011  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s, pobočka Roudnice nad Labem  
č. ú.: [REDACTED]  
dále jen „zhotovitel“

## 2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 26. 03. 2018 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v **kompletní dodávce stavby „Stavební úpravy a zateplení čp. 3894 v Mělníku“**(dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele č. 2017-12-0359 ze dne 8. 1. 2018.
- 2.2. V průběhu realizace došlo k rozšíření a ke změnám stavebních prací. Jedná se zejména o základové pasy, které se musí dodatečně podbetonovat. Náklady na vícepráce jsou 400 798,18 Kč včetně DPH (331 238,17 Kč bez DPH). Také došlo k méněpracem, které jsou v celkové výši 185 914,18 Kč včetně DPH (153 648,08 Kč bez DPH). S ohledem na to, že se tímto rozšiřuje realizace stavby, prodlužuje se termín dokončení a předání díla. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 3. odstavec 3.2. body 3.2.2., 3.2.3. a 3.2.4. se mění tak, že nově znějí:  
Dokončení a předání díla včetně vyklizení staveniště **31. 10. 2018.**
- 3.2. Článek 5. odstavec 5.1. věta první smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:  
Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **5 407 202,09 Kč bez DPH** (slovy: pět milionů čtyřistadeset tisíc dvě stě dvě koruny české a devět haléřů) a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 159/2018 zůstávají beze změny.


#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky.
- 4.2. Je-li některé ustanovení tohoto dodatku neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplyvá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
- 4.3. Práva a povinnosti tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tento dodatek řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 4.4. Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku.
- 4.5. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz tento dodatek podepisují.
- 4.6. Tento dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků. Účastník, který podal návrh na změnu této smlouvy nebo její části je tímto svým návrhem vázán po dobu 15 kalendářních dnů ode dne doručení návrhu změny druhému účastníku.
- 4.7. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.
- 4.8. Tento dodatek je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.
- 4.9. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Mělník dne 3. 09.2018, č. usnesení: 728/2018.

#### 5. Přílohy

- 5.1. Příloha č. 1: Vícepráce
- 5.2. Příloha č. 2: Méněpráce

V Mělníku dne 4. 9. 2018

  
Za objednatele  
MVDr. Ctirad Mikeš  
Starosta

  
Za zhotovitele  
  
na základě plné moci

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-12-0359-D

**Stavba:** Zateplení č.p.3894 v Mělníku-méněpráce

Místo:

Datum: 22. 8. 2018

Objednatel: Městský úřad Mělník

Projektant:

Zhotovitel: LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.L.

Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

| Kód                                      | Objekt                          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>             |                                 | <b>153 648,08</b>  | <b>185 914,18</b> |
| 102                                      | Méněpráce č.1                   | 49 434,48          | 59 815,72         |
| 104                                      | Méněpráce č.2 ( ZTI a elektro)  | 67 318,90          | 81 455,87         |
|                                          | Méněpráce č.3 - stavební úpravy | 36 894,70          | 44 642,59         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                                 | <b>153 648,08</b>  | <b>185 914,18</b> |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Zateplení č.p.3894 v Mělníku-méněpráce

**Objekt:** 102 - Méněpráce č.1

**Místo:**

**Datum:**

22. 8. 2018

**Objednatel:**

Městský úřad Mělník

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n. Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**49 434,48**

HSV - Práce a dodávky HSV

38 418,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

36 643,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 774,50

PSV - Práce a dodávky PSV

11 016,03

764 - Konstrukce klempířské

11 016,03

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**49 434,48**

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení č.p.3894 v Mělníku-méněpráce

Objekt: 102 - Méněpráce č.1

Místo:

Datum:

22. 8. 2018

Objednatel:

Městský úřad Mělník

Projektant:

Zhotovitel:

LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n. Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**49 434,48**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**49 434,48**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**36 643,95**

|    |   |            |                                                                                              |     |        |        |           |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 1  | K | 338171113  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním                      | kus | 6,000  | 310,08 | 1 860,48  |
| 2  | M | 553422520  | sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm                             | kus | 17,000 | 219,12 | 3 725,04  |
| 3  | M | 553422700  | vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm                                      | kus | 3,000  | 157,41 | 472,23    |
| 4  | M | 313911200  | dílce plotové - europloty příslušenství - patka betonová                                     | kus | 17,000 | 348,00 | 5 916,00  |
| 5  | K | 348121122  | Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2450 mm                                            | kus | 14,000 | 328,70 | 4 601,80  |
| 6  | M | 4502100020 | Plotová betonová podhrabová deska hladká 2450x300x50 mm                                      | ks  | 17,000 | 609,40 | 10 359,80 |
| 7  | M | 4502100027 | Plastový držák podhrabové desky o výšce 200 mm na průměr sloupku 48 mm                       | ks  | 17,000 | 132,00 | 2 244,00  |
| 8  | M | 4502100024 | Držák vzpěry na podhrabovou desku                                                            | ks  | 3,000  | 132,00 | 396,00    |
| 9  | K | 348171310  | Osazení průběžného pletiva z profilové oceli do 15 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu do 15° | m   | 42,000 | 108,30 | 4 548,60  |
| 10 | M | 313275010  | pletivo poplastované zelené čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 125 cm                            | m   | 42,000 | 60,00  | 2 520,00  |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**1 774,50**

|    |   |           |                                                               |   |        |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
|    |   |           | 2,75*(1,3+1,515)+1*2                                          |   | 9,741  |       |          |
| 11 | K | 966071821 | Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m | m | 42,000 | 42,25 | 1 774,50 |
|    |   |           | 2,2*4,2                                                       |   | 9,240  |       |          |
|    |   |           | 1,6*(1+3)                                                     |   | 6,400  |       |          |
|    |   |           | 2,2*(4,9+3)                                                   |   | 17,380 |       |          |

#### 764 - Konstrukce klempířské

**11 016,03**

|    |   |           |                                                                                                  |   |        |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 12 | K | 764011403 | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 250 mm | m | 74,990 | 146,90 | 11 016,03 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení č.p.3894 v Mělníku-méněpráce

**Objekt: 104 - Méněpráce č.2 ( ZTI a elektro)**

Místo:

Datum:

22. 8. 2018

Objednatel: Městský úřad Mělník

Projektant:

Zhotovitel:

LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n. Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>67 318,90</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 67 318,90        |
| 21-M - Elektromontáže                    | 5 758,50         |
| 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení | 61 560,40        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>67 318,90</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení č.p.3894 v Mělníku-méněpráce

Objekt: 104 - Méněpráce č.2 ( ZTI a elektro)

Místo:

Datum:

22. 8. 2018

Objednatel:

Městský úřad Mělník

Projektant:

Zhotovitel:

LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

67 318,90

### PSV - Práce a dodávky PSV

67 318,90

#### 21-M - Elektromontáže

5 758,50

|   |   |           |                                                                                            |   |        |       |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 1 | K | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 50,000 | 44,00 | 2 200,00 |
| 2 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2                                                    | m | 50,000 | 11,77 | 588,50   |
| 3 | K | 210810052 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených pevně   | m | 20,000 | 70,40 | 1 408,00 |
| 4 | M | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2                                                      | m | 20,000 | 78,10 | 1 562,00 |

#### 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

61 560,40

|    |   |              |                                                                                                                   |     |        |          |           |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 5  | K | 2203203066.R | Montáž a dodávka elektronicky ovládaného zámku                                                                    | kus | 2,000  | 902,00   | 1 804,00  |
| 6  | K | 220321435    | Montáž a dodávka krabice - box ústředny, zapuštěná montáž včetně zapojení vodičů MHY 721                          | kus | 1,000  | 4 048,00 | 4 048,00  |
| 7  | K | 220321443.R  | Montáž čidla okenního, dodávka - detektor tříštění skla                                                           | kus | 15,000 | 829,40   | 12 441,00 |
| 8  | K | 220321444.R  | GSM komunikátor pro přenos zpráv na MT-dodávka a montáž                                                           | kus | 2,000  | 4 298,80 | 8 597,60  |
| 9  | K | 220321446.R  | Telefonní hlasový modul pro ústředny, volání přes GSM, nebo pevnou linku - přídatný modul pro hlasovou komunikaci | kus | 1,000  | 1 548,80 | 1 548,80  |
| 10 | K | 220321447.R  | TP12180 (mat. standart) - záložní akumulátor, montáž                                                              | kus | 1,000  | 957,00   | 957,00    |
| 11 | K | 220321448.R  | Ovládací klávesnice s LCD displejem, dodávka a montáž                                                             | kus | 1,000  | 2 728,00 | 2 728,00  |
| 12 | K | 747411200    | Montáž domácího vrátného                                                                                          | kus | 3,000  | 1 859,00 | 5 577,00  |
| 13 | M | 374141300.R  | El. vrátný se dvěma tlačítky, rám, video, vnitřní a venkovní jednotka                                             | kus | 3,000  | 7 953,00 | 23 859,00 |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení č.p.3894 v Mělníku-méněpráce

**Objekt:** Méněpráce č. 3 - stavební úpravy

Místo:

Datum:

22. 8. 2018

Objednatel: Městský úřad Mělník

Projektant:

Zhotovitel:

LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n. Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**36 894,70**

PSV - Práce a dodávky PSV

36 894,70

767 - Konstrukce zámečnické

27 145,00

781 - Dokončovací práce - obklady

9 749,70

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**36 894,70**



# ROZPOČET

Stavba: Zateplení č.p.3894 v Mělníku-méněpráce

Objekt: Méněpráce č. 3 - stavební úpravy

Místo:

Datum:

22. 8. 2018

Objednatel:

Městský úřad Mělník

Projektant:

Zhotovitel:

LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**36 894,70**

PSV - Práce a dodávky PSV

**36 894,70**

767 - Konstrukce zámečnické

**27 145,00**

|     |   |           |                                                            |     |       |           |           |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 391 | K | 767161111 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotností do 20 kg | m   | 3,400 | 925,00    | 3 145,00  |
| 392 | M | 553912060 | zábradelní výplň z vodorovných tyčí-poz.                   | kus | 2,000 | 12 000,00 | 24 000,00 |
|     |   |           |                                                            |     |       |           |           |

781 - Dokončovací práce - obklady

**9 749,70**

|     |   |           |                                                                               |    |       |          |          |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 434 | K | 781491021 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad | m2 | 1,500 | 678,60   | 1 017,90 |
| 435 | M | 634651240 | zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm                                             | m2 | 1,500 | 5 821,20 | 8 731,80 |
|     |   |           |                                                                               |    |       |          |          |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-12-0359-D

**Stavba:** Zateplení č.p.3894 v Mělníku-vícepráce

Místo:

Datum: 22. 8. 2018

Objednatel: Městský úřad Mělník

Projektant:

Zhotovitel: LIMPA s.r.o., Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.L.

Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

| Kód                                      | Objekt                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>             |                                | <b>331 238,17</b>  | <b>400 798,19</b> |
| 102                                      | Vícepráce č.1                  | 44 751,86          | 54 149,75         |
| 103                                      | Vícepráce č.2                  | 136 608,76         | 165 296,60        |
| 104                                      | Vícepráce č.3 ( ZTI a elektro) | 149 877,55         | 181 351,84        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                                | <b>331 238,17</b>  | <b>400 798,19</b> |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení č.p.3894 v Mělníku-vícepráce

**Objekt:** 102 - Vícepráce č.1

Místo:

Datum:

22. 8. 2018

Objednatel: Městský úřad Mělník

Projektant:

Zhotovitel:

LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n. Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>44 751,86</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 5 279,34         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce        | 299,00           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 3 018,87         |
| 997 - Přesun sutě                        | 1 961,47         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 39 472,52        |
| 998 - Přesun hmot                        | 25,42            |
| 764 - Konstrukce klempířské              | 39 447,10        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>44 751,86</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení č.p. 3894 v Mělníku-vícepráce

Objekt: 102 - Vícepráce č.1

Místo:

Datum:

22. 8. 2018

Objednatel:

Městský úřad Mělník

Projektant:

Zhotovitel:

LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

44 751,49

### HSV - Práce a dodávky HSV

5 279,34

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

299,00

|   |   |           |                                              |     |       |        |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 1,000 | 299,00 | 299,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 018,87

|   |   |           |                                                                                        |    |        |       |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 2 | K | 962031136 | Bourání přiček z tvárníc nebo příchovek tl do 150 mm                                   | m2 | 9,741  | 64,52 | 628,49   |
|   |   |           | 2,75*(1,3+1,515)+1*2                                                                   |    | 9,741  |       |          |
| 3 | K | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm                                | m  | 1,250  | 89,60 | 112,00   |
| 4 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 33,020 | 69,00 | 2 278,38 |
|   |   |           | 2,2*4,2                                                                                |    | 9,240  |       |          |
|   |   |           | 1,6*(1+3)                                                                              |    | 6,400  |       |          |
|   |   |           | 2,2*(4,9+3)                                                                            |    | 17,380 |       |          |

#### 997 - Přesun sutě

1 961,47

|   |   |           |                                                                          |   |        |        |        |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| 5 | K | 460600061 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km                                    | t | 2,692  | 300,75 | 809,62 |
| 6 | K | 997002519 | Příplatek ŽKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (x20)              | t | 53,840 | 8,10   | 436,10 |
| 7 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                        | t | 2,692  | 70,88  | 190,81 |
| 8 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2,692  | 195,00 | 524,94 |

### PSV - Práce a dodávky PSV

39 472,15

#### 998 - Přesun hmot

25,42

|   |   |           |                                       |   |       |        |       |
|---|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|-------|
| 9 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0,221 | 115,00 | 25,42 |
|---|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|-------|

#### 764 - Konstrukce klempířské

39 447,10

|    |   |           |                                                                                                  |     |         |           |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 10 | K | 764002812 | Demontáž okapového plechu do sut                                                                 | m   | 74,990  | 37,60     | 2 819,62  |
| 11 | K | 764002821 | Demontáž oplechování komínu do suti                                                              | kus | 2,000   | 176,64    | 353,28    |
| 12 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti                                      | m   | 16,400  | 124,20    | 2 036,88  |
| 13 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                               | m   | 16,990  | 150,30    | 2 553,60  |
| 14 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                                           | m   | 10,100  | 42,57     | 429,96    |
| 15 | K | 764011406 | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 500 mm | m   | 74,990  | 157,60    | 11 818,42 |
| 16 | M | M006      | Oplechování komínu                                                                               | sb  | 2,000   | 2 806,00  | 5 612,00  |
| 17 | M | M007      | Výměna poškozeného trámu - cena odhadem, bude upřesněna dle skutečnosti                          | sb  | 1,000   | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 18 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                             | %   | 669,521 | 1,98      | 1 323,34  |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení č.p.3894 v Mělníku-vícepráce

**Objekt: 103 - Vícepráce č.2**

Místo:

Datum:

22. 8. 2018

Objednatel: Městský úřad Mělník

Projektant:

Zhotovitel: LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n. Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**136 608,76**

HSV - Práce a dodávky HSV

136 608,76

1 - Zemní práce

37 782,85

2 - Zakládání

97 359,43

998 - Přesun hmot

1 466,48

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**136 608,76**

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení č.p.3894 v Mělníku-vícepráce

Objekt: 103 - Vícepráce č.2

Místo:

Datum:

22. 8. 2018

Objednatel:

Městský úřad Mělník

Projektant:

Zhotovitel:

LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

136 608,76

### HSV - Práce a dodávky HSV

136 608,76

#### 1 - Zemní práce

37 782,85

|   |   |           |                                                                                            |    |        |          |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1 | K | 132212102 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3          | m3 | 8,454  | 626,40   | 5 295,59  |
|   |   |           | 0,6*0,4*(1+0,6+26,645+6,98)                                                                |    | 8,454  |          |           |
| 2 | K | 132212109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 8,454  | 145,60   | 1 230,90  |
| 3 | K | 132201401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3                                             | m3 | 13,331 | 1 208,00 | 16 103,85 |
|   |   |           | 0,55*0,7*(1+26,645+6,98)                                                                   |    | 13,331 |          |           |
| 4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                      | m3 | 21,785 | 184,00   | 4 008,44  |
|   |   |           | 8,454+13,331                                                                               |    | 21,785 |          |           |
| 5 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                            | m3 | 21,785 | 135,20   | 2 945,33  |
|   |   |           | 8,454+13,331                                                                               |    | 21,785 |          |           |
| 6 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nez hutněných                                                   | m3 | 21,785 | 15,60    | 339,85    |
|   |   |           | 8,454+13,331                                                                               |    | 21,785 |          |           |
| 7 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                       | t  | 40,302 | 195,00   | 7 858,89  |
|   |   |           | (8,454+13,331)*1,85                                                                        |    | 40,302 |          |           |

#### 2 - Zakládání

97 359,43

|    |   |           |                                                                              |    |        |           |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 8  | K | 279311115 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25         | m3 | 2,300  | 3 935,50  | 9 051,65  |
|    |   |           | 12,6-5-5,3                                                                   |    | 2,300  |           |           |
| 9  | M | M009      | Příplatek za pracnost                                                        | m3 | 10,474 | 1 285,00  | 13 459,09 |
|    |   |           | 0,55*0,55*(1+26,645+6,98)                                                    |    | 10,474 |           |           |
| 10 | K | 279351311 | Zřízení jednostranného bednění základových zdí                               | m2 | 24,238 | 643,20    | 15 589,88 |
|    |   |           | 0,7*(1+26,645+6,98)                                                          |    | 24,238 |           |           |
| 11 | K | 279351312 | Odstranění jednostranného bednění základových zdí                            | m2 | 24,238 | 121,60    | 2 947,34  |
|    |   |           | 0,7*(1+26,645+6,98)                                                          |    | 24,238 |           |           |
| 12 | K | R-001     | Postupná podezdívka základového zdiva cihlami na MC - vyklínování a aktivace | m3 | 2,857  | 19 710,00 | 56 311,47 |
|    |   |           | 0,15*0,55*(1+26,645+6,98)                                                    |    | 2,857  |           |           |

#### 998 - Přesun hmot

1 466,48

|    |   |           |                                       |   |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 13 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 12,752 | 115,00 | 1 466,48 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|--------|--------|----------|

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení č.p.3894 v Mělníku-vícepráce

**Objekt:** 104 - Vícepráce č.3 ( ZTI a elektro)

Místo:

Datum:

22. 8. 2018

Objednatel:

Městský úřad Mělník

Projektant:

Zhotovitel:

LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n. Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**149 877,55**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**149 877,55**

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

22 094,65

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

18 018,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

3 963,30

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

924,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

8 175,20

21-M - Elektromontáže

7 315,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

54 309,00

9- - Ostatní práce

35 078,40

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**149 877,55**

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení č.p.3894 v Mělníku-vícepráce

Objekt: 104 - Vícepráce č.3 ( ZTI a elektro)

Místo: Datum: 22. 8. 2018

Objednatel: Městský úřad Mělník

Projektant:

Zhotovitel: LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.

Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

149 877,55

### PSV - Práce a dodávky PSV

149 877,55

#### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

22 094,65

|    |   |           |                                                                                                   |     |        |          |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1  | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm                                  | m   | 16,000 | 339,30   | 5 428,80 |
| 2  | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm                                  | m   | 2,000  | 414,90   | 829,80   |
| 3  | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubícemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m   | 18,000 | 91,80    | 1 652,40 |
| 4  | M | 28616467  | koleno plastové 32mm                                                                              | kus | 3,000  | 248,80   | 746,40   |
| 5  | M | 28616468  | koleno plastové 40mm                                                                              | kus | 1,000  | 392,80   | 392,80   |
| 6  | M | 28616417  | T-kus plastový 32mm                                                                               | kus | 2,000  | 287,20   | 574,40   |
| 7  | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                            | kus | 2,000  | 500,80   | 1 001,60 |
| 8  | K | 722240143 | T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 32 x 5,4 mm                                           | kus | 1,000  | 308,00   | 308,00   |
| 9  | M | M010      | Vodoměrné sestavy                                                                                 | sb  | 2,000  | 4 968,00 | 9 936,00 |
| 10 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                          | m   | 18,000 | 35,46    | 638,28   |
| 11 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                | m   | 18,000 | 31,95    | 575,10   |
| 12 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                                              | t   | 0,025  | 442,80   | 11,07    |

#### 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

18 018,00

|    |   |           |                                                                                |   |        |           |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|----------|
| 13 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry 10+15+20 | m | 45,000 | 44,00     | 1 980,00 |
| 14 | M | 283770960 | izolace potrubí návleková 15 x 20 mm                                           | m | 20,000 | 22,00     | 440,00   |
| 15 | M | 283771060 | izolace potrubí návleková 18 x 20 mm                                           | m | 15,000 | 27,50     | 412,50   |
| 16 | M | 283770450 | izolace potrubí návleková 22 x 20 mm                                           | m | 10,000 | 30,80     | 308,00   |
| 17 | K | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1                       | m | 20,000 | 269,50    | 5 390,00 |
| 18 | K | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1                       | m | 15,000 | 291,50    | 4 372,50 |
| 19 | K | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1                       | m | 10,000 | 324,50    | 3 245,00 |
| 20 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                                    | m | 45,000 | 33,00     | 1 485,00 |
| 21 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                           | t | 0,035  | 11 000,00 | 385,00   |

#### 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

3 963,30

|    |   |           |                                                 |        |       |          |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 22 | K | 740991100 | Napojení na elektroměr, výstupní celková revize | soubor | 1,000 | 3 963,30 | 3 963,30 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|

#### 742 - Elektromontáže - rozvodný systém

924,00

|    |   |           |                                                              |     |       |        |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 23 | K | 742111100 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1,000 | 924,00 | 924,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

#### 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

8 175,20



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K   | 210122001 | Montáž svodiče bleskových proudů nn 1.stupeň<br>jednopólových impulzní proud do 35 kA | kus | 2,000    | 385,00       | 770,00            |
| 25 | M   | 358895030 | Ochrana B+C v hl. rozvaděči                                                           | kus | 2,000    | 3 702,60     | 7 405,20          |

#### 21-M - Elektromontáže

7 315,00

|    |   |           |                                                                                                |   |        |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 26 | K | 210810053 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD,<br>CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2<br>uložených pevně | m | 38,000 | 92,40  | 3 511,20 |
| 27 | M | 341110760 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2                                                         | m | 38,000 | 100,10 | 3 803,80 |

#### 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

54 309,00

|    |   |              |                                                                                                         |     |         |           |           |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 28 | K | 210010016    | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm<br>uložených volně                                            | m   | 300,000 | 6,60      | 1 980,00  |
| 29 | M | 345713500    | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex,<br>HDPE+LDPE KF 09040                                         | m   | 300,000 | 14,30     | 4 290,00  |
| 30 | K | 2202802211.R | Montáž a dodávka kabely bytové SYKFY 5 x 2 x<br>0,5 mm (EZS)                                            | m   | 120,000 | 30,80     | 3 696,00  |
| 31 | K | 220321444.R. | GSM komunikátor pro přenos zpráv na MT (<br>změna) - dodávka a montáž                                   | kus | 1,000   | 9 168,00  | 9 168,00  |
| 32 | K | 744743611    | Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální 50-1,50, 75-<br>3,70 pevně                                          | m   | 30,000  | 9,90      | 297,00    |
| 33 | M | 10.049.003   | Kabel CB 100F koaxiální (prod.po balení)                                                                | M   | 30,000  | 6,60      | 198,00    |
| 34 | M | M014         | Montáž bezdrátového domácího vrátneho                                                                   | kus | 1,000   | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 35 | M | M015         | El. vrátný se dvěma tlačítky, rám, video,<br>vnitřní a venkovní jednotka - dle dohody<br>bezdrátový !!! | kus | 1,000   | 24 480,00 | 24 480,00 |

#### 9- - Ostatní práce

35 078,40

|    |   |      |                                                 |     |       |           |           |
|----|---|------|-------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 36 | M | M011 | U61 -rozvodnice zapuštěná 56M s dveřmi          | KS  | 1,000 | 7 271,60  | 7 271,60  |
| 37 | M | M012 | krabice KO 125                                  | kus | 3,000 | 116,20    | 348,60    |
| 38 | M | M013 | krabice KO 250                                  | kus | 2,000 | 264,60    | 529,20    |
| 39 | M | M016 | Elektroměrový rozvaděč, 3 odběrná místa         | kus | 1,000 | 15 372,00 | 15 372,00 |
| 40 | M | M017 | Připojení, usazení, elektroměrového rozvaděč    | kus | 1,000 | 8 120,00  | 8 120,00  |
| 41 | M | M018 | Kabel 4x25 CYKY                                 | m   | 5,000 | 309,40    | 1 547,00  |
| 42 | M | M019 | montáž kabelu CYKY 4x25, pod omítku<br>zapojení | m   | 5,000 | 378,00    | 1 890,00  |