

ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

závazku ze Smlouvy o dílo č. 2017001792

„České Budějovice – modernizace strojního zařízení v armaturních šachtách č. 2 a 3 v k.ú.



České Budějovice 2, p. č. 2161/6 a 2178/2“

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017001792
číslo smlouvy zhotovitele: 518-018-0039
číslo veřejné zakázky: 17094

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, zaměstnankyní Investičního odboru
Magistrátu města České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zastoupen: Martinem Hondlíkem, na základě plné moci
kontaktní údaje: 
- bankovní spojení:
číslo účtu: 

2. Účel a předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva) a dne 27.12.2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle čl. 3 Smlouvy označené objednatelem jako „České Budějovice – modernizace strojního zařízení v armaturních šachtách č. 2 a 3 v k.ú. České Budějovice 2, p. č. 2161/6 a 2178/2“ a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny Smlouvy, formou tohoto Závěrečného vyúčtování, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy dle tohoto Závěrečného vyúčtování nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3. Smluvní strany se, v souladu s bodem 17.3. a 5.4. Smlouvy, dohodly na změně a doplnění článku 5., bod 5.2. Smlouvy.
Nově uvedený bod zní:

- 5.2. *V souladu s rozpočtem zhotovitele a příslušnými změnami listy činí Celková cena za Dílo* **4.194.578,21 Kč bez DPH.**

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytně vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	3.444.000,00 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	759.578,21 Kč
Závěrečné vyúčtování	- 9.000,00 Kč
Celková cena, vč. Závěrečného vyúčtování	4.194.578,21 Kč

- 2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Toto Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo č. 2017001792 je vyhotoveno v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. Toto Závěrečné vyúčtování nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti toto Závěrečné vyúčtování nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Toto Závěrečné vyúčtování je písemným potvrzením dohody uskutečněné mezi smluvními stranami v průběhu provádění díla.
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že na toto Závěrečné vyúčtování se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněn i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn toto Závěrečné vyúčtování, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Závěrečného vyúčtování nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.3. Uzavření tohoto Závěrečného vyúčtování bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 17. 9. 2018, č. usnesení 1175/2014/8.
- 3.4. Toto Závěrečné vyúčtování vzniklo dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si toto Závěrečné vyúčtování přečetly a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list č. 3

V Českých Budějovicích, dne 26.9.2018

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor



V Českých Budějovicích, dne 18.9.2018

Za zhotovitele:



.....
Martin Hondlík
zmocněnec



SWIETELSKY 

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/53

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Název akce: **ČESKÉ BUDĚJOVICE – MODERNIZACE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ V ARMATURNÍCH ŠACHTÁCH Č. 2 A 3 V K. Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 2, P. Č. 2161/6 A 2178/2**

Název změnového listu: **Zúžení původní ceny**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S18-018-0039**

Stavební objekt: **SO 01 Šachta č. 2**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**




Dopad na cenu dodávky: **snížení -9 000,00 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **nemá vliv na harmonogram prací**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Při realizaci zemních prací v rámci armaturní šachty č. 2 bylo na základě skutečnosti zjištěno, že není potřeba provádět přeložku kabelu veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu se příslušná částka odečítá.**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
TDI:	Jana Pouzarová	
Za zhotovitele:	Martin Hondílk	
Za objednatele:	Ing. Lenka Růžičková	

vodohospodářských staveb

ZMĚNOVÝ LIST č. 3.

Stavba: Záměna přírubových spojení, přepočítání zemních prací, opláštění

Objekt: SO 01 Šachta č.2 - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

j.pivonkova

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				9 000,00
DPH základní	21,00%	ze	9 000,00	1 890,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		10 890,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Záměna přírubových spojení, přepoččet zemních prací, oplacení

Objekt: SO 01 Šachta č.2 - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 22. 9. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: j.pivankova

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 000,00
1 - Zemní práce	9 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 000,00

ROZPOČET

Stavba: Záměna přírubových spojení, přepočít zemních prací, oplocení

Objekt: SO 01 Šachta č.2 - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 22. 9. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: j.pivonkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							9 000,00
1 - Zemní práce							9 000,00
B	K	151101211R02	Přeložka kabelu VO	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00

Položka obsahuje:

- montáž kabelu VO zasahujícího do výkopu*
- dodávku materiálu potřebného při přeložce*