

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

ke smlouvě o dílo č. 521-2015-514101 uzavřené podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
tel.: xxxxx
e-mail: xxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
xxxxx

Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou
tel.: xxxxx
e-mail: xxxxx
xxxxx, odborný referent, Pobočka Rychnov nad
Kněžnou
tel.: xxxxx
e-mail: xxxxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.**

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník) GEOŠRAFO, s.r.o.
sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: xxxxx, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300

IČ: 64793036
DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769

Člen sdružení č. 2 ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zastoupený: xxxxx, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, jednatel společnosti
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: g4d5wwq
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 1239593359/0800
IČ: 26003236
DIČ: CZ26003226

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 19512

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Čl. I

Důvody uzavření dodatku

- 1.1. Tímto dodatkem se na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část prací měrných jednotek u některých dílčích fakturačních celků snižuje rozsah služeb.
- 1.2. V souvislosti s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) tímto dodatkem také doplňujeme do textu smlouvy Článek X, bod 10.9. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu.

ČI. II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se snižuje počet měrných jednotek ve fakturačních celcích takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ stanovený tímto dodatkem
3.1.	Přípravné práce			
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	10
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	116	115
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	345	344
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	345	343
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	40	34
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	0
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	38	6
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	34
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	1
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	345	344

Celková hodnota méněprací upravených tímto dodatkem činí 67 510,00 Kč bez DPH. Celková hodnota změn ceny oproti původní smlouvě o dílo (tj. vícepráce a méněpráce) činí 70 510,00 Kč bez DPH, což činí 6,94 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

2.2. Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v čl. VI. Cena za provedení díla, v bodě 6.1., a to následovně:

Původní cena díla (ve znění dodatku č. 2):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	576.200,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	340.950,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	51.750,00 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	50.000,00 Kč
Celková cena bez DPH	1.018.900,00 Kč
DPH 21 %	213.969,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.232.869,00 Kč

Nová cena díla (ve znění dodatku č. 4):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	567.500,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	282.140,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	51.750,00 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	50.000,00 Kč
Celková cena bez DPH	951.390,00 Kč
DPH 21 %	199.792,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.151.182,00 Kč

2.3. Doplnění textu ve smyslu GDPR do článku X. smlouvy

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se doplňuje k výše uvedené smlouvě o dílo do článku X. „Ochrana informací státního pozemkového úřadu“ nový bod 10.9., který zní:

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26.09.2018

V Hradci Králové dne 26.09.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
xxxxx
jednatel vedoucího společníka