






**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. 2018001128 na veřejnou zakázku**  
**„Zastávky MHD MIDIBUS U Pošty, Senovážné náměstí“**

číslo smlouvy objednatele: 2018001128  
číslo smlouvy zhotovitele: S19-017-0046  
číslo veřejné zakázky: 18077

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
IČ: 002 44 732  
DIČ: CZ 00244732 (plátce DPH)  
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na základě plné moci č. j. KP-PO/381/2015/EPM/107 ze dne 30. 9. 2015,  
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru Magistrátu města České Budějovice  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice  
č. účtu.: 4209522/0800  
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 211

**1.2. Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov  
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ 48035599  
zastoupen: Ing. Františkem Zákosteleckým, na základě plné moci  
kontaktní údaje:   
bankovní spojení:   
č. účtu: 

**2. Účel a Předmět Dodatku č. 1**

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 24. 5. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2018001128, dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek **Zhotovitele** zhotovit dílo označené jako „Zastávky MHD MIDIBUS U Pošty, Senovážné náměstí“ a závazek **Objednatele** za předané dílo zaplatit **Zhotoviteli** dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy na veřejnou zakázku č. 18077 (dále jen „Dodatek č. 1“), jehož obsahem je změna, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ).
- 2.3. Vzhledem k výše uvedenému, smluvní strany, v souladu s ust. bodu 16.2. a 5.3. Smlouvy, uzavírají tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy.  
Bod 5.1. Smlouvy nově zní:

**5. Cenové podmínky**

- 5.1. *Cena díla je určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a Změnovými listy č. 1. A a č. 1. B, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.*  
*V souladu s tímto rozpočtem a Změnovými listy č. 1. A a č. 1. B činí **Celková cena Díla:***

**1 739 846,73 Kč bez DPH**

**(slovy: jedenmiliónsedmsettřicetdevěttisícsmsetčtyřicetšest korun českých a sedmdesát tři haléřů)**

*K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

| Název   | Cena bez DPH           |
|---|------------------------|
| Smlouva o dílo                                  | 1 698 171,41 Kč        |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo                  | 41 675,32 Kč           |
| <b>Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1</b> | <b>1 739 846,73 Kč</b> |

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením elektronického podpisu obou smluvních stran.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
- 3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 20. 8. 2018, č. usnesení 1061/2018.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:  
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1. A a č. 1. B

V Českých Budějovicích, dne .....





V Kájově, dne .....

Ing. Petr Holický  
Náměstek primátora  
statutární město České Budějovice

František  
Zákostecký

Digitálně podepsal  
František Zákostecký  
Datum: 2018.09.19  
12:38:27 +02'00'

Ing. František Zákostecký  
ředitel oblasti Český Krumlov  
na základě plné moci  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Stavba:</b><br>„Zastávky MHD MIDIBUS U Pošty, Senovážné náměstí“   | č. smlouvy<br>objednatele:  | 2018001128  |
|   | č. smlouvy<br>zhotovitele:  | S19-017-0046  |
| <b>Objednatel :</b>   | Statutární město České Budějovice<br>nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice   | IČO: 00244732   |
| <b>TDI:</b>   | TISOX s.r.o.<br>Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice  | IČO: 06464088   |
| <b>Projektant:</b>  | AP2projekt s.r.o.<br>Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice   | IČO: 28149271   |
| <b>Zhotovitel:</b>  | SWIETELSKÝ stavební s.r.o.<br>SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH<br>Pražská tř. 495/58, 370 03 České Budějovice | IČO: 48035599   |
| <b>Předmět změny:</b>   |   |   |
| Překládky a ochrana kabelů - po odhalení konstrukčních vrstev a obnažení kabelových tras byl zjištěn větší počet kabelů, které bylo nutno přeložit a ochránit - viz geodet. zaměření.<br>Ostatní změny vyplývají z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. |   |   |
| <b>Návrh ocenění:</b>   |   |   |
|   | ZL č. 1.A - vícepráce   | 89 114,10 Kč  |
|   | ZL č. 1.B - méněpráce   | -47 438,78 Kč   |
|   | <b>Cena celkem bez DPH</b>  | <b>41 675,32 Kč</b>   |
| <b>Zhotovitel:</b>  | jméno: ..... <i>H. JINDRA</i> .....   |  |
|   | datum a podpis: ..... <i>8.8.2018</i> .....   |   |
| <b>Objednatel:</b>  | jméno: ..... <i>V. BLOKOVÁ</i> .....  |  |
|   | datum a podpis: ..... <i>9.8.2018</i> .....   |   |
| <b>TDI:</b>   | jméno: ..... <i>M. TČEK</i> .....   |  |
|   | datum a podpis: ..... <i>9.8.2018</i> .....   |   |
| <b>Projektant:</b>  | jméno: ..... <i>ŠLINC AP2projekt s.r.o.</i> .....   |  |
|   | datum a podpis: ..... <i>9.8.2018</i> .....   |   |
| <b>Přílohy:</b>   | rekapitulace, položkový rozpočet, geodet. zaměření skut. provedení  |   |

Tištěno dne: 08.08.2018

REKAPITULACE ZL č. 1

**Stavba: Zastávky MHD MIDIBUS U Pošty, Senovážné náměstí**

Investor: Statutární město České Budějovice

| Stavba  | SOD          | ZL č. 1.A<br>vícepráce | ZL č. 1.B<br>méněpráce | celkem       |
|---|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Zastávky MHD MIDIBUS U Pošty, Senovážné náměstí | 1 698 171,41 | 89 114,10              | -47 438,78             | 1 739 846,73 |
| CELKEM  | 1 698 171,41 | 41 675,32              |                        | 1 739 846,73 |

Uvedené ceny u jednotlivých položek rozpočtu vycházejí z části ze stávajících položek z rozpočtu SOD a nové položky jsou oceněny OTSKP 2018 (ozn. N).

ZA TO:



**ROZPOČET K ZL č. 1.A - vícepráce  
(rekapitulace)**

Tištěn dne: 08.08.2018

**Stavba: Zastávky MHD MIDIBUS U Pošty, Senovážné náměstí**


Investor: Statutární město České Budějovice

| Text                        | Cena bez DPH | DPH 15  | DPH 21       | Cena s DPH   |
|-----------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| 002 Požadavky objednatele   | 72 857,07    | 0,00 Kč | 15 299,98 Kč | 88 157,05 Kč |
| SO 101 Zastávka MHD MIDIBUS | 16 257,03    | 0,00 Kč | 3 413,98 Kč  | 19 671,01 Kč |

|                      |                  |                   |                               |                   |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>STAVBA CELKEM</b> | <b>Sazba DPH</b> | <b>DPH celkem</b> | <b>Odbytová cena bez DPH:</b> | <b>89 114,10</b>  |
|                      | 15,00            | 0,00              |                               |                   |
|                      | 21,00            | 18 713,96         | <b>Odbytová cena s DPH:</b>   | <b>107 828,06</b> |

Uvedené ceny u jednotlivých položek rozpočtu vycházejí z částí ze stávajících položek z rozpočtu SOD a nové položky jsou oceněny OTSKP 2018 (ozn. N).

ZA TOI



Tištěno dne: 08.08.2018

**ROZPOČET K ZL č. 1.A - vícepráce  
(položkový rozpis)**

Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: ZL 1.A Zastávky MHD MIDIBUS U Pošty, Senovážné náměstí**


Investor: Statutární město České Budějovice

**002 Požadavky objednatele**

| Položka | Text   | Množství | m.j. | Cena      | Celkem    |
|---------|--|----------|------|-----------|-----------|
| 0       | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |          |      |           |           |
| 3       | 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br><i>položka se souhlasem investora - použije se pouze v případě kolize s kabelem CETIN<br/>může jít především o: doplnění mechanické ochrany stávajícího kabelu CETIN; v případě mělkého<br/>uložení kabelu jeho zahloubení (ruční výkop)</i> | 153,00 M |      | 476,19    | 72 857,07 |
|         | <i>nové množství 279+22+24</i>   |          |      | 325,0000  |           |
|         | <i>odpocet původní množství -(61+25+61+25)</i>   |          |      | -172,0000 |           |

**Celkem** **Všeobecné konstrukce a práce Celkem : 72 857,07**  
**Odbytová cena bez DPH: 72 857,07**

ZA TOIS



Tištěno dne: 08.08.2018

**ROZPOČET K ZL č. 1.A - vícepráce  
(položkový rozpis)**

Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: ZL 1.A Zastávky MHD MIDIBUS U Pošty, Senovážné náměstí**

Investor: Statutární město České Budějovice

| <b>SO 101 Zastávka MHD MIDIBUS</b>         |   |                 |      |          |                  |
|--|---|-----------------|------|----------|------------------|
| Položka                                    | Text  | Množství        | m.j. | Cena     | Celkem           |
| <b>5</b>                                   | <b>Komunikace</b>   |                 |      |          |                  |
| 29)  | 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA<br><i>včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm<br/>jiný odstín než okolní chodník ze stávající mozaiky</i> | 1,50 M2         |      | 1 020,81 | 1 531,22         |
|  | <i>nové množství 6,5</i>  | <i>6,5000</i>   |      |          |                  |
|  | <i>odpočet původní množství -5</i>  | <i>-5,0000</i>  |      |          |                  |
| 30)  | 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM<br><i>včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm</i>   | 1,50 M2         |      | 439,30   | 658,95           |
|  | <i>nové množství 6,5</i>  | <i>6,5000</i>   |      |          |                  |
|  | <i>odpočet původní množství -5</i>  | <i>-5,0000</i>  |      |          |                  |
| <b>Komunikace Celkem :</b>                 |   |                 |      |          | <b>2 190,17</b>  |
| <b>9</b>                                   | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |                 |      |          |                  |
| 45   | 58212N DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br><i>dvouradá přídlažba z kamen. kostek velkých, použity stávající</i>   | 13,50 M2        |      | 459,67   | 6 205,55         |
|  | <i>nové množství 13,5</i>   | <i>13,5000</i>  |      |          |                  |
| 46   | 917425 CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM<br><i>včetně lože a boční opěry z betonu<br/>budou použity stávající (chybějící dokoupeny)</i>                 | 5,20 M          |      | 1 511,79 | 7 861,31         |
|  | <i>nové množství 67,2</i>   | <i>67,2000</i>  |      |          |                  |
|  | <i>odpočet původní množství -62</i>   | <i>-62,0000</i> |      |          |                  |
| <b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b> |   |                 |      |          | <b>14 066,86</b> |
| <b>Celkem</b>                              |   |                 |      |          | <b>16 257,03</b> |
| <b>Odbytová cena bez DPH:</b>              |   |                 |      |          | <b>16 257,03</b> |

26 TO:



**ROZPOČET K ZL. č. 1.B - méněpráce  
(rekapitulace)**

Tisková dne 08.08.2018

**Stavba:** Zastávky MHD MOBIS U Polky, Rozvozní náměstí

**Investor:** Statutární město České Budějovice

|                      | <i>Text</i>        | <i>Cena bez DPH</i> | <i>DPH IS</i> | <i>DPH ZI</i>                 | <i>Cena s DPH</i> |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| SO 101               | Zastávka MHD MOBIS | -47 438,78 Kč       | 0,00 Kč       | -9 962,14 Kč                  | -57 400,92 Kč     |
| <b>STAVBA CELKEM</b> |                    |                     |               |                               |                   |
|                      | <b>Sazba DPH</b>   |                     |               |                               |                   |
|                      | 15,00              |                     | 0,00          |                               |                   |
|                      | 21,00              |                     | -9 962,14     |                               |                   |
|                      |                    |                     |               | <b>Odhytová cena bez DPH:</b> | <b>-47 438,78</b> |
|                      |                    |                     |               | <b>Odhytová cena s DPH:</b>   | <b>-57 400,92</b> |

Uvedené ceny u jednotlivých položek rozpočtu vycházejí z částí ze stávajících položek z rozpočtu SO0 a nové položky jsou oceněny OTSKP 2018 (ozn. H).

*JA TO:*





Tiskeno dne: 08.08.2018

**ROZPOČET K ZL č. 1.B - méněpráce  
(položkový rozpočet)**

Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: **ZL 1.B**

**Zastávky MHD MIDIBUS U Polky, Senovážná náměstí**

Investor: Statutární město České Budějovice

| SO 101 Zastávka MHD MIDIBUS |   |          |      |  |                   |
|-----------------------------|---|----------|------|--|-------------------|
| Položka                     | Text  | Množství | m.j. | Cena                                       | Celkem            |
| <b>1</b>                    | <b>Zemní práce</b>  |          |      |  |                   |
| 3                           | 112015 KÁČENÍ STROMŮ Ø KMIENĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO BKM<br><i>1 ks dřevivec</i>  | -1,00    | KUS  | 1 785,71                                   | -1 785,71         |
|                             | <i>nové množství 0</i>  |          |      | 0,0000                                     |                   |
|                             | <i>odpočet původní množství -1</i>  |          |      | -1,0000                                    |                   |
|                             |   |          |      | <b>Zemní práce Celkem :</b>                | <b>-1 785,71</b>  |
| <b>5</b>                    | <b>Komunikace</b>   |          |      |  |                   |
| 22                          | 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM   | -6,00    | M2   | 73,52                                      | -441,12           |
|                             | <i>nové množství 6</i>  |          |      | 47,0000                                    |                   |
|                             | <i>odpočet původní množství -12</i>   |          |      | -53,0000                                   |                   |
| 23                          | 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2  | -6,00    | M2   | 16,79                                      | -100,74           |
|                             | <i>nové množství 6</i>  |          |      | 47,0000                                    |                   |
|                             | <i>odpočet původní množství -12</i>   |          |      | -53,0000                                   |                   |
| 24                          | 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 50MM   | -6,00    | M2   | 356,69                                     | -2 140,14         |
|                             | <i>nové množství 6</i>  |          |      | 47,0000                                    |                   |
|                             | <i>odpočet původní množství -12</i>   |          |      | -53,0000                                   |                   |
| 28                          | 582311 DLAŽDIČNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBARVÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA<br><i>včetně lože HDK 4 B tl. 40 mm</i><br><i>průběžně se stávající mrazotku</i> | -14,00   | M2   | 1 020,81                                   | -14 291,34        |
|                             | <i>nové množství 63</i>   |          |      | 63,0000                                    |                   |
|                             | <i>odpočet původní množství -77</i>   |          |      | -77,0000                                   |                   |
| 31                          | 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM<br><i>včetně lože HDK 4 B tl. 40 mm</i>                                      | -5,80    | M2   | 727,87                                     | -4 221,65         |
|                             | <i>nové množství 32</i>   |          |      | 3,2000                                     |                   |
|                             | <i>odpočet původní množství -9</i>  |          |      | -9,0000                                    |                   |
| 32                          | 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM<br><i>včetně lože HDK 4 B tl. 40 mm</i>                                      | -1,70    | M2   | 787,99                                     | -1 339,58         |
|                             | <i>nové množství 18</i>   |          |      | 1,8000                                     |                   |
|                             | <i>odpočet původní množství -35</i>   |          |      | -33,0000                                   |                   |
|                             |   |          |      | <b>Komunikace Celkem :</b>                 | <b>-22 534,57</b> |
| <b>8</b>                    | <b>Potrubí</b>  |          |      |  |                   |
| 36                          | 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ<br><i>kompletní provedení umístění a opravy stávajících sputů do roviny nového povrchu</i>                                   | -3,00    | KUS  | 1 844,38                                   | -3 688,76         |
|                             | <i>nové množství 0</i>  |          |      | 0,0000                                     |                   |
|                             | <i>rekapitulace položených množství prodeji zamčení stát provedení</i>  |          |      | -2,0000                                    |                   |
| 37                          | 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ  | -1,00    | KU'S | 1 001,70                                   | -1 001,70         |
|                             | <i>nové množství 0</i>  |          |      | 0,0000                                     |                   |
|                             | <i>odpočet původní množství -1</i>  |          |      | -1,0000                                    |                   |
|                             |   |          |      | <b>Potrubí Celkem :</b>                    | <b>-4 690,46</b>  |
| <b>9</b>                    | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |          |      |  |                   |
| 44                          | 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM<br><i>včetně lože a hrobní opěry z betonu</i>  | -4,00    | M    | 261,90                                     | -1 047,60         |
|                             | <i>nové množství 39</i>   |          |      | 39,0000                                    |                   |
|                             | <i>odpočet původní množství -43</i>   |          |      | -43,0000                                   |                   |
| 45                          | 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ<br><i>včetně lože HDK 4 B tl. 40 mm</i><br><i>nahrada pol. 6.36212 N DLAŽDIČNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE ZAK.</i>    | -44,00   | M    | 395,01                                     | -17 380,44        |
|                             | <i>nové množství 44</i>   |          |      | 44,0000                                    |                   |
|                             | <i>odpočet původní množství -44</i>   |          |      | -44,0000                                   |                   |
|                             | <i>nahraseno pol. 6.36212 N DLAŽDIČNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE ZAK.</i>   |          |      | 0,0000                                     |                   |
|                             |   |          |      | <b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b> | <b>-18 428,04</b> |
| <b>Celkem</b>               |   |          |      | <b>Odbytová cena bez DPH:</b>              | <b>-47 438,78</b> |

JA TOI ?

