



“Regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská, Česká Lípa – realizace stavby“ (dále jen dodatek č. 2)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.
se sídlem: Hrnčířská 766/87,
47001 Česká Lípa,
IČ: 49101374 DIČ: CZ49101374
zastoupený ve věcech smluvních: Pavel Konrád – jednatel, Ivo Novotný - jednatel
zastoupený ve věcech technických: Pavel Konrád – jednatel, Ivo Novotný - jednatel
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ústí nad Labem
oddíl C vložka 5754
Dále jen „zhotovitel“

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve smlouvě dílo na zhotovení stavby: **“Regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská, Česká Lípa – realizace stavby“** uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.7.2017 pod č. objednatele 0544/2017/ORMI ((dále jen smlouva) ve znění dodatku č.1 ze dne 18.6.2018.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.9. a 2.10 a nové ujednání v následujícím znění:

2.11. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 2, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

2.12. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 2.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.10. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1, dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2 a dodatku č.2 jako její příloha č.1 a 2.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH	8.552.084, -Kč
3.2.2. DPH 21%	1.795.937.64 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.1, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1554/B/2018 ze dne 27.08.2018.
4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě dne 26.09.2018

V České Lípě dne 25.09.2018

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

Pavel Konrád, v.r.

Ivo Novotný, v.r.

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká
Starostka

Pavel Konrád- jednatel
Ivo Novotný - jednatel