



DODATEK SMLOUVY č. 1







ke smlouvě o dílo č. KRPE-46742/ČJ-2018-1700VZ (dále jen dodatek smlouvy č. 1)

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 
DIČ: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel., e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: AG COM, s.r.o.
Sídlo: Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice
Zastoupený: Ing. Jiří Skořepa, jednatel
IČ: 
DIČ : 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38491
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-46742/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 1 se mění článek II. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č. 1.

II.

V článku II. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **14. září 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. října 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění z důvodu dodatečného požadavku objednatele o provedení elektroinstalace pro napájení PC v určených prostorách a zajištění odsouhlasení těchto změn na OPF MV.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 1 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 1 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy č. 1 je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 1 v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

13. 09. 2018

V Pardubicích dne

Za objednatele:



14. 09. 2018

Ve Smiřicích dne.....

Za zhotovitele:



AGCOM[®]

AG COM, s.r.o. ■ IČ: 47452081
Nám. Míru 22 ■ DIČ: CZ47452081
503 03 Smiřice ■ tel.: +420 495 405 911