

Dodatek číslo 2

smlouvy o dílo číslo 32/2018/ORS
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Břeclav

IČO 00283061

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupen panem Ing. **Pavlem Dominikem**, starostou města

a

Zhotovitel:

NATUR HOUSE s.r.o.

IČO 28776585

se sídlem Zahradní 392, 538 42 Ronov nad Doubravou,
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 26714
zastoupená panem **Jiřím Kohoutkem**, jednatelem

ROZŠÍŘENÍ BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ CENTRUM

V souladu se smlouvou o dílo č. 32/2018/ORS uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.1. a 18.1.2., se předmětná smlouva o dílo upravuje dodatkem číslo 2 takto:

Článek 5. Termíny plnění

Dohodou smluvních stran se termín dokončení 14.11. 2018 nemění.

Článek 6. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Dohodou smluvních stran a z důvodu nutnosti provedení víceprací, které vznikly v průběhu realizace, se mění článek 6. odstavec 6.1.1. s tím, že celková cena díla se z důvodů výše uvedených navyšuje o celkovou částku ve výši Kč 222 300 bez DPH.

Položkový rozpočet prací je přílohou tohoto dodatku č. 2

Nově cena za provedení díla zní:

Cena bez DPH	17 275 999,75 Kč
DPH 21 %	3 627 959,95 Kč
Celková cena s DPH	20 903 959,70 Kč

Tento dodatek bude zveřejněn jako povinně zveřejňovaný dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 4. 2018 na akci „ROZŠÍŘENÍ BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ CENTRUM“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem novou smlouvu o dílo.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je položkový rozpočet víceprací.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel dvě a objednatel dvě vyhotovení.

Příloha č. 1:

položkový rozpočet víceprací.

V Břeclavi

V Ronově nad Doubravou

Dne: 27.9.2018

Dne: 17.9.2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Pavel Dominik, starosta města

Jiří Kohoutek, jednatel



342 Ronov nad Doubravou, Zahradní 392
www.natur-hc.cz, tel. 725 175 174
IČO: 28776585, DIČ: CZ28776585

Doložka:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 95 schůzi Rady města Břeclav dne 26.9.2018.

.....
Ing. Pavel Dominik, starosta města