

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/045/P/SoD/2018

(evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 118151/490.399

(evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Archivní rešerše hydrogeologických podkladů v oblasti V-H kanálu v k. km 5,1 – 11,7

číslo projektu: 521 551 0014

uzavřené mezi:

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábř. L Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **CHEMCOMEX, a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4287

Sídlo: Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: RNDr. Pavel Špaček, prokurista

IČ: 250 76 451

DIČ: CZ25076451

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/045/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 118151/490.399 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16.05.2018 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.1 se smluvní strany dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

1) V čl. VII „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 26. 09. 2018.**“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 19. 11. 2018.**“

2) V čl. VII „termín a místo plnění“, se z odstavce 3 vypouští text:

„b) bod B do 26. 9. 2018“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„b) bod B do 19. 11. 2018“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. č. S/ŘVC/045/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 118151/490.399 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16.05.2018 se nemění.

Tento DODATEK č. 1 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list pořadové č.1.

V Praze

V Praze dne

Za OBJEDNATELE:.....

Za ZHOTOVITELE:

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

RNDr. Pavel Špaček
prokurista

Zveřejněno v registru smluv dne:

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě						
Projekt/stavba: Archivní rešerše hydrogeologických podkladů v oblasti V-H kanálu v k. km 5,1 – 11,7						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 21.9.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	CHEMCOMEX, a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5 - Zbraslav					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Dokladová část- zajištění souhlasů majitelů pozemků, na kterých budou v rámci vyhodnocení navrženy nové monitorovací vrtý a stanovisko správce vodního toku k projektu monitoringu.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Rešerše a evidence dokumentačních bodů					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					17.9.2018
Firma CHEMCOMEX a.s. zpracovala rešerši dostupných hydrogeologických a stavebně technických podkladů v úseku Vraňansko-Hořinského kanálu km 5,1 -11,7 i s návrhem hydrologických vrtů pro doplnění stávající sítě a následného monitoringu proudění podzemních vod. Součástí tohoto zpracování je i zajištění předběžných souhlasů vlastníků pozemků, kde jsou navrženy nové vrtý a zajištění stanoviska správce vodního toku s navrhovaným monitoringem. Majitelé pozemků a správce vodního toku byli osloveni a i došlo k urgencím. Bohužel do této doby není zajištěn jeden souhlas majitele pozemků a správce vodního toku. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu. Toto se nedalo předvídat a není chybou ze strany zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. ANO						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>						
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						Není relevantní

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>														
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>														
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>														
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není předmětem</i>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">VLIV NA CENU</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">ANO</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td>Cena SoD před změnou</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">230.000,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Cena SoD po změně</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">230.000,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>jedná se o změnu o 0,0 %</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,- Kč bez DPH</td> </tr> </table>	VLIV NA CENU	ANO	NE	Cena SoD před změnou	230.000,- Kč bez DPH		Cena SoD po změně	230.000,- Kč bez DPH		jedná se o změnu o 0,0 %	0,- Kč bez DPH		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Posun termínu o 1,5 měsíc</i>	
VLIV NA CENU	ANO	NE												
Cena SoD před změnou	230.000,- Kč bez DPH													
Cena SoD po změně	230.000,- Kč bez DPH													
jedná se o změnu o 0,0 %	0,- Kč bez DPH													
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>														
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Nebyl sjednán</i>														
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní.</i>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</td> <td colspan="2"><i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i></td> </tr> <tr> <td>číslo smlouvy : <i>S/ŘVC/045/P/SoD/2018</i></td> <td style="width: 30%;">předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</td> <td style="width: 40%;">Předpokládaný termín úhady</td> </tr> <tr> <td>týká se bodu : <i>B</i></td> <td>50.000,-</td> <td>'11/2018</td> </tr> </table>			VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>		číslo smlouvy : <i>S/ŘVC/045/P/SoD/2018</i>	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady	týká se bodu : <i>B</i>	50.000,-	'11/2018			
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>													
číslo smlouvy : <i>S/ŘVC/045/P/SoD/2018</i>	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady												
týká se bodu : <i>B</i>	50.000,-	'11/2018												
garant smlouvy: XXXXXXXXXX		podpis:												
vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXXXXXXXX		podpis:												
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXXXXXXXX		podpis:												
ředitel: <i>Ing. Lubomír Fojtů</i>		podpis:												