

SMLOUVA O DÍLO „ROZŠÍŘENÍ DVEŘNÍHO OTVORU 1. NP BUDOVY ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 1“

kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného data, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7494420217/0100
Zastoupený: JUDr. Romanem Heinzem, Ph.D., ředitelem Krajského úřadu Jihomoravského kraje
- Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: JUDr. Roman Heinz, Ph.D., ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
telefon: [REDACTED]
email: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz
- [REDACTED]
[REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- Kontaktní osoby
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- (dále jen „objednatel“)
- a
2. Obch. firma/název/jméno: **MICHAL HRNČÍŘ s.r.o.**
Sídlo: Divadelní 614/6, 602 00 Brno
IČO: 268 86 570
DIČ: CZ26886570
Zapsaný v: OR vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka v oddílu C, vložka 43556
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 35-9254750267/0100
Zastoupený: Michal Hrnčíř, jednatel
Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Michal Hrnčíř
telefon: [REDACTED]
e-mail: info@vodoinstalo.cz

Kontaktní osoba
ve věcech technických: Michal Hrnčíř
telefon: [REDACTED]
e-mail: info@vodoinstalo.cz

(dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rozšíření dveřního otvoru 1. NP budovy Žerotínovo náměstí 1“ vedeného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se detailně seznámil s veškerými zadávacími podmínkami pro předmětnou veřejnou zakázku. Jednotlivá ustanovení smlouvy a jejich příloh budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami pro předmětnou veřejnou zakázku.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto článku smlouvy a splnit s dílem související závazky a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí rozšíření dveřního otvoru a s tím spojené stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav v rozsahu a za podmínek stanovených v:
- 2.2.1. projektové dokumentaci včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**soupis**“) s názvem „Rozšíření dveřního otvoru 1. NP Žerotínovo náměstí 1“ vypracované společností Statika – Dynamika, s.r.o., se sídlem Havlenova 20, 639 00 Brno, IČ: 277 14 870, v květnu 2017, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**projektová dokumentace**“),
- 2.2.2. stavebním povolením vydaném dne 11. 8. 2017 Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, pod č.j. MCBS/2017/0125329/ZEMK, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „**stavební povolení**“),
- 2.2.3. souhlasném závazném stanovisku vydaném dne 20. 7. 2017 Odborem památkové péče Magistrátu města Brna pod sp. zn. OPP/MMB/0264421/2017, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „**stanovisko**“),
- 2.2.4. této smlouvě,
- a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb, kterých je třeba k zahájení, provádění, dokončení a předání díla (dále jen „**dílo**“).
- 2.3. V rámci díla budou prováděny stavební práce v budovách nacházejících se na adrese Brno, Žerotínovo náměstí 1 a 3, které jsou součástí pozemků p. č. 340 a 341 v k. ú. Veveří, obec Brno. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom té skutečnosti, že dílo podle této smlouvy bude mít přímý vliv na nemovitosti, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jako kulturní památky, a je třeba k nim přistupovat ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Součástí díla je zejména:
- 2.4.1. vypracování dílenské a výrobní dokumentace a technologických postupů; zhotovitel se zavazuje tyto dokumenty předat objednateli ke schválení;
- 2.4.2. výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla;

- 2.4.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.4.4. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo zhotovitel;
 - 2.4.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - 2.4.6. provedení závěrečného úklidu staveniště a uvedení všech povrchů a ploch dotčených stavbou do původního stavu;
 - 2.4.7. zřízení, rozvody a provoz přípojek médií a energií během provádění díla;
 - 2.4.8. provedení veškerých předepsaných zkoušek, atestů a revizí všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo dle příslušných ČSN a právních předpisů včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu právních předpisů apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních;
 - 2.4.9. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. zvláštní užívání komunikace apod.);
 - 2.4.10. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve formátu PDF a DWG a její předání objednateli ve 2 listinných vyhotoveních a v 1 vyhotovení v datové formě (na CD);
 - 2.4.11. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením bouracích a výstavbových prací;
 - 2.4.12. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty;
 - 2.4.13. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání díla;
 - 2.4.14. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním závad.
- 2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dány také příslušnými ČSN, právními předpisy, a dále zejména podmínkami stanovenými souhlasem a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla.
 - 2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a doklady vyžadované touto smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
 - 2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s povahou a rozsahem díla podle této smlouvy, tj. že se také detailně seznámil s projektovou dokumentací včetně soupisu, souhlasem, stanoviskem a obsahem této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla a časový harmonogram pro provedení díla a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v odst. 3.1. této smlouvy.
 - 2.8. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v projektové dokumentaci včetně soupisu či jejichž použití bylo samostatně objednatel schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného právního předpisu.

- 2.9. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro realizaci díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje dodat a namontovat výrobky s obchodními názvy uvedené v soupisu v souladu s kvalitativními požadavky stanovenými projektovou dokumentací.
- 2.11. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:
 - 2.11.1. do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu realizace díla;
 - 2.11.2. ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - 2.11.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - 2.11.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 2.12. Odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele, je podstatným porušením této smlouvy.
- 2.13. Zhotovitel je při určení způsobu provádění díla vázán příkazy objednatele, pokud objednatel zhotoviteli takové příkazy udělí.
- 2.14. Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny díla, je objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny díla zaplatit cenu díla sjednanou ve smlouvě.

3. Cena díla

- 3.1. Celková cena za provedení celého díla zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši **382 600,80 Kč bez DPH** (dále jen „cena díla“).
- 3.2. Cena díla je podrobně rozčleněna ve zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovém rozpočtu), který je přílohou č. 4 této smlouvy (dále také jen „**oceněný soupis**“).
- 3.3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými v této smlouvě.
- 3.4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou též stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“). Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškerá ostatní plnění, která jsou součástí závazku zhotovitele provést dílo, ale která režimu přenesené daňové povinnosti dle ZoDPH nepodléhají, uplatní

režim přenesení daňové povinnosti v souladu s ustanovením § 92e odst. 2 ZoDPH. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.

- 3.5. Cena díla je stanovena za veškerá plnění zhotovitele dle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, které bude zhotovitel nucen vynaložit v průběhu provádění díla pro jeho zdárné dokončení a předání objednateli, a také zisk zhotovitele.
- 3.6. V ceně díla je rovněž zahrnuto mimo jiné:
 - 3.6.1. cena za projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště a náklady na střežení staveniště;
 - 3.6.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej zhotovitel potřebuje pro provádění prací;
 - 3.6.3. poplatky za zajištění nezbytných dopravních opatření;
 - 3.6.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
 - 3.6.5. náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - 3.6.6. náklady na opatření k ochraně životního prostředí;
 - 3.6.7. náklady na organizační a koordinační činnost;
 - 3.6.8. cena za vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 8.2. této smlouvy;
 - 3.6.9. náklady na mechanizaci a další náklady zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle smlouvy;
 - 3.6.10. náklady na pojištění odpovědnosti zhotovitele dle této smlouvy;
 - 3.6.11. náklady na zajištění řádného plnění a zajištění záručního plnění dle této smlouvy.
- 3.7. Změna ceny díla je možná, pokud:
 - 3.7.1. objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace;
 - 3.7.2. objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z díla;
 - 3.7.3. nastanou objektivně nepředvídatelné důvody pro změnu rozsahu prací, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, zejm. vícepráce.
- 3.8. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, je zhotovitel povinen provést soupis těch prací, dodávek a služeb včetně jejich objemu či množství, které jsou důvodem pro změnu ceny díla, takový soupis ocenit dle dále uvedeného postupu a oceněný soupis předložit objednateli jako návrh na změnu ceny díla:
 - 3.8.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných prací, dodávek či služeb ocení zhotovitel soupis dle jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu;
 - 3.8.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v oceněném soupisu, ocení zhotovitel soupis s využitím aktuálního ceníku RTS, a.s., sníženého o 10 %;
 - 3.8.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v uvedeném ceníku RTS, a.s., použije zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Nebude-li objednatel s oceněním soupisu souhlasit, dohodnou se smluvní strany na úpravě soupisu nebo jeho jiném ocenění.

- 3.9. Po odsouhlasení soupisu a jeho ocenění oběma smluvními stranami vyhotovitel písemný návrh dodatku ke smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn díla, změna ceny díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění díla. V případě, že vliv na termíny plnění díla nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.
- 3.10. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

4. Fakturace a platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 4.2. Objednatel bude hradit zhotoviteli cenu díla průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
- 4.3. Faktura vystavená zhotovitelem musí vždy splňovat zákonné náležitosti a musí obsahovat název projektu „Rozšíření dveřního otvoru 1. NP budovy Žerotínovo náměstí 1“.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byly příslušné stavební práce provedeny, zjišťovací protokol provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc sestavený na základě oceněného soupisu (dále též „**protokol PP**“). Objednatel je povinen se k tomuto protokolu PP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že s protokolem PP souhlasí). Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byly příslušné stavební práce provedeny. Nedílnou součástí faktury je objednatelem odsouhlasený protokol PP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě objednatelem učiněno. Bez toho je faktura neplatná.
- 4.5. Každý protokol PP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
 - 4.5.1. cenu za provedené práce v daném (účtovaném) období,
 - 4.5.2. provedeno v období,
 - 4.5.3. provedeno celkem od účinnosti smlouvy,
 - 4.5.4. zbývá provést dle smlouvy.
- 4.6. Cena díla je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s platbou, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 4.7. Fakturu je zhotovitel povinen doručit objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení.
- 4.8. Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení objednateli.
- 4.9. Stanoví-li faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla ve lhůtě splatnosti určené ve faktuře.
- 4.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla, na níž byla vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

- 4.11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li v ní chybně stanovena cena díla nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 4.12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude dílo předáno s vadami a nedodělky ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn nezaplatit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

5. Místo a termín plnění

- 5.1. Místem plnění jsou budovy nacházející se na adrese Brno, Žerotínovo náměstí 1 a 3, které jsou součástí pozemků p. č. 340 a 341 v k. ú. Veverčí, obec Brno.
- 5.2. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
- 5.2.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy;
- 5.2.2. **Termín pro zahájení stavebních prací:** do 3 dnů od předání a převzetí staveniště;
- 5.2.3. **Termín dokončení stavebních prací:** nejpozději do 60 dní ode dne účinnosti této smlouvy;
- 5.2.4. **Termín pro předání a převzetí dokončeného díla:** nejpozději do 60 dní ode dne účinnosti této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za plného provozu budovy objednatele, v níž sídlí mj. Krajský úřad Jihomoravského kraje. Bourací, hlučné a prašné stavební práce je zhotovitel povinen provádět pouze ve dnech pracovního volna (sobota a neděle) a ve dnech pracovního klidu (svátky), případně, po domluvě s objednatelem, později odpoledne po pracovní době zaměstnanců v rámci úřadu.
- 5.4. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od účinnosti této smlouvy zpracovat a předat objednateli časový harmonogram, ze kterého bude zřejmá doba provádění díla, doba provádění jednotlivých ucelených částí stavby – etap, a dále konečné milníky dle termínů provádění jednotlivých stavebních objektů (dále jen „**časový harmonogram**“). Časový harmonogram stavby zhotovitel zpracuje z hlediska časové a technologické posloupnosti prací s ohledem na prostorové uspořádání a návaznost prací, normativy a počet pracovníků v jednotlivých čtách. Největším časovým úsekem časového harmonogramu stavby je jeden týden.
- 5.5. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat v souladu s časovým harmonogramem. Dojde-li v důsledku okolností předvídaných touto smlouvou, včetně uzavření dodatku k této smlouvě, k jakýmkoliv změnám ve lhůtách plnění, je zhotovitel povinen časový harmonogram upravit způsobem odpovídajícím nastalým změnám a aktualizovaný časový harmonogram bez zbytečného odkladu předat objednateli.
- 5.6. Jestliže nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy objednatele překážejí v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění díla do doby změny nebo doplnění podkladů nebo příkazů objednatelem nebo do doby doručení písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy a technologický postup stavby. Lhůty stanovené v odstavci 5.2. tohoto článku smlouvy se nemění, jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- 5.7. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním svého závazku, nebyl-li možné pro prodloužení objednatele s prováděním díla dále pokračovat (dále

jen „**kvalifikované prodlení**“). Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení stavebních prací o dobu shodnou s kvalifikovaným prodlením objednatele.

- 5.8. Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 5.2. tohoto článku smlouvy, je povinen vždy na to objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla a odpovědnost zhotovitele za škodu.
- 5.9. Termíny dle odstavce 5.2. tohoto článku smlouvy mohou být případně změněny pouze písemným dodatkem ke smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Skutečnosti uvedené v odst. 5.6. a 5.8. této smlouvy nezakládají bez dalšího změnu termínů dle odst. 5.2. této smlouvy, ani nezakládají právo zhotovitele na změnu těchto termínů.
- 5.10. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před uplynutím sjednaného termínu.
- 5.11. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit zhotoviteli závazný termín plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

6. Staveniště

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít staveniště v termínu stanoveném v odst. 5.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol o předání staveniště.
- 6.2. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště zhotoviteli do doby předání staveniště zpět objednateli zajišťuje zhotovitel, není-li stanoveno jinak.
- 6.3. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojný body elektrické energie a vody.
- 6.4. Zhotovitel bude zajišťovat dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických, ochranných a jiných opatření na staveništi předepsaných právními předpisy.
- 6.5. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v protokolu o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory je nepřijatelné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 6.6. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále jen „**personál zhotovitele**“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu svého personálu.
- 6.7. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 6.8. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním.

- 6.9. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, okamžitě odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze smlouvy. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním díla v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel odpovídá za každodenní úklid prostor, které budou sloužit jako přístupové cesty.
- 6.10. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat jej objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne předání díla objednateli. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o předání staveniště. V případě škod způsobených v průběhu provádění díla na staveništi je zhotovitel povinen tyto ještě před předáním odstranit.
- 6.11. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané době, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady objednatele s tím spojené je povinen zhotovitel objednateli uhradit, a to do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva objednatele k jejich zaplacení.

7. Podmínky plnění předmětu smlouvy

- 7.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo těmito osobami:

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED], tel. č. [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED] tel. č. [REDACTED]

- 7.2. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu projektové dokumentace a smlouvy a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány, a to od okamžiku předání a převzetí staveniště zhotovitelem.
- 7.3. Zhotovitel zajistí sociálně odpovědné plnění předmětu veřejné zakázky, a to tak, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- 7.3.1. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- 7.3.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- 7.3.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení cen dle poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

- 7.4. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a souvisejících prováděcích předpisů. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace díla.

- 7.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Stavební deník bude k dispozici v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke zhotovitelem provedeným zápisům.
- 7.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.7. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - 7.7.1. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - 7.7.2. časovém postupu prací;
 - 7.7.3. kontrole jakosti provedených prací;
 - 7.7.4. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - 7.7.5. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - 7.7.6. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 7.8. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Jednotlivé stavební deníky budou vzestupně očíslovány taktéž.
- 7.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.10. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele stanovený technický dozor objednatele (dále jen „TDI“) a zástupci objednatele, za zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel a TDI jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel, TDI nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení takového zápisu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDI nebo objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle smlouvy.
- 7.12. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby, zpravidla jedenkrát týdně. Zápisy z těchto kontrolních dnů bude pořizovat zhotovitel. TDI je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele závazné.
- 7.13. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, provede TDI do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byl při této kontrole zjištěn nesoulad se smlouvou nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN a případně podle typu zakrývaných konstrukcí geodetické zaměření oprávněnou osobou. Zakryje-li zhotovitel nepřístupné konstrukce před provedením kontroly ze strany TDI, je objednatel oprávněn dodatečně požadovat odkrytí těchto prací a zhotovitel je povinen takové odkrytí provést na svůj náklad.

- 7.14. Zhotovitel je povinen provádět pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je objednatel nebo TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Fotodokumentaci provádí zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačení na výkresové části projektové dokumentace.
- 7.15. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění díla a výkon TDI a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDI při provádění díla.
- 7.16. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 7.17. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, zhotovitel informuje objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti objednatelem.
- 7.18. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání s dalšími účastníky stavebních úprav, na které bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
- 7.19. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí díla dodávky strojů a zařízení, je zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy objednateli, o čemž strany pořídí zápis.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o termínu předání díla alespoň 5 dní předem. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 8.2. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla a dalších dokladů stanovených smlouvou, právními předpisy, souhlasem a rozhodnutími orgánů veřejné správy, kterými jsou zejména:
- 8.2.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy;
 - 8.2.2. doklady o úspěšném provedení předepsaných zkoušek a revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, osvědčení o použitých materiálech;
 - 8.2.3. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 8.2.4. dokumenty vyplývající z podmínek souhlasu,
 - 8.2.5. veškerá dílenská a prováděcí dokumentace, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;

- 8.2.6. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 8.2.7. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních;
 - 8.2.8. originál stavebního deníku;
 - 8.2.9. nezbytná dokumentace pro provoz díla (zejm. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záruční listy);
 - 8.2.10. fotodokumentace dle smlouvy z průběhu realizace díla, zejména prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté;
 - 8.2.11. dokumentace skutečného provedení díla.
- 8.3. V případě, že právní předpisy, souhlas, jiná povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
- 8.4. Objednatel dílo převezme za předpokladu, že je dokončené a že odpovídá smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 8.5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků a soupis dokladů předaných zhotovitelem objednateli při předání díla (dále jen „**předávací protokol**“). Vypracování návrhu předávacího protokolu zajistí zhotovitel.
- 8.6. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran (dále jen „**zápis o nepřevzetí díla**“). V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí díla.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z předávacího protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí díla objednatel je zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí díla. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků dle předávacího protokolu, resp. dle zápisu o nepřevzetí díla nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí díla ze strany objednatel. O odstranění vad a nedodělků sepsí smluvní strany protokol o odstranění vad a nedodělků.
- 8.8. Pokud zhotovitel vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.
- 8.9. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli, aby na náklady objednatel provedl, nebo může sám provést na své náklady dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v projektové dokumentaci. V případě, že výsledky dodatečných zkoušek nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.

- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

9. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

- 9.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části díla či jeho poddodávce přechází na objednatele jejím zabudováním do díla. Objednatel zůstává vlastníkem díla i v případě zániku závazků ze smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze smluvních stran.
- 9.2. Nebezpečí škody na díle nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno s vadami nebo nedodělků.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

10. Vady plnění a záruka

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, ČSN a právními předpisy. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad a zhotovitel je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním díla nebyla porušena práva zhotovitele nebo třetích osob. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, již se zhotovitel zavazuje, že
- 10.2.1. dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu ze smlouvy a k účelu obvyklému,
 - 10.2.2. dílo si po záruční dobu zachová vlastnosti sjednané smlouvou a požadované právními předpisy, ČSN, ČSN EN a souhlasem (nebude mít faktické vady), a
 - 10.2.3. dílo nebude mít právní vady.
- 10.3. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“).
- 10.4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu v případě, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne odstranění takových vad a nedodělků.
- 10.5. Dílo bude vadné, nebude-li:
- 10.5.1. při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou a požadované právními předpisy, ČSN, ČSN EN a souhlasem nebo
 - 10.5.2. kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu ze smlouvy a k účelu obvyklému nebo
 - 10.5.3. kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou a požadované právními předpisy, ČSN, ČSN EN a souhlasem, nebo
 - 10.5.4. při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad.
- 10.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle předcházejícího odstavce, nestanoví-li tato smlouva jinak.
- 10.7. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí díla.

- 10.8. Zhotovitel nenesse odpovědnost za vady způsobené objednatelem nebo třetími osobami, ledaže objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od zhotovitele.
- 10.9. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy.
- 10.10. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení díla, ke kterému do konce záruční doby vzhledem k požadavkům smlouvy na jakost a provedení díla nemělo dojít.

11. Uplatnění práv z vadného plnění

- 11.1. Odpovídá-li zhotovitel za vady díla, má objednatel práva z vadného plnění.
- 11.2. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. Osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věci reklamací vad díla je vedoucí odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo jím pověřená osoba.
- 11.3. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den záruční doby. Případně-li konec záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li reklamace odeslána nebo sdělena zhotoviteli nejbližší následující pracovní den.
- 11.4. Má-li dílo vady, za které zhotovitel odpovídá, má objednatel právo:
- 11.4.1. na odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení apod.), pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené;
 - 11.4.2. na dodání chybějící části díla,
 - 11.4.3. na odstranění vady bezplatnou opravou díla,
 - 11.4.4. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
 - 11.4.5. odstoupit od této smlouvy.
- 11.5. Objednatel je oprávněn nároky dle odst. 11.4. této smlouvy kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části díla a zároveň slevu z ceny díla na tutéž část díla).
- 11.6. Objednatel sdělí zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
- 11.7. Nesdělí-li objednatel zhotoviteli, jaké právo si zvolil, ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu zhotovitel vyzval, musí zhotovitel odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo dodáním nového díla nebo jeho součástí; volba nesmí objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
- 11.8. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad zhotoviteli.

12. Podmínky odstranění vad

- 12.1. K odstranění vady je zhotovitel povinen nastoupit ve lhůtě, kterou sdělí objednateli, nejpozději však do 7 dnů od dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl povinen nejpozději nastoupit k jejich odstranění.

- 12.2. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, má objednatel právo:
- 12.2.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou,
 - 12.2.2. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
 - 12.2.3. od smlouvy odstoupit.
- 12.3. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou za odstranění vady.
- 12.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 dnů ode dne, kdy byl povinen nejpozději zahájit odstraňování vad. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
- 12.5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 12.6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
- 12.7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
- 12.8. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.9. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyměněny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.10. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 občanského zákoníku se neuzijí a rovněž se neuzijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

13. Sankce

- 13.1. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Poruší-li zhotovitel povinnost předat dílo v době sjednané touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to po dobu prvních 15 dnů prodlení. Od 16. dne prodlení a ve všech následujících dnech prodlení je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Poruší-li zhotovitel povinnost plnit ve lhůtě stanovené objednatelem dle odst. 5.11. a/nebo odst. 6.11. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.
- 13.4. Poruší-li zhotovitel povinnost nastoupit k odstranění vady nebo nedodělků uvedeného v předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí díla ve zvláště sjednané, jinak ve smlouvě

stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

- 13.5. Poruší-li zhotovitel povinnost odstranit vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí díla ve zvláště sjednané, jinak ve smlouvě stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 13.6. Poruší-li zhotovitel povinnost nastoupit k odstranění reklamované vady ve lhůtě zhotovitelem sdělené v souladu se smlouvou, jinak ve lhůtě dle smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 13.7. Poruší-li zhotovitel povinnost odstranit ve zvláště sjednané, jinak ve smlouvě stanovené lhůtě reklamované vady díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 13.8. Označí-li objednatel v reklamaci vadu jako havárii nebo jako vadu, která brání řádnému užívání díla, jsou smluvní pokuty dle předchozích dvou odstavců dvojnásobné.
- 13.9. Pokud zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé zjištěné porušení a každý i započatý den prodlení s odstraněním porušení podmínek dodržování zásad BOZP.
- 13.10. Poruší-li zhotovitel povinnost předat objednateli ve lhůtě dle odst. 5.4. této smlouvy časový harmonogram o vlastnostech dle téhož odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 13.11. Poruší-li zhotovitel povinnosti vyplývající z odst. 6.4., 6.9., 7.5. a 7.18. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ porušení takových povinností.
- 13.12. Poruší-li zhotovitel povinnost vést stavební deník v souladu s odst. 7.4. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení pro každý jednotlivý případ.
- 13.13. Poruší-li zhotovitel povinnost vyklidit staveniště ve lhůtě stanoveného touto smlouvou, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.14. Poruší-li zhotovitel povinnost vyplývající z odst. 16.2. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.15. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
- 13.16. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění zhotovitele.
- 13.17. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení.

14. Ukončení smlouvy

- 14.1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že zhotovitel již zčásti plnil.
- 14.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

- 14.2.1. bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla o více než 10 dní;
 - 14.2.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v odst. 15.1. této smlouvy nebo ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace;
 - 14.2.3. jestliže zhotovitel nepřevzme staveniště do 3 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odst. 5.2. této smlouvy;
 - 14.2.4. jestliže zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací dle odst. 5.2. této Smlouvy;
 - 14.2.5. jestliže zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší 3 dnů;
 - 14.2.6. jestliže zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem;
 - 14.2.7. jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost vést stavební deník dle odst. 7.4. této smlouvy;
 - 14.2.8. jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se pojištění uvedenou v odst. 16.1. nebo odst. 16.2. této smlouvy;
 - 14.2.9. jestliže zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
 - 14.2.10. jestliže zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstraní v objednatel dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 14.3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a ujednání o sankcích trvat i po zániku závazků ze smlouvy.
 - 14.4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené, platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
 - 14.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel nedokončené dílo objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odst. 8.2. této smlouvy a jiné listiny vztahující se k dílu, získané za dobu trvání závazků ze smlouvy, jakož i případné listiny předané objednatelem zhotoviteli k provedení díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí zhotoviteli provedenou část díla podle podmínek smlouvy.

15. Prohlášení smluvních stran

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
- 15.2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
- 15.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 40/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).

- 15.4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, jež nastanou v době po uzavření smlouvy, je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
- 15.5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 15.6. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran uvedené ve smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla.

16. Ostatní ujednání

Pojištění

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla. Je-li cena díla nižší než 1.000.000,- Kč, musí být limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,- Kč. V případě, že smlouvu uzavřelo na straně zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv z členů. Náklady na pojištění nese zhotovitel.
- 16.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu nebo osvědčení osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce a potvrzení o zaplacení pojistného na dobu dle předchozího odstavce do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.
- 16.3. Zhotovitel i objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu a poskytnout si v této věci potřebnou součinnost.

Započtení

- 16.4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za objednatelem vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou na jakoukoliv pohledávku objednatele za zhotovitelem.
- 16.5. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.

Škoda a nemajetková újma

- 16.6. Zhotovitel je povinen chránit dílo, majetek objednatele, majetek sousedící s místem plnění a stavenišťem a majetek třetích osob a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na díle, jiném majetku objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou svými poddodavateli.
- 16.7. Poruší-li zhotovitel v souvislosti se smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v

době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

Mlčenlivost

- 16.8. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této smlouvy, ani práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 16.9. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Ostatní ujednání

- 16.10. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění závazků vyplývajících ze smlouvy a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
- 16.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za objednatelem vyplývající ze smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se smlouvou.
- 16.12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.13. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány.
- 16.14. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou smluvní strany, zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky smluvní strany nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby smluvní strany.

17. Poddodavatelé

- 17.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze smlouvy třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“).
- 17.2. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.
- 17.3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.
- 17.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy.
- 17.5. Objednatel nevymezuje stavební práce, dodávky a služby, které je zhotovitel povinen provést sám, tedy bez přispění nebo účasti poddodavatelů.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- 18.1.1. **Příloha č. 1:** Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- 18.1.2. **Příloha č. 2:** Stavební povolení

18.1.3. **Příloha č. 3:** Souhlasné závazné stanovisko OPP MMB

18.1.4. **Příloha č. 4:** Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

- 18.2. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byly práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami nebo zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany si současně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 18.3. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 18.4. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků v listinné formě, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, nestanoví-li v konkrétním případě smlouva jinak.
- 18.5. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.
- 18.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 18.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
- 18.8. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 26.09.2018

V Brně dne 24.09.2018

Jihomoravský kraj
JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Michal Hrnčíř
jednatel

PŘÍLOHA Č. 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou smlouvy, ovšem vzhledem k její velikosti nebude se smlouvou pevně spojena.

PŘÍLOHA Č. 2

STAVEBNÍ POVOLENÍ



Úřad městské části města Brna
Brno-střed

B R N O

Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnická 4, 601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2017/0125329/ZEMK
K podání: MCBS/2017/0122375
Spisová značka: 3200/MCBS/2017/0122375
Oprávněná úřední osoba: [redacted], tel.: [redacted]

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 11.8.2017

Úřad městské části města Brna,
Brno-střed
Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 BRNO
pracoviště: Měnická 4

Ověřil dne: 11.8.2017

Brno 11.08.2017

Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Stavební povolení pro změnu dokončené stavby stavebními úpravami s názvem: „Rozšíření dveřního otvoru 1.NP budovy Žerotínovo náměstí 1“, Žerotínovo nám. 1/2, č.p. 514, pozemek par. čís. 340, k.ú. Veverí, obec Brno a Žerotínovo nám. 3/5, č.p. 449, pozemek par. čís. 341, k.ú. Veverí, obec Brno

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), projednal žádost stavebníka, kterým je Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, v zastoupení na základě plné moci společností STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., IČ: 27714870, Havlenova 73/20, 639 00 Brno, o stavební povolení pro změnu dokončené stavby stavebními úpravami s názvem: „Rozšíření dveřního otvoru 1.NP budovy Žerotínovo náměstí 1“, Žerotínovo nám. 1/2, č.p. 514, pozemek par. čís. 340, k.ú. Veverí, obec Brno a Žerotínovo nám. 3/5, č.p. 449, pozemek par. čís. 341, k.ú. Veverí, obec Brno, s dotčenými orgány a se známými účastníky řízení.

Po přezkoumání žádosti podle ust. § 111 stavebního zákona stavební úřad rozhodl takto:

změna dokončené stavby stavebními úpravami s názvem: „Rozšíření dveřního otvoru 1.NP budovy Žerotínovo náměstí 1“, Žerotínovo nám. 1/2, č.p. 514, pozemek par. čís. 340, k.ú. Veverí, obec Brno a Žerotínovo nám. 3/5, č.p. 449, pozemek par. čís. 341, k.ú. Veverí, obec Brno,

se podle ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona

povoluje

stavebníkovi, kterým je

Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno.

Druh a účel povolované stavby:

Předmětem stavebního řízení je rozšíření stávajícího průchodu mezi budovami Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 1/2 a Žerotínovo nám. 3/5 v Brně (v úrovni 2.NP a zvýšeného přízemí). Stavební úpravy spočívají v rozšíření otvoru na max. možnou průchozí šířku 1100mm. Součástí bude výměna podlahové krytiny v místech otvoru a odstranění

stávajícího zděného přístavku pro PHP v budově Žerotínovo nám. 3/5., nové osazení zavěšením na stěnu, osazeny nové dveře. V části chodby v budově Žerotínovo nám. 1/2 bude vyměněna podlahová krytina, odstraněna stávající příčka s hydrantem a nefunkční navazující potrubí, odstraněna dřevěná stěna v úrovni prostoru schodiště. Konstrukce otvoru bude zhotovena z rámových konstrukcí, jednotlivé rámy se skládají z dvou vodorovných a svou svislých prvků. Jako zakládací prvek rámu bude sloužit HEB100, který bude vyztužen v místě osazení pásnic sloup plechem P8. Na zakládací prvek budou přivařeny sloupy z HEB 160, překlad rámu bude tvořený z HEB160.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která byla ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby).
3. Před zahájením stavebních prací oznamte stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení stavby.
5. Během stavby dodržte volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla. Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého odvozu odpadků. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě.
6. V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění - díl 6 ust. § 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
7. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník předložit nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
8. Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno předem o souhlas příslušný silniční správní orgán.
10. Požadujeme dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Brna.
 - S odpady vzniklými realizací díla bude nakládáno dle § 10 odst. 1, § 11 odst. 1-3, § 12 odst. 1-3, 5 a 6 a § 16 odst. 1 písm. a,b,c,d,e,f, odst. 2,3,4 výše uvedeného zákona takto:
 - recyklovatelné materiály nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení
 - spalitelný odpad bude nabídnut ke spalování do spalovny komunálních odpadů
 - nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce.
 - Odpady budou tříděny dle zák. č. 185/2001 Sb., § 16 odst. 1 písm. e).
 - Evidence odpadů bude vedena podle § 16 odst. 1 písm. g) výše uvedeného zákona a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., § 21 a § 22, o podrobnostech nakládání s odpady. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena na OŽP MMB.
 - Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu podobného komunálnímu odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován.

- Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na životní prostředí (zejména zvýšenou prašnost), které jsou vyvolány jak vlastními pracemi na realizaci díla, tak i provozem vozidel stavby.
11. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku **Odboru památkové péče Magistrátu města Brna** č.j. MMB/0264421/2017/K/zs ze dne 20.07.2017:
- V průběhu provádění prací bude na kontrolní dny přizván Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB k posouzení detailů a vzorků povrchových úprav (dlažba, atd.).
12. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.
13. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu **do 30.09.2018.**
14. Stavebník je povinen v souladu s ust. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je přílohou č. 4 části B přílohy žádosti o vydání stavebního povolení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Vzhledem z malému rozsahu stavby je navržena až závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
15. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek stavebního povolení požádá stavebník v souladu s ust. § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 – část A a část B vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.
- Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy následující doklady:
- stavební povolení a projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem,
 - dokumentace skutečného provedení stavby, došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení,
 - závazná stanoviska dotčených orgánů ke kolaudačnímu souhlasu,
 - zápis o předání a převzetí dokončené dodávky,
 - kopie živnostenského listu dodavatele stavby,
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
 - doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů,
 - doklad o řádné likvidaci vybouraného materiálu,
 - případně další potřebné doklady prokazující způsobilost užívání stavby.

Účastník řízení stanovený podle ust. § 109 stavebního zákona, vymezený v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno.

Odůvodnění

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost stavebníka, kterým je Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, v zastoupení na základě plné moci společností STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., IČ: 27714870, Havlenova 73/20, 639 00 Brno, o stavební povolení pro změnu dokončené stavby stavebními úpravami s názvem: „Rozšíření dveřního otvoru 1.NP budovy Žerotínovo náměstí 1“, Žerotínovo nám. 1/2, č.p. 514, pozemek par. čís. 340, k.ú. Veverčí, obec Brno a Žerotínovo nám. 3/5, č.p. 449, pozemek par. čís. 341, k.ú. Veverčí, obec Brno, z hledisek uvedených v ust. § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 109 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší podle ust. § 109 písm. a) stavebníkovi a současně vlastníkově stavby, na níž má být změna provedena tj. Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno (vlastník pozemku par. čís. 340, k.ú. Veverčí, obec Brno a stavby č.p. 514 na tomto pozemku a pozemku par. čís. 341, k.ú. Veverčí, obec Brno a stavby č.p. 449 na tomto pozemku).

Dle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřením a stanovisky dotčených orgánů. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal souhlasné

závazné stanovisko ev.č. HSBM-6-37-2/1-OPST-2017 ze dne 14.07.2017 bez podmínek. Odbor památkové péče Magistrátu města Brna vydal souhlasné závazné stanovisko č.j. MMB/0264421/2017/K/zs ze dne 20.07.2017 s podmínkami, které jsou zahrnuty do podmínek stavebního povolení.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB) jeho závazné části, vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, v platném znění, přílohy č.1 Regulativy pro uspořádání území a dle podrobnější územně plánovací dokumentace Regulačního plánu Městské památkové rezervace vyhlášky Statutárního města Brna č. 28/2006, se stavba Žerotínovo nám. 1/2, č.p. 514, pozemek par. čís. 340, k.ú. Veverí, obec Brno a Žerotínovo nám. 3/5, č.p. 449, pozemek par. čís. 341, k.ú. Veverí, obec Brno, nachází v ploše stavební, stabilizované s funkčním využitím jako plocha všeobecného bydlení – BO. Tyto plochy slouží především pro bydlení. Ve stabilizované ploše nedochází k zásadní změně účelu využití a prostorového uspořádání. Tomu neodporuje proces dostavby, obnovy, modernizace a úprav prostorového uspořádání v rámci regulativů. Na základě výše uvedeného stavební úřad konstatuje, že předmětná stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území, v souladu se schváleným ÚPmB, a proto je přípustná.

Námítky účastníka řízení nebyly v řízení uplatněny.


Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady. Žádost projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měnináská 4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání musí mít náležitosti podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.




Ing. Ivana Hlavkova
vedoucí
Stavebního úřadu

Stavebník je dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění osvobozen od poplatku.

Přílohy pro stavebníka

1x ověřená projektová dokumentace
štítek "Stavba povolena"

Doručí se

Účastníci řízení

Stavebník

1. Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Na vědomí

2. STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., Havlenova 73/20, 639 00 Brno

Dotčené orgány

3. Hasičský záchranný sbor JMK, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno

4. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno

Dále obdrží


5. právník, zde

6. oprávněná úřední osoba

7. spis

PŘÍLOHA Č. 3

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO



ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO

Spisová značka Číslo popisné
OPP/MMB/0264421/2017 MMB/0264421/2017/K/zs

Vyřizuje, tel., e-mail

Brno dne
20.7.2017

STATIKA-DYNAMIKA s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (dále jen OPP MMB), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení §61 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a §10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení podle §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané dne 21.6.2017 vlastníkem nemovitosti, tj. Jihomoravským krajem, IČ 70888337, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zastoupeným dle plné moci ze dne 30.5.2017 společností STATIKA-DYNAMIKA s.r.o., IČ 27714870, Orlí 7, 602 00 Brno, tímto v souladu s ustanovením §14 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

v y d á v á

ve věci:

Žerotínovo nám. 1/2, č.p. 514, pozemek parc. č. 340, k. ú. Veverčí,
kulturní památka rejstř. č. ÚSKP 48312/7-7627

Žerotínovo nám. 3/5, č.p. 449, pozemek parc. č. 341, k. ú. Veverčí,

• *kulturní památka rejstř. č. ÚSKP 48313/7-7628*

• *ochranné pásmo Městské památkové rezervace Brno vyhlášené rozhodnutím Odboru kultury NVmB č.j. kult/402/1990/sev*

rozšíření průchodu mezi budovami Krajského úřadu Jihomoravského kraje

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

rozšíření stávajícího průchodu mezi budovami Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 1/2 a Žerotínovo nám. 3/5 v Brně, dle žádosti a předložené jednostupňové dokumentace „*Rozšíření dveřního otvoru I.NP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno.*“ vypracované v květnu 2017 spol. STATIKA-DYNAMIKA s.r.o., je dle §14 odst.3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

p ř í p u s t n á

při dodržení následující podmínky, kterou zajistí vlastník, stanovené v souladu s ustanovením §9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. V průběhu provádění prací bude na kontrolní dny přizván Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB k posouzení detailů a vzorků povrchových úprav (dlažba, atd.).

Odůvodnění

OPP MMB obdržel žádost o vydání závazného stanoviska ve výše uvedené věci. Administrativní budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 1/2 v Brně, je vedena podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) ČR pod rejstř. č. 37312/7-7627 a budova Žerotínovo nám. 3/5/Veveří 2 pod rejstř. č. 48313/7-7628. Obě budovy se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace (MPR) Brno, ustanoveném rozhodnutím OK NVmB č.j. KULT /402/90/Sev.

OPP MMB si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve výše uvedené věci písemné vyjádření NPÚ ÚOP v Brně NPÚ ÚOP v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které bylo vyhotoveno dne 20.7.2017 pod č.j. NPÚ 371/51548/2017 – PW a na OPP MMB doručeno dne 20.7.2017.

Předmětné objekty slouží jako sídlo a administrativní pracoviště Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Podle předložené dokumentace bude stávající průchod ve zdivu propojující objekty rozšířen vybouráním a změnou úhlu směru. Dále budou provedeny drobné stavební úpravy. Bude vyměněna dlažba v části chodby za průchodem, odstraněna pravděpodobně nepůvodní dřevěná zástěna schodiště v budově Žerotínovo nám. 1/2, vybourány druhotné prvky v chodbě (přístavek PHP, částečná příčka nesoucí hydrant). Rozšířený otvor bude staticky zajištěn pěti vloženými, skrytými ocelovými rámy. Podrobnosti v předložené dokumentaci.

NPÚ ÚOP v Brně návrh vyhodnotil z hlediska zájmů státní památkové péče s tím, že rozšíření dveřního otvoru a související stavební úpravy podle předložené dokumentace jsou možné bez dalších upřesňujících podmínek.

Krajský úřad využívá pro své účely dvě budovy, které byly postaveny jako samostatné. Pro provoz úřadu byly v minulosti budovy propojeny, stávající propojení však nevyhovuje potřebám osob s omezenou pohyblivostí. Navrhovaná úprava zajistí možnost bezbariérového pohybu v budovách, neboť umožní přístup k výtahům. Samotný záměr byl před zpracováním projektové dokumentace projednán investorem se zástupci státní památkové péče. Projekt je zpracován dle předchozí konzultace.

OPP MMB vycházel při posuzování žádosti a zpracování závazného stanoviska z obsahu výše citovaného odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Brně a ze skutečností známých OPP MMB z jeho úřední činnosti včetně prohlídky a projednání záměru na místě samém a dospěl k závěru, že navrhované stavební úpravy jsou z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče a v souladu s ustanovením §14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, přípustné. Jedná se o vnitřní úpravy související se současnými požadavky na provoz v předmětných administrativních budovách, které nebudou zásadní dopad na stavebně historické hodnoty kulturní památky.

Svůj souhlas s provedením prací OPP MMB podmiňuje předpokladem dodržení podmínky tohoto závazného stanoviska, za které lze ve věci postupovat.


Požadavek na svolání kontrolních dnů má oporu v zákoně č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména v § 29 a §32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace a dohled orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění – upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče.

Podkladem a přílohou tohoto závazného stanoviska jsou výkresy: C – 01 – situace širších vztahů, C – 02 – katastrální situační výkres, D.1.1.2 - 01 – půdorys – stávající stav, D.1.1.2 - 02 – řez A-A – stávající stav, D.1.1.3 – 01 – půdorys – bourací stav, D.1.1.3 – 02 – řez A-A – bourací práce, D.1.1.4 – půdorys – nový stav, D.1.1.4 – 02 – řez A-A – nový stav, D.1.2.2 – 01 – půdorys – nový stav, D.1.2.2 – 02 – půdorys – schéma – nový stav, D.1.2.2 – 03 – řez A-A – nový stav, potvrzené OPP MMB.

Poučení o opravném prostředku

Toto závazné stanovisko OPP MMB je ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu úkonem, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Námitky je možné uplatnit prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v této věci.



vedoucí Odboru památkové péče MMB

Počet listů: 2

Dále obdrží:
spis

Na vědomí:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno

PŘÍLOHA Č. 4

OCENĚNÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR (POLOŽKOVÝ ROZPOČET)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-46TMB

Stavba: Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotínovo náměstí 514/1

KSO: Místo: Žerotínovo náměstí 514/1, 602 00 Brno

CC-CZ: Datum: 17.9.2018

Zadavatel: Jihomoravský kraj

IČ: DIČ:

Uchazeč: Michal Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6, 60200, Brno

IČ: DIČ: 26886570
CZ26886570

Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

IČ: DIČ: 277 148 70
CZ277 148 70

Poznámka:

Cena bez DPH

382 600,80

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH snížená	21,00%	382 600,80	80 346,17
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

462 946,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-46TMB

Stavba: Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotínovo náměstí 514/1

Místo: Žerotínovo náměstí 514/1, 602 00 Brno

Datum:

17.09.2018

Zadavatel: Jihomoravský kraj

Projektant:

Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč: Michal Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6, 60200, Brno

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotínovo náměstí 514/1	356 910,80	431 862,07	STA
01	Bourací práce	98 410,00	119 076,10	Soupis
02	Nové konstrukce	258 500,80	312 785,97	Soupis
02	VRN	25 690,00	31 084,90	STA
	Náklady stavby celkem	382 600,80	462 946,97	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotínovo náměstí 514/1

Objekt:

01 - Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotínovo náměstí 514/1

Soupis:

01 - Bourací práce

KSO:

Místo: Žerotínovo náměstí 514/1, 602 00 Brno

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Uchazeč:

Michal Hrnčíř s.r.o. , Divadelní 614/6, 60200, Brno

Projektant:

Statika - Dynamika, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 26886570

DIČ: CZ26886570

IČ: 277 148 70

DIČ: CZ277 148 70

Cena bez DPH

98 410,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	98 410,00	21,00%	20 666,10
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK 119 076,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotínovo náměstí 514/1

Objekt:

01 - Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotínovo náměstí 514/1

Soupis:

01 - Bourací práce

Místo: Žerotínovo náměstí 514/1, 602 00 Brno

Datum: 17.09.2018

Zadavatel: Jihomoravský kraj

Projektant: Statika - Dynamika, s.r.č

Uchazeč: Michal Hrnčíř s.r.o. , Divadelní 614/6, 60200, Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

98 410,00

HSV - Práce a dodávky HSV

61 389,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 744,97

997 - Přesun sutě

49 644,65

PSV - Práce a dodávky PSV

10 040,38

766 - Konstrukce truhlářské

7 759,09

771 - Podlahy z dlaždic

2 281,29

OST - Ostatní

26 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotínovo náměstí 514/1

Objekt:

01 - Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotínovo náměstí 514/1

Soupis:

01 - Bourací práce

Místo: Žerotínovo náměstí 514/1, 602 00 Brno

Datum: 17.09.2018

Zadavatel: Jihomoravský kraj

Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč: Michal Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6, 60200, Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 410,00

D HSV Práce a dodávky HSV

61 389,62

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 744,97

1	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	7,500	695,00	5 212,50	CS ÚRS 2017 01
			Viz PD D.1.1.2-01					
			Zdivo (obj)		7,500			
			7,5		7,500			
			Součet		7,500			
2	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,890	318,50	601,97	CS ÚRS 2017 01
			Viz PD D.1.1.2-01					
			Zárubně (š * v)		1,890			
			0,9*2,1		1,890			
			Součet		1,890			
3	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	73,216	81,00	5 930,50	CS ÚRS 2017 01
			Viz PD D.1.1.2-01					
			Otlučení omítek - stěny (dl * v) - otvory (š * v)		108,978			
			(8,85*2+2,34*2+4,2)*4,1		-35,762			
			-(1,05*2,08+1,15*3,3+2,2*3,3+2,7*3,3+2,3*3,81+1,25*2,2+1,0*2,1)		73,216			
			Součet		73,216			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 997 Přesun sutě								
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (rošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	17,870	397,00	7 094,39	CS ÚRS 2017 01
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	17,870	748,00	13 366,76	CS ÚRS 2017 01
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,870	194,50	3 475,72	CS ÚRS 2017 01
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	107,220	15,60	1 672,63	CS ÚRS 2017 01
VV					17,87*6 Přepočtené koeficientem množství			
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	17,870	1 345,00	24 035,15	CS ÚRS 2017 01
					107,220			

D PSV Práce a dodávky PSV

10 040,38

D 766 Konstrukce truhlářské

7 759,09

9	K	766112820	Demontáž dřevěných stěn zasklených	m2	13,530	59,80	809,09	CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01								
VV Dřevěná stěna (dl * v)								
VV 3,3*4,1								
VV Součet								
					13,530			

10	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	6 950,00	6 950,00	CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01								
VV Dveře (p)								
VV 1								
VV Součet								
					1,000			
					1,000			

D 771 Podlahy z dlaždic

2 281,29

11	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	22,509	101,35	2 281,29	CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01								
VV Dlažba (pl)								
VV (8,85*2,34)+(1,80)								
VV Součet								
					22,509			
					22,509			

D OST Ostatní

26 980,00

12	K	OST000X1	Demontáž hydrantu a potrubí (dle PD)	kpl	1,000	26 980,00	26 980,00	
----	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotínovo náměstí 514/1

Objekt:

01 - Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotínovo náměstí 514/1

Soupis:

02 - Nové konstrukce

KSO:

Místo: Žerotínovo náměstí 514/1, 602 00 Brno

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Uchazeč:

Michal Hrnčíř s.r.o. , Divadelní 614/6, 60200, Brno

Projektant:

Statika - Dynamika, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 26886570

DIČ: CZ26886570

IČ: 277 148 70

DIČ: CZ277 148 70

Cena bez DPH

258 500,80

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	258 500,80	21,00%	54 285,17
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

312 785,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření dveřního otvoru 1. NP v budově Žerotinovo náměstí 514/1

Objekt:

01 - Rozšíření dveřního otvoru 1. NP v budově Žerotinovo náměstí 514/1

Soupis:

02 - Nové konstrukce

Místo: Žerotinovo náměstí 514/1, 602 00 Brno

Datum: 17.09.2018

Zadavatel: Jihomoravský kraj

Projektant: Statika - Dynamika, s.r.l.

Uchazeč: Michal Hrnčíř s.r.o. , Divadelní 614/6, 60200, Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

258 500,80

HSV - Práce a dodávky HSV

79 217,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	56 708,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 954,00
998 - Přesun hmot	555,10
PSV - Práce a dodávky PSV	174 783,10
766 - Konstrukce truhlářské	48 929,00
767 - Konstrukce zámečnické	59 329,58
771 - Podlahy z dlaždic	56 638,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 885,67
OST - Ostatní	4 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotinovo náměstí 514/1

Objekt:

01 - Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotinovo náměstí 514/1

Soupis:

02 - Nové konstrukce

Místo: Žerotinovo náměstí 514/1, 602 00 Brno

Datum: 17.09.2018

Zadavatel: Jihomoravský kraj

Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč: Michal Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6, 60200, Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

258 500,80

D HSV Práce a dodávky HSV

79 217,70

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 708,60

1	K	61142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu rabicovým provizorním přichycením stropů	m2	2,556	1 250,00	3 195,00	CS ÚRS 2017 01
			Viz PD D.1.2.2-01					
			Omitka - strop (dl * š)		2,556			
			2,13*1,2		2,556			
			Součet					
2	K	612142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu rabicovým provizorním přichycením stěn	m2	9,372	1 250,00	11 715,00	CS ÚRS 2017 01
			Viz PD D.1.2.2-01					
			Omitka - stěny (dl * v) - otvory (š * v)		9,372			
			(2,13*2)*2,2		9,372			
			Součet					
3	K	611321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	2,556	569,00	1 454,36	CS ÚRS 2017 01
			Viz PD D.1.2.2-01					
			Omitka - strop (dl * š)		2,556			
			2,13*1,2		2,556			
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omitky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svisých konstrukcí stěn	m2	82,588	488,50	40 344,24	CS ÚRS 2017 01
	WV		Viz PD D.1.2.2-01					
	WV		Omitka - stěny (dl * v) - otvory (š * v)		9,372			
	WV		(2,13*2)*2,2		108,978			
	WV		(8,85*2+2,34*2+4,2)*4,1		-35,762			
	WV		-(1,05*2,08+1,15*3,3+2,2*3,3+2,7*3,3+2,3*3,81+1,25*2,2+1,0*2,1)		82,588			
	WV		Součet					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 954,00

5	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	20,000	969,00	19 380,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení konstrukcí přednětí jakékoliv výšky podlaží	m2	30,000	85,80	2 574,00	CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot

555,10

7	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,577	352,00	555,10	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

174 783,10

D 766 Konstrukce truhlářské								
8	K	766000X1	D+M dveře vnitřní 1000x2100 mm vč. kování a zárubně (dle PD)	kpl	1,000	48 929,00	48 929,00	

D 767 Konstrukce zámečnické

59 329,58

9	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1 684,827	18,00	30 326,89	CS ÚRS 2017 01
	WV		Viz PD D.1.2.2-01					
	WV		Ocelová kce (dl * m)					
	WV		R1					
	WV		HEB 160					
	WV		(2,4*8+1,71*4)*42,6				1 109,304	
	WV		HEB 100					
	WV		(1,91*4)*20,4					
	WV		R2					
	WV		HEB 160				155,856	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
WV			(2,4*2+1,84*1)*42,6		282,864			
WV			HEB 100					
WV			(2,04*1)*20,4		41,616			
WV			R1+R2					
WV			P8x75					
WV			(0,13*40)*4,71		24,492			
WV			P8x45					
WV			(0,075*40)*2,83		8,490			
WV			L50					
WV			(16,5*1)*3,77		62,205			
WV			Součet		1 684,827			
10	M	1301073X1	ocel profilová v jakosti 11 375 (různé profily - dle PD)	t	1,853	12 950,00	23 996,35	
WV			1684,827*0,0011 Přepočtené koeficientem množství		1,853			
11	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,971	1 270,00	2 503,17	CS ÚRS 2017 01
12	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,971	1 270,00	2 503,17	CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic

56 638,85

D	771	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	23,265	19,10	444,36	CS ÚRS 2017 01	
WV		Viz PD D.1.2.2-01						
WV		Dlažba - penetrace (dl * š)		23,265				
WV		(8,85*2,34)+(2,13*1,2)		23,265				
WV		Součet		15,990	179,00	2 862,21	CS ÚRS 2017 01	
14	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	15,990	179,00	2 862,21	CS ÚRS 2017 01
WV		Viz PD D.1.2.2-01						
WV		Dlažba - sokl (dl) - otvory (š)		26,640				
WV		(8,85*2+2,34*2)+(2,13*2)		-10,650				
WV		-(1,05+1,15+2,2+2,7+2,3+1,25)		15,990				
WV		Součet		23,265	477,50	11 109,04	CS ÚRS 2017 01	
15	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	23,265	477,50	11 109,04	CS ÚRS 2017 01
WV		Viz PD D.1.2.2-01						
WV		Dlažba (dl * š)		23,265				
WV		(8,85*2,34)+(2,13*1,2)		23,265				
WV		Součet		24,864	969,00	24 093,22		
16	M	5976111X1	dlaždice keramické (dle PD)	m2	24,864	969,00	24 093,22	
WV		Viz PD D.1.2.2-01						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
WV			Dlažba (dl * š) (8,85*2,34)+(2,13*1,2)		23,265			
WV			Dlažba - sokl (dl * v) - otvory (š * v) (8,85*2+2,34*2)+(2,13*2))*0,1		2,664			
WV			-(1,05+1,15+2,2+2,7+2,3+1,25)*0,1		-1,065			
WV			Součet		24,864			
17	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	26,640	659,00	17 555,76	CS ÚRS 2017 01
WV			Viz PD D.1.2.2-01					
WV			Dlažba - dilatace (dl) (8,85*2+2,34*2)+(2,13*2)		26,640			
WV			Součet		26,640			
18	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,549	523,00	287,13	CS ÚRS 2017 01
19	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,549	523,00	287,13	CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

9 885,67

20	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,391	22,90	2 413,45	CS ÚRS 2017 01
WV			Viz PD D.1.2.2-01					
WV			Malba - stěny (dl * v) - otvory (š * v) (8,85*2+2,34*2+4,2)*4,1+(1,92+2,13)*2,2		117,888			
WV			-(1,05*2,08+1,15*3,3+2,2*3,3+2,7*3,3+2,3*3,81+1,25*2,2+1,0*2,1)		-35,762			
WV			Malba - strop (dl * š) (8,85*2,34)*(2,13*1,2)		23,265			
WV			Součet		105,391			
21	K	784211101	Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oteřuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,391	70,90	7 472,22	CS ÚRS 2017 01

D OST Ostatní

4 500,00

22	K	OST000X1	D+M hasičí přístroj (dle PD)	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
----	---	----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotinovo náměstí 514/1

Objekt:

02 - VRN

KSO:

Žerotinovo náměstí 514/1, 602 00 Brno

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

Místo:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Michal Hrnčíř s.r.o. , Divadelní 614/6, 60200, Brno

IČ:

DIČ:

26886570

CZ26886570

Projektant:

Statika - Dynamika, s.r.o.

IČ:

DIČ:

277 148 70

CZ277 148 70

Poznámka:

Cena bez DPH

25 690,00

DPH základní
snižená

Základ daně
25 690,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 394,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

31 084,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotínovo náměstí 514/1

Objekt:

02 - VRN

Místo: Žerotínovo náměstí 514/1, 602 00 Brno

Datum: 17.09.2018

Zadavatel: Jihomoravský kraj

Projektant: Statika - Dynamika, s.r.č

Uchazeč: Michal Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6, 60200, Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 690,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 690,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rozšíření dveřního otvoru 1.NP v budově Žerotínovo náměstí 514/1

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Žerotínovo náměstí 514/1, 602 00 Brno

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

Michal Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6, 60200, Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 690,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

25 690,00

1	K	VRN000X1	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 690,00	25 690,00	
---	---	----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--