

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Střední průmyslová škola na Proseku,**
zastoupená ředitelem Mgr. Jiřím Bernátem
příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3.4.2001
zapsaná v rejstříku škol RED-IZO 600170039
sídlo: ul. Novoborská 2, Praha 9, 190 21
IČO: 14891239, **DIČ:** CZ14891239
bankovní spojení:
č.ú.:

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel: **Compo Praha Interiéry, s.r.o.**
zastoupená JUDr., Ing. Jiřím Junkem, jednatelem
sídlo: Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1
IČO: 030 56 279 **DIČ:** CZ03056279

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

Smlouvy o dílo – dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

I. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2018, a to úprava smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 1.2 Vícepráce souvisí s provedením dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „ Rekonstrukce školního bytu“.
- 1.3 Vícepráce se vztahují na dodatečné stavební práce a doplňky, které je nutné provést pro řádné provedení díla.

II. Cena za dílo

- 2.1 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací.

2.2 Původní cena za dílo: 549.275,- Kč bez DPH
21% DPH 115.347,- Kč
664.622,- Kč s DPH

2.3 Cena za vícepráce: 75.749,- bez DPH
21% DPH 15.907,29 Kč
91.656,29 Kč s DPH

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 10. 6. 2018 zůstávají beze změny.
- 3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Soupis víceprací

V Praze dne 14. 8. 2018

V Praze dne

Objednatel
Mgr. Jiří Be
ředitel školy

Zhotovitel
JUDr., Ing. Jiří Junek
jednatel

Vícepráce

Dodavatel:

Odběratel:

Compo Praha Interiéry s.r.o.

Růžová 1522/16

Praha 1

IČ: 03056279

Střední průmyslová škola na Proseku
Novoborská 2, 190 00 Praha 9

IČ: 14891239

DIČ: CZ14891239

Položka	Popis	Cena za kus bez DPH 21%	ks/m	Cena celkem bez DPH 21%
1.	Minerálový podhled vč. montáže		20	
2.	Revizní dvířka kovové bílé 60x80 vč. instalace		1	
3.	Dveře obložkové 80		1	
4.	Dveře boložkové 60		1	
5.	Instalace dveří vč. obložek		2	
6.	Elektrický radiátor do koupelny bílý o rozměru 450x960 mm		1	
7.	Dozdění příčky (voda) - materiál vč. práce		1	
8.	Sádkartonové pouzdro na stoupačky topení + oprava překladu		1	
9.	Oprava vodovodní stoupačky		1	
10.	Zaslepení větrací mřížky		1	
11.	Přechodové lišty stříbrné		5	
12.	kompletní štuk a oprava zdí chodby		1	
		Cena celkem		75 749 Kč
V režimu přenesené daňové povinnosti				