

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2018/00186
TAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VEŘEJNÝCH TOALET VČETNĚ
ELEKTROPŘÍPOJKY, PODĚBRADY

SMLUVNÍ STRANY:

1) OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený

(dále jen „objednatel“)

a

2) ZHOTOVITEL:

PAMAK s.r.o.

se sídlem:

Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

25779656

DIČ:

CZ25779656

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen „zhotovitel“)

vedeným městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69523

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2018/00186, kterou mezi sebou uzavřely dne 26. 4. 2018 (dále jen „Dodatek č. „1““).

I.

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 26. 4. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018/00186, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **Stavební úpravy a přístavba veřejných toalet včetně elektropřípojky, Poděbrady** (dále jen „Smlouva č. 2018/00186“).

II.

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2018/00186“ spočívající ve zvýšení ceny za dílo z důvodu víceprací podle změnového listu ZL č. 1 a soupisu prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

- 2) Smluvní strany dohodly změny, jež jsou v příloženém změnovém listu č. 1 a soupisu více prací. **V důsledku víceprací se zvyšuje cena za dílo o 317.807,96 Kč bez DPH + DPH v zákonem stanovené výši. Celková konečná cena díla je 1.831.179,22 Kč bez DPH + DPH v zákonem stanovené výši.**
- 3) SOD č. 2018/00186 se mění v článku I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY a v článku VI. CENA DÍLA. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/00186 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

III.

- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Účastníci tohoto Dodatku č. 1 sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka:


Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 668/2018 ze dne 8. 8. 2018.

24. 09. 2018

V Kolíně, dne

27. 09. 2018


V Poděbradech, dne



jednatel společnosti



starosta města



Tento změnový list v okamžiku schválení objednatel
nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je
podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

1

Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu veřejných toalet

Objekt: Nová stavba

Název ZL: Odpočet položek soupisu prací

Smlouva o dílo (číslo, ze dne): 2018/00186, ze dne 26. 4. 2018

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
Celková cena dle původní SoD:		0,00	0,00
Změny schválené před tímto ZL:			
ZL č. 1: ze dne:	1 513 371,26	317 807,96	1 831 179,22
ZL č. 2: ze dne:			
ZL č. 3: ze dne:		0,00	0,00
ZL č. 4: ze dne:		0,00	0,00
ZL č. 5: ze dne:		0,00	0,00
ZL č. 6: ze dne:		0,00	0,00
Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL	1 513 371,26	317 807,96	1 831 179,22
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)	1 513 371,26	317 807,96	1 831 179,22

Stručný popis změny

sazba DPH: 21%

Termín dokončení dle původní SoD č. 2018/00186:

22.8.2018

Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: 1

22.8.2018

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po změně

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD

Celková cena stavby po schválení tohoto
ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
1	samostatně	317 807,96	66 739,67	384 547,63
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
CELKEM návrh ZL (Kč):		317 807,96	66 739,67	384 547,63

Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
1 831 179,22	384 547,64	2 215 726,86
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 831 179,22	384 547,64	2 215 726,86

Celková změna % ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 -

#DĚLENÍ_NULOU!

1 831 179,22

384 547,64

2 215 726,86

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	soupis víceprací		27.6.2018
2			
3			
4			

Vliv na termín dokončení: nemá vliv

Nový termín dokončení (návrh):

Vypracoval:

Kontrola správnosti (podpis, datum)

Autorský dozor

Technický dozor

Pouhánka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

* Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje.

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)