

**DODATEK Č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO Č. 2018/00186**

**BNÍ ÚPRAVY PŘÍSTAVBA OBJEKTU VEŘEJNÝCH WC VČ. ELEKTROPŘÍPOJKY**

---

**SMLUVNÍ STRANY:**

**1) OBJEDNATEL:**

se sídlem:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:  
zastoupený  
(dále jen „objednatel“)

**Město Poděbrady**

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

00239640  
CZ00239640

a

**2) ZHOTOVITEL:**

se sídlem:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:  
zastoupený ve věcech smluvních:  
zastoupený ve věcech technických:  
vedený u rejstříkového soudu:  
(dále jen „zhotovitel“)

**PAMAK s.r.o.**

Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín

25779656  
CZ25779656

vedeným městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69523

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/00186, kterou mezi sebou uzavřely dne 26. 4. 2018 (dále jen „Dodatek č. „2““).

**I.**

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 26. 4. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018/00186, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **Stavební úpravy a přístavba objektu veřejných toalet včetně elektropřípojky, Poděbrady** (dále jen „Smlouva č. 2018/00186“).

**II.**

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 2 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2018/00186“ spočívající v navýšení ceny za dílo z důvodu realizace víceprací podle změnového listu ZL č. 2 a soupisu prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2.
- 2) Smluvní strany dohodly následující změny, jež jsou v příloženém ZL č. 2 a soupisu víceprací a jsou uvedeny níže:

- Oprava stávajícího pilíře, oprava stávající navazující sousední stěny vč. sjednocení odstínu fasády nátěrem s odstínem přístavby.

**V důsledku rozšíření předmětu díla se navyšuje cena za dílo o 25.156,26 Kč bez DPH (30.439,07 Kč včetně DPH). Celková konečná cena díla je 1.856.335,48 Kč bez DPH (2.246.465,93 Kč včetně DPH).**

- 3) SOD č. 2018/00186 se mění v článku I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY a v článku VI. CENA DÍLA. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/00186 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

### III.

- 1) Dodatek č. 2 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Účastníci tohoto Dodatku č. 2 sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
- 3) Dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

#### Doložka:

Uzavření Dodatku č. 2 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 688/2018 ze dne 8. 8. 2018.

V Poděbradech, dne 24. 09. 2018




jednatel společnosti

V Poděbradech, dne 27. 09. 2018



starosta města





1 Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem  
2 nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je  
3 podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

**ZMĚNOVÝ LIST Č.:****2**4 **Název stavby:** Stavební úpravy a přístavba objektu veřejných toalet vč. elektropřípojky, Poděbrady

Objekt: Nová stavba

5 **Název ZL:** Oprava stávající fasády na objektu veřejných WC6 **Smlouva o dílo (číslo, ze dne):** 2018/00186, ze dne 26. 4. 2018**STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:**

		KČ bez DPH	DPH (KČ)	KČ CELKEM
8	<b>Celková cena dle původní SoD:</b>	1 513 371,26	317 807,96	1 831 179,22
9	ZL č. 1: ze dne: 8.8.2018	317 807,96	66 739,67	384 547,63
10	ZL č. 2: ze dne:			
11	Změny schválené před tímto ZL: ZL č. 3: ze dne:		0,00	0,00
12	ZL č. 4: ze dne:		0,00	0,00
13	ZL č. 5: ze dne:		0,00	0,00
14	ZL č. 6: ze dne:		0,00	0,00
15	<b>Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL</b>	<b>1 831 179,22</b>	<b>384 547,64</b>	<b>2 215 726,86</b>
15	<b>Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8)</b>	<b>317 809,96</b>	<b>66 739,67</b>	<b>384 547,63</b>

Stručný popis změny

sazba DPH: 21%

16 Termín dokončení dle původní SoD č.2018/00186:

22.8.2018

17 Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: 1

22.8.2018

**NÁVRH ZMĚNY:**SoD  
po změně18 **POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL Č. 2 A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD**

Celková cena stavby po schválení tohoto ZL - změna smluvní ceny:\*\*

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (KČ)	CELKEM	KČ bez DPH	DPH (KČ)	KČ CELKEM
20	1 samostatně	25 156,26	5 282,81	30 439,07	1 856 335,48	389 830,45	2 246 165,93
21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>CELKEM návrh ZL (Kč):</b>	<b>25 156,26</b>	<b>5 282,81</b>	<b>30 439,07</b>	<b>1 856 335,48</b>	<b>389 830,45</b>	<b>2 246 165,93</b>

Celková změna % ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 -

22,66%

342 964,22

72 022,49

414 986,71

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	soupis víceprací		8.8.2018
2			
3			
4			

31 **Vliv na termín dokončení:** nemá vliv**Nový termín dokončení (návrh):**

Vypracoval:

Kontrola správnosti (podpis, datum)

Autorský dozor

Technický dozor

Pouhámka:

V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

\* Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

\*\* Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozí schválené ZL + tento ZL)