

DODATEK Č.8 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. N 79/14

(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Poděbrady

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM:

AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno-město

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

nebo

Ing. Radek Maděrič, technický ředitel, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/036/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 79/14) 14152 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.4.2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30.1.2015, DODATKU č. 2 ze dne 16.3.2015, DODATKU č. 3 ze dne 26.8.2015, DODATKU č. 4 ze dne 3.10.2016, DODATKU č. 5 ze dne 26.07.2017, dodatku č. 6 ze dne 14. 03. 2018 a dodatku č. 7 ze dne 13. 6. 2018 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 4. se mění:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 30.04.2014, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 30.06.2019.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 30.04.2014, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 30.06.2020.“

2) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 4 bodu g) vypouští text:

„g) bod C – společné rozhodnutí do 30.09.2018“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„g) bod C – společné rozhodnutí do 30.11.2018 “

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 79/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.04.2014 a ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30.1.2015, DODATKU č. 2 ze dne 16.3.2015, DODATKU č. 3 ze dne 26.8.2015, DODATKU č. 4 ze dne 3.10.2016, DODATKU č. 5 ze dne 26.07.2017, DODATKU č. 6 ze dne 14. 03. 2018 a DODATKU č. 7 ze dne 13. 6. 2018 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze

V Brně

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

.....

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Přístaviště Poděbrady						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 4			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	11.9.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno-město						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Zajištění stavebního povolení vázáno na zákonou délku správního řízení						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Přístaviště Poděbrady" k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					5.9.2018	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Poděbrady" projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení dle uzavřené S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evid.č.objednatele), N 79/14 (evid.č.zhotovitele). Čistopis projektové dokumentace byl spolu se žádostí o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení předán dne 19.1.2017 na Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí. Dokumentace obsahovala objekty přístaviště s výjimkou objektů IO 06 Vodovodní přípojka OLD a IO 08 Zpevněná plocha, které měly být v investici města Poděbrady. Na základě jednání mezi zástupci města Poděbrady a Ředitelstvím vodních cest ČR ze dne 8.2.2018 bylo dohodnuto, že dojde k prověření budoucí potřeby vodovodní přípojky ze strany města a možnosti jejího financování, včetně zajištění pozemků pro vybudování zpevněné plochy. Po sdělení ze strany města, bylo rozhodnuto, že výše zmiňované objekty IO 06 a IO 08 budou rovněž v investici Ředitelství vodních cest ČR. Aby mohla být využita již obdržená stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, byly tyto dva objekty doplněny, k již podané žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (celá stavba bude v investici Ředitelství vodních cest ČR). Vzhledem k doplnění dokumentace probíhá celý schvalovací proces od začátku. Přestože dokumentace byla o objekty IO 06 a IO 08 doplněna již 14.5.2018 (datum podání nové žádosti), zahájení společného řízení – doplnění projektu o objekty IO 06 a IO 08, bylo přes několikeré urgencye ze strany zhotovitele projektové dokumentace až dne 6. 8. 2018 - viz příloha č. 1 změnového listu. Do dnešního dne (10.9.2018) nebylo vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Po opětovné telefonické urgenci a osobní návštěvě na MÚ Poděbrady bylo zhotoviteli projektové dokumentace sděleno, že teprve dne 5. 9. 2018 bylo doručeno oznámení o zahájení řízení posledního z účastníků řízení a běží tak zákonem stanovená lhůta 15 dní k podání případných námitek. Teprve poté bude vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení (v případě, že nebudou případné námítky shledány za oprávněné) a následně za dalších 15 dní nabyde rozhodnutí právní moci. Vzhledem k výše uvedenému tedy není reálné, aby bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení do 30. 09. 2018 – termínu stanoveném dodatkem č. 7 SoD. Z důvodu dlouhého stavebního řízení a naplnění všech povinností dané smlouvou se prodlužuje celkový termín platnosti smlouvy o 1 rok. Toto se nedalo předvídat a není chybou ze strany zhotovitele.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní</p>							

b) by zadavatelí způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	864 923,- Kč	
Cena SoD po změně	864 923,- Kč	
jedná se o změnu o 0,00 %	0	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Má vliv na dokončení bodu C, posun o 2 měsíce a posun platnosti smlouvy o 1 rok.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/036/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : C, D	427 130,- Kč	2018
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	