

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
statutární zástupce: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: RYTA s.r.o.
adresa (sídlo): Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
statutární zástupce: Eduard Rytíř, jednatel společnosti
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14336
IČO: 26354870
DIČ: CZ26354870
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále též jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 28.05.2018:

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.05.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení stavby „**ÚVN Praha, Pávilon CH2 – oprava ploché střechy II**“ - stavební úpravy spočívající v zateplení a obnově hydroizolační funkce ploché střechy pavilonu CH2 v areálu ÚVN v Praze dle projektové dokumentace, vypracované společností DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha10, IČ: 27642411 (dále jen „**dílo**“). Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna díla, a sice rozšíření rozsahu díla o vícepráce (dodatečné utěsnění atik rampy a příslušného vetknutého zábradlí, diletančních spár rampy vedoucí k heliportu, proti vodě, která touto sekcí protéká do nové skladby střešního pláště) tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku. Tato změna díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které

objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při zadávání veřejné zakázky předvídat a které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1. V důsledku této změny díla dojde ke zvýšení ceny díla, jak je uvedeno v článku II. tohoto Dodatku.

II.

1. V článku V. (Cena díla) se odstavec 1. nahrazuje tímto zněním:

*„1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné dílo ve výši **9.120.687,71 Kč** (slovy: devět-milionů-jedno-sto-dvacet-tisíc-šest-set-osmdesát-sedm-korun-českých-sedmdesát-jeden-haléř) včetně daně z přidané hodnoty.“*

2. V článku V. (Cena díla) se odstavec 2. nahrazuje tímto zněním:

„2. Celková cena je členěna takto:


<i>Cena bez DPH dle smlouvy o dílo</i>	<i>7.498.558,44 Kč</i>
<i>Cena bez DPH dle dodatku č. 1:</i>	<i>+ 39.200,00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>7.537.758,44 Kč</i>
<i>DPH (21%)</i>	<i>+ 1.582 929,27 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>9.120.687,71 Kč“</i>

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv se použije obdobně článek XXIII Smlouvy. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Příloha: změnový list č. 1

Za objednatele:

V Praze dne 20 -09- 2018



prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel



Za zhotovitele:

V Praze dne 7.9.2018



Eduard Rytíř
jednatel společnosti

CENOVÁ NABÍDKA PRACÍ
při opravě střechy pavilonu CH2 v ÚVN Praha 6

Popis položky	Měrná jednotka	Množství jednotky	Cena v Kč za jednotku	Cena v Kč
rampa u heliportu				
vyškrábání polyuretanového tmele ze spar bet.rampy + ztmelení spar asfaltovou SBS modifikovanou zálivkou	m			
dodávka a ztmelení spojů atikového plechu polyuretanovým tmelem	ks			
izolování nožiček zábradlí samolepícím pásem Wakaflex + Al páska	ks			

Celkem bez DPH

39 200,00 Kč

dne: 31.8.2018

vypracoval: Jan Stiblík

Termín realizace: zahájení od 1.9.2018 - 7.9.2018

Kontaktní osoba:

Zhotovitel : RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany, IČO: 26354870

Phyllota 7L d. 3
Pocet 1st L: 6

ÚVN PRAHA Rekonstrukce střechy pavilonu CH 2

DATUM A ČAS: 30.srpna 2018

e-mail

