



LA LÁNY

61 Lány

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 145/17/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů  
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

### **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

IČO: 00000078

DIČ: CZ00000078

e-mail: sekretariat@lslany.cz

tel.: +420 313 502 074

(dále také jako „Objednatel“)

a

### **Energie - stavební a báňská a.s.**

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

doručovací adresa Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 1399

IČO: 45146802

DIČ: CZ45146802

zastoupená ve věcech smluvních Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

zastoupená ve věcech technických Ing. Markem Vargou, vedoucím projektu, Energie - stavební a

báňská a.s., mob.: XXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

### **I.**

#### **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2017 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Lánská obora - zabezpečení svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava, včetně opětovného zalesnění - II. etapa“, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen "Smlouva").

### **II.**

#### **ZMĚNA SMLOUVY**

- II.1 Po dohodě Smluvních stran nebude provedena asfaltová komunikace Zakopánská, a to v délce 1 536 bm a průměrnou šířkou 4,5 m.

- II.2 Smluvní strany se dále dohodly, že budou provedeny níže uvedené práce, které nebyly obsaženy v původní dokumentaci:
- a) obnova asfaltového povrchu komunikace k Hájence „Vlčina“ Nové Dvory č.p. 114, a to v rozsahu 1 240 m<sup>2</sup>,
  - b) asfaltová komunikace Kněžská v celém rozsahu od napojení na státní komunikaci č. 236 po Mysliveckou chatu u vodní nádrže Klíčava, a to v celkové osově délce 1 654 bm a průměrné šířce 3,5 m,
  - c) obnova štěrkové komunikace od Hájanky „Vlčina“ Nové Dvory č.p. 114 ke krmelišti, a to v rozsahu 1 500 m<sup>2</sup> v tl. 20 cm,
  - d) rekonstrukce propustku „U Matěje“; původní propustek bude rozebraný, budou položeny nové betonové roury DN 400 o celkové délce 5 m, dále budou provedeny čela z lomového kamene, a provedena obnova přílehlého koryta potoka s obetonováním ze strany od komunikace,
  - e) obnova koryta potoka, které bylo poničeno při těžbě dřeva a zároveň bude proveden propustek z lomového kamene a část komunikace směrem k sadu ze štěrku v celkové délce cca 50 m,
  - f) nové čelo propustku pod příjezdovou komunikací u Masarykova kamene s provedením náběhů z lomového kamene od propustku; současně bude na nové čelo osazeno dřevěné zábradlí,
  - g) obnova nátěrů zábradlí propustků, které se nacházejí na komunikaci „Chata v luhu – Klíčava“; původní nátěr bude odstraněn a bude provedený nový dvounásobný nátěr.

Přílohu č. 1 k tomuto dodatku tvoří cenová kalkulace za dodatečné práce včetně odpočtu neprovedených prací.

	v Kč bez DPH
Odpočet neprovedených prací	
Přípočet dodatečných prací	
Rozdíl	

- II.3 Smluvní strany se v Dodatku č. 2 dohodly na přerušení stavebních prací, a to ke dni 31.10.2018. Vzhledem k tomu, že zemina, která má být použita na ohumusování porostů nad sanovanými svahy, je z důvodu přetrvávajícího suchého počasí příliš suchá a nemá dostatečnou vlhkost (vykazuje malou relativní vlhkost), která by zaručila dostatečné podmínky pro zakořenění, dohodly se výše uvedené smluvní strany, že výsadba bude provedena až při vhodných klimatických podmínkách (předpoklad říjen - listopad 2018). Z tohoto důvodu se termín přerušení stavebních prací prodlužuje, a to ke dni 14.12.2018.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 10.5.2017, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

- III.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.
- III.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

V Lánech dne 4.9.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miloš Balák  
ředitel

Ing. Zdeněk Osner, CSc.  
předseda představenstva  
Energie - stavební a báňská a.s.

**LESNÍ SPRÁVA LÁNY** ①  
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky  
Lesní 140, 270 61 Lány  
IČO: 00000078, CZ00000078  
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012