

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 314-2016-508101 ze dne 01.04.2016

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 2

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

tel.: +420 606641182
e-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová
odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka
Louny

tel.: + 420 721376865
e-mail: v.brabcova@spucr.cz

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: Y S S E N – spol. s r.o.
sídlo: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

zastoupený: Ing. Vladimír Serdula, jednatel
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Zdeněk Weisnicht, ředitel

tel./fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021.

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí následující změny ve zhotovení díla: „Polní cesty HPC 2 a C 19 v k. ú. Židovice u Hnojnic“:

1.1. Cena za provedení díla se **navyšuje o částku 395 400,45 Kč bez DPH** z důvodu dodatečných stavebních prací, které vznikly na základě zkušebních zatěžovacích zkoušek provedených po odhalení a zhutnění zemní pláně. Projektem navržená výměna zemin bude nahrazena technologií úpravy zemin hydraulickým pojivem v celé délce cesty C 19 a části cesty HPC 2.

Vyčíslení víceprací:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				395 400,45
2	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 5000 m2	m2	2 481,33333	65,10	161 534,80
3	585346200	hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL 2481,333*0,029	t	71,95866	3 250,00	233 865,65

Vícepráce celkem:

395 400,45 Kč

1.2. Cena za provedení díla se **snižuje o částku 482 094,66 Kč bez DPH** z důvodu méněprací. Z důvodu změny sanace zemin nebude provedena výměna nevhodných zemin za vhodnější štěrkovité zeminy v původním rozsahu, část prací spojených s výměnou zemin bude odečtena.

Vyčíslení méněprací:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-307 999,44
1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 -2481,333*0,5	m3	-1 240,66650	45,00	-55 829,99
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1 240,66665	81,00	-100 494,00
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m -9* 1240,6665	m3	-11 165,99850	7,00	-78 161,99
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1 240,66650	5,00	-6 203,33

7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Vrbka u Postoloprť -1,80844*1240,6665	t	-2 243,67093	30,00	-67 310,13
Díl:	5	Komunikace				-158 185,05
8	561121113	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 250 mm -3722*2/3	m2	-2 481,33333	20,00	-49 626,67
9	583312010	Netříděná stabilizační zemina fr.0-63 tl.0,250 -868,467	t	-868,46700	125,00	-108 558,38
Díl:	998	Přesun hmot				-15 910,17
10	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným -867,467+71,95866	t	-795,50834	20,00	-15 910,17

Měněpráce celkem:

482 094,66 Kč

1.3. Cena za dílo uvedená v Čl. III. původní smlouvy ve výši 5 149 900,- Kč (6 231 379 Kč včetně DPH) se snižuje o částku 86 694,21 Kč (104 900,- Kč včetně DPH) na částku **5 063 205,79 Kč (6 126 479,- Kč včetně DPH)**.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 314-2016-508101 k provedení díla s názvem „Polní cesty HPC 2 a C 19 v k. ú. Židovice u Hnojnic“.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 5.8.2016

V Litvínově dne 4.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Martin Vrba
 ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
 Zdeněk Weisnicht
 ředitel společnosti Y S S E N - spol. s r.o.