

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 00075370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupený **Radislavem Neubauerem**, starostou MO Plzeň 3

(dále jen „**Objednatel 1**“)

a

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 5 Křimice**

IČO: 00075370

se sídlem Prvomájová 100/21, 322 00 Plzeň - Křimice

zastoupený: **Vítem Mojžíšem**, starostou MO Plzeň 5

(dále jen „**Objednatel 2**“)

„**Objednatel 1**“ a „**Objednatel 1**“ dále jen „**Objednatel**“

a

<b>Obchodní firma / název / jméno</b>	:	<b>KV-Konstrukt Stav s.r.o.</b>
<b>Zastoupena</b>	:	Petrem Mrázem, jednatelem
<b>Sídlo, místo podnikání či bydliště</b>	:	Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
<b>IČO</b>	:	24278912
<b>Zapsaná v</b>	:	OR vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 200423

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**uzavřené dne 19.9.2016**  
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  
(dále jen „**Smlouva**“)

## 1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel o Objednatel uzavřeli dne 19.9.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „Oprava stezky pro pěší Vejprnická“, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci Díla bylo zjištěno podmáčené podloží, na kterém nebylo možné bez dodatečné sanace realizovat část stavby, byla stavba přerušena a po schválení rozsahu sanace a prodloužení termínu pro provedení Díla bude pokračováno v provádění Díla, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

### 2. Vymezení díla

- 2.1 Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:
  - (a) dodávku materiálu,
  - (b) vytýčení inženýrských sítí
  - (c) veškerá potřebná povolení kužívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel s výjimkou výpůjčky pozemků dotčených stavbou,
  - (d) dodržení podmínek SÚSPK viz. vyjádření 6693/16/SÚSPK-P/Ne
  - (e) provedení potřebných zkoušek,
  - (f) provedení sadovnických úprav,
  - (g) likvidace odpadů a úklid staveniště,
  - (h) provedení sanace (podrobnosti jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku).
- 2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

### 3. Cena díla

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši **287.866,03 Kč** bez DPH (slovy: dvě stě osmdesát sedm tisíc osm set šedesát šest korun českých, a to jako cena nejvýše přípustná. Vícepráce představené tímto dodatkem ve výši 34.900,- Kč, které jsou již zahrnuty v ceně Díla dle předchozí věty, se zavazuje uhradit Objednatel 1.

- 2.3 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

#### **4. Termín provedení díla a místo plnění**

4.2 Dílo bude prováděno v termínech požadovaných Objednatelem. Objednatel předpokládá provádění přípravných prací ihned po podpisu Smlouvy a následné předání staveniště Zhotoviteli do deseti (10) dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést Dílo, tj. dokončit a předat Dílo, nejpozději do 20 dnů od uzavření tohoto dodatku.

### **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.5 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 3.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.
- 3.7 Přílohy: 1. položkový rozpočet sanace

V Plzni dne \_\_.\_\_.2016

#### **Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3**

\_\_\_\_\_  
Starosta  
**Radislav Neubauer**

**Objednatel**

\_\_\_\_\_  
jednatel  
**Petr Mráz**

**Zhotovitel**

#### **Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 5**

\_\_\_\_\_  
Starosta  
**Vít Mojžíš**

**Objednatel**