



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

č. j.: NPÚ – 430/ 73412 /2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3021H1180006

I. Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

2) Zhotovitel :

Ing. arch. Richard Cibik

IČO 15 292 789

DIČ XXXXXXXXXXXX

se sídlem: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Ing. arch. Richard Cibik

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Ing. arch. Richard Cibik

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. arch. Richard Cibik

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Smluvní strany mezi sebou tímto sjednávají

dodatek smlouvy o dílo.



č. j.: NPÚ – 430/ 73412 /2018

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článků II., III. a VI. smlouvy o dílo ev. č. 3021H1180006 ze dne 27. 4. 2018 (dále jen „smlouva“) na akci:

„NKP Klášter Kladruby – Život v řádu“

realizované za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) specifického cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/15_015/0000326.

II. článek

Předmět smlouvy – určení díla – (čl. II. smlouvy)

2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozšíření předmětu smlouvy o práce, které jsou vyvolané novými nálezovými situacemi. Doplnujícími průzkumy, které probíhají paralelně se zpracováním DPS byla nalezena fresková výzdoba v místnosti č. 2.07 tzv. kapli noviciátu. Tato nová situace vyžaduje změnu rozšířený restaurátorský průzkum a změnu navrženého řešení obnovy maleb. Dále se předmět díla rozšiřuje o nový návrh úprav sala terreny a úpravu parteru navazujícího na severozápadní rizalit Nového konventu. Tato úprava rozsahu díla je nezbytná, neboť při doplnění stavebnětechnického průzkumu sala terreny a navazujícího archeologického průzkumu byla nalezena původní úroveň podlahy místnosti 1.26. Pro funkční řešení je nezbytné rozšířit rozsah projektu o úpravy terénu navazujícího na severní sala terrenu a přepracovat řešení místnosti 1.26. Zároveň je nutné změnit koncepci trasování inženýrských sítí v přízemí nového konventu, neboť po ověření výškových úrovní podlah a upřesnění zaměření chodeb konventu je nutná korekce výšek podlah v chodbách.

Po konzultaci s HZS Plzeňského kraje je nezbytné přepracovat PBR a znovu jej projednat s HZS. Důvodem pro přeřešení PBR je změna požárních úseků a optimalizace požárně bezpečnostního řešení.

Dále se rozsah díla navyšuje o návrh úpravy podlahy místnosti 2.39, který musí reagovat na nezbytnou výměnu neprodyšné kamenné podlahy za provětrávanou dřevěnou podlahu.

III. článek

Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy)

3.1. Smluvní strany se s ohledem na rozšíření předmětu díla dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání části 1. předmětu díla.

Část 1 předmětu díla měla být předána do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti SoD č. 3021H1180006, tedy do 2. 10. 2018. **Nově se sjednává termín předání kompletní dokončené projektové dokumentace pro provedení stavby pevným datem a to k 16. 11. 2018.**

3.2. Ostatní termíny plnění dle SoD zůstávají beze změny.

IV. článek

Platební podmínky – (čl. VI. smlouvy)

4.1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny o hodnotu dodatečně požadovaných víceprací. Cena díla se mění následovně:

celková cena díla dle SoD

2 368 000,- Kč bez DPH + 497 280,- Kč DPH = 2 865 280,- Kč včetně DPH
(slovy: dvamilionyosmsetšedesátpěttisícdvěstěosmdesát korun českých s DPH)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

č. j.: NPÚ – 430/ 73412 /2018

část 1 dle SoD

1 768 000,- Kč bez DPH + 371 280,- Kč DPH = 2 139 280,- Kč včetně DPH
(slovy: dvamilionystořícetdevěttisícdvěstěosmdesát korun českých s DPH)

vícepráce dle dodatku č. 1 (cenová nabídka víceprací je přílohou dodatku č. 1)

132 231,41 Kč bez DPH + 27 768,60 DPH = 160 000,00 Kč včetně DPH

cena částí 2 – 4 zůstává beze změny dle SoD.

Celková cena po započtení víceprací činí:

2 500 231,41 Kč bez DPH + 525 048,60 Kč DPH = 3 025 280,- Kč včetně DPH
(slovy: třímilionydvacetpěttisícdvěstěosmdesát korun českých s DPH)

4.2. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude předání PD za příslušnou etapu projednanou a odsouhlasenou zástupcem odborného pracoviště památkové péče.

V. článek Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3021H1180006 ze dne 27. 4. 2018 zůstávají v platnosti.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 25. 9. 2018

V Praze dne 21. 9. 2018

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel

Ing. arch. Richard Cibik