

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 28.8.2018**

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	26-09-2018
PODATELNA 2	
Čj.:	1977/E/R

I.

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Jméno:  
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**GoldStav CZ s. r. o.**  
C 31641 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
[redacted] jednatel společnosti  
Hrochův Týnec, 538 62, Riegrova 144  
Hrochův Týnec, 538 62, Riegrova 144  
28859863  
CZ28859863

*obchod*

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
[redacted] ředitelem  
Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008  
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8  
64809447  
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

**uzavřeli níže uvedeného dne tento  
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2018:**

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2018 smlouvu o dílo č. 2320, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu nákladního automobilu MULTICAR M26 na základě výběrového řízení objednatele č. 118061 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava nákladního automobilu Multicar M26“ a nabídkou zhotovitele podanou do výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba rozšíření předmětu díla o práce spojené s opravou dalších částí nákladního automobilu MULTICAR M26 (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Konkrétně při provádění opravy nákladního automobilu, která byla sjednána jako předmět plnění dle smlouvy o dílo, vyšly najevo další závady, které je třeba opravit, a to oprava převodové skříně (demontáž z vozidla a montáž do vozidla) a oprava řadící kulisy.

3. Provedení dalších oprav nákladního automobilu MULTICAR M26 bude mít dopad na termín dokončení díla, na základě čehož zhotovitel požádal objednatele o posunutí termínu dokončení do 30. 9. 2018.

### III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, tj. na jejím navýšení o celkem 7.800,- Kč bez DPH, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 324.745,- Kč.*

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 3 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na posunutí termínu provedení díla, tj. článek IV. odst. 3 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*Dílo bude provedeno, tj. dokončeno a předáno nejpozději do 30.9.2018. Termín provedení díla se prodlužuje o počet dní, po které nebylo dílo prováděno z důvodu přerušení jeho provádění dle čl. X. odst. 1 této smlouvy (viz čl. X. odst. 2 této smlouvy).*

### IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové

ZA ZHOTOVITELE

jednatel sp.  
GoldStav CZ s. r. o.



26. 09. 2018

V Hradci Králové dne .....

ZA OBJEDNATELE

ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

