



TSKRP0093M3S

Dodatek č. 1

ke

smlouvě O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

č. VPI/PH/2017/89, č. TSK A/9/17/4020/016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623

sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

bankovní spojení: PPF banka a.s. – č.ú. 2019160003/6000

Zastoupená: Otou Falgem, manažerem, na základě pověření

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

č.ú.: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Stavebníka dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Stavebníka v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Ing. René Brodíkova, TDI

(dále jen „Stavebník“)

I.

Preambule

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen

„Dodatek“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2017/89 „**VPI Cyklo Běchovice – H. Počernice**“ ze dne 14.9.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5 Smlouvy (Náklady spojené s Překládkou) z důvodu upřesnění ceny po skutečně provedených pracích. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 8 Smlouvy (Kontaktní osoby) a čl. 11 Smlouvy (Závěrečná ustanovení) jak dále uvedeno.

II.

Změna čl. 5 Smlouvy (Náklady spojené s Překládkou)

1. Čl. 5 odst. 5.2 se mění a nově zní takto:

„5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě skutečně provedených prací činí 1.055 735,32,-Kč bez DPH. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.“

2. Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku - Kalkulací skutečně provedených prací, jenž nově tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

III.

Změna čl. 8 Smlouvy (Kontaktní osoby)

1. Čl. 8 písm. b) Smlouvy se v části označené „ve věcech smluvních“ ruší.

IV.

Změna čl. 11 Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. 11 Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11.14. následujícího znění:

„11.14. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách Stavebníka, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.“

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Stavebník.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Stavebník i CETIN obdrží po 1 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Kalkulace skutečně provedených prací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 27. 09. 2018

V Praze dne

Za Stavebníka

Za CETIN

.....
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy
PhDr. Ing. ... MBA

..... MBA
.....
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy

