

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OR/18/20115**

na zhotovení díla

**„Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti  
masivu Sněžníka I,  
aktivita:**

**Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 - Boříkovice –  
Červená Voda křiž. s I/11“**

**Veřejná zakázka P17V00000121**

**Smluvní strany**

1. Objednatel:

**Pardubický kraj**

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Milan Mňuk nebo Bc. Rostislav Bittner

osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Milan Mňuk

nebo technický dozor objednatele

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Milan Mňuk

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. ú.: 236245370/0300


IČ: 708 92 822

DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel:

**HABAU CZ s.r.o.**

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice



bankovní spojení Oberbank AG

č. účtu.: 7000030922/8040

IČ: 260 68 338

DIČ: CZ26068338

Zápis v OR: C 11935 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 23. 2. 2018 smlouvu o dílo č. OR/18/20115 na zhotovení díla „Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 - Boříkovice - Červená Voda křiž. s I/11“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu stavebních prací v důsledku nutnosti provedení sanace dvou mostních objektů.

## Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | <b>41 799 856,26 Kč</b> bez DPH (dále jen „smluvní cena“). |
| DPH při sazbě 21 % činí | <b>8 777 969,81 Kč.</b>                                    |
| Cena včetně DPH činí    | <b>50 577 826,07 Kč</b>                                    |

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“ **Nepodléhá povinnosti zveřejnění**

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

## Článek II.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací **Nepodléhá povinnosti zveřejnění**

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 5 Smlouvy.

### Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 10. 9. 2018 a schválen usnesením číslo **R/1364/18**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

**26. 09. 2018**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

**HABAU CZ s.r.o.**

