

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb  
č. smlouvy objednatele: 61ZA-002102/18

na realizaci zakázky

„D11 VDZ BARVA – D11P, km 49,0 – 58,300 + výjezdy a nájezdy exit 50, 62, 68, 76, 84“

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
Zastoupené: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

### 3K značky s.r.o.

se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: vedeného [REDACTED]  
45840  
zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

### I.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Přílohy 1.1.9 Doba dokončení, čl. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2018.

#### 1. Ruší se část Přílohy Smluvních podmínek s textem:

Doba pro dokončení:

Původní termín dokončení:

**do 30. 9. 2018**

**a nahrazuje se:**

Doba pro dokončení:

Nový termín dokončení:

**do 31. 10. 2018**

**Odůvodnění:** Vzhledem ke stabilnímu dopravnímu omezení na D11, které nepodléhají ŘSD SSÚD č. 14 Pravy.

## II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

## III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU  
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Ředitelství**

Podpis: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**3K značl**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_