

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ KUPNÍ

ze dne 23. 7. 2018

„Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - stavební část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)“ Vybavení interiéru

uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Kupující: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Kupující“)

a

2. Prodávající: MY DVA group a.s.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 15924

Se sídlem: Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 29030684

DIČ: CZ229030684

Zastoupený: Miroslavem Pszczółkou, statutárním ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Prodávající“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Kupní smlouvy uzavřené dne 23. 7. 2018 č. 2018/03957/OI/DSM na vybavení interiéru pod názvem akce „Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - stavební část (Sigmundova střední škola strojírenská, Luťín)“ Vybavení interiéru (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna času plnění Smlouvy a dále výmaz ustanovení o povinnosti označovat fakturu registračním číslem projektu uvedeným v platebních podmínkách Smlouvy.

ZMĚNA SMLOUVY

Vzhledem ke skutečnosti, že dodávce a montáži nového vybavení interiéru místa plnění předchází dokončení stavebních prací školních dílen, které jsou předmětem plnění dle smlouvy o dílo ze dne 26. 3. 2018 č. 2018/01095/OI/DSM a které budou nově připraveny pro dodávku předmětu koupě a jeho následnou montáž ke dni 14. 9. 2018 a nový termín pro dokončení díla je sjednán na 5. 10. 2018, je nutné na tuto změnu reflektovat.

Smluvní strany se vzhledem ke shora uvedenému dohodly na změně termínu plnění uvedeným v článku III. odst. 1 a odst. 2 Smlouvy, a to následovně:

Čl. III. odst. 1, 2 Smlouvy Čas a místo plnění nově zní:

1. Termín pro zahájení dodávky a montáže vybavení interiéru od: **2. 10. 2018**
2. Termín dokončení dodávky a montáže vybavení interiéru do: **8. 10. 2018**

Vzhledem ke skutečnosti, že předmět koupě bude financován z rozpočtu Kupujícího, není nutné, aby byla faktura označena registračním číslem projektu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že dojde k vypuštění odstavce 7. Článku VI. Platební podmínky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 4. 9. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 27.09.2018
Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Praze dne: 25.9.2018
Za Zhotovitele



Miroslav Pszczółka
statutární ředitel

