

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 120/100/0042

uzavřené dne 13. 8. 2018 mezi těmito smluvními stranami

## **Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.**

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521  
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva  
IČ: 28954866  
DIČ: CZ28954866  
dále jen „objednatel“

**a**

## **K.V.K. gas, spol. s r.o.**

sídlo: Hlavní 81, 252 10 Černolice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77185  
zastoupená: Ing. Jaromírem Vondrákem, jednatelem společnosti  
IČ: 26176998  
DIČ: CZ26176998  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 164400430/0600  
dále jen „zhotovitel“

## **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se z důvodu posunu termínu stavební připravenosti ze strany vlastníka domu Soběslavská 2248/21, který realizuje celkovou rekonstrukci domu, dohodly na následujících změnách znění smlouvy:

### **Čl. III, odst. 1 se mění a nově zní takto:**

1. Zahájení plnění: **11/2018**

### **Čl. III, odst. 4 se mění a nově zní takto:**

4. Zhotovitel se v souladu s „Harmonogramem postupu prací“, který je součástí jeho nabídky, zavazuje dílo podle čl. II odst. 1 řádně dokončit a předat je objednateli **do 30. 11. 2018**.

### **Čl. III, odst. 5 se mění a nově zní takto:**

5. Harmonogram postupu prací bude dodatečně upraven dohodou smluvních stran v návaznosti na stavební připravenost ze strany vlastníka domu Soběslavská 2248/21, který realizuje celkovou rekonstrukci domu.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze dne 27. 9. 2018

V Praze dne 27. 9. 2018

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel