

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 5. 2018 na realizaci stavby

„Domov Paprsek Olšany – Stavební úpravy dvora“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: JR stavby CZ, s. r. o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41039

Se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc


IČO: 26875080

DIČ: CZ26875080

Zastoupený: Jaroslavem Rosypalem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 5. 2018 č. 2018/02029/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Domov Paprsek Olšany – Stavební úpravy dvora**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a změna termínu plnění. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámeček čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Změny vyvolané realizací		
1) Schodiště, prefabrikované díly, ZL č. 1 Nezhotoví se 3,352 m ³ betonových schodišť, 0,169 t výztuže, 3,577 m ² bednění stупňů. Bude odbouráno 4,5 m ³ stávajícího betonového schodiště. Nové schodiště bude zhotoveno ze 7 kusů L 990/500/800 mm, doplněno o 0,001 t nerezového zábradlí a 2,33 m ² pororostů. Podél objektu (vstup C) bude doplněno 128,7 tun šterkodrti frakce 0-63 mm. Bude přibetonováno 9,35 m ³ betonových základů z prostého betonu (kúlňy, vstupy A, B, C).	117 448,06	-20 510,83
2) Úprava soklů, ZL č. 2 Na ploše 59,586 m ² budou osekány kabřincové obklady soklů, provedeny nové vnější omítky a marmolitová střednězrná omítka o hmotnosti 665,418 kg. Neprovede se silikátový nátěr na ploše 32,776 m ² .	151 917,55	-13 110,40
3) Obrubníky, zámková dlažba, ZL č. 3 Bude očištěno 215,7 m ² původní zámkové dlažby od jílových částí. Na dočasnou meziskládku z plochy 3 bude vodorovně přemístěno 238,30 m ³ zeminy (řez A1) do 50 m a 119,15 m ³ zeminy (řez A1, A2) dočasně naloženo na meziskládku. Bude provedeno (plocha 3) 27,41 m ² nové zámkové dlažby. Nebude provedeno 46 m silničních betonových obrubníků (1000/150/300 mm), bude odstraněno 0,48 m ³ kamenné zídky, provedeno 49 m záhonových betonových obrubníků (1000/80/250 mm). Bude ubouráno (plocha 3) 0,48 m ³ kamenné zídky.	67 092,78	-18 906,00
4) Šterkopiskový podsyp, ZL č. 4 Neprovede se 1 065,38 m ² šterkopisků o tloušťce 100 mm po zhuštění.	0,00	-93 753,44

5) Hromosvod, přípojka elektro, ZL č. 5 Zhotoví se 91,5 m hromosvodného pásu FeZn D 8mm o hmotnosti 36,6 kg, 15 kusů svorky uzemnění Cu, včetně revizní zprávy. Nebude realizováno 6,915 m elektro přípojky v zemi pomocí kabelu CYKY 4 x 16 v chrániče.	14 577,48	-5 632,00
6) Kanalizace, vsakovací jímka ZL č. 6 Stávající kanalizace v délce 61,8 m bude vyměněna za PVC DN 125 mm a napojena na stávající výtoky na dvoře, a to v řezu A3, A4, A6+A7. Bude provedeno 43,25 m ³ strojního výkopu a 13,5 m ³ ručního výkopu kanalizace. Bude provedeno 14,7 m dešťové kanalizace pro střešní svod řez A1 (plocha 3) plastových trub D 160 mm ve výkopu dle PD. Budou osazeny 2 atypické pozinkované poklopy, 5 kusů lapačů střešních splavenin, 1 kus šachty kanalizační 1 kus šachty kanalizační betonové DN 200, 6 kusů revizních a čistících šachet z PP (2 ks DN 315/150, 1 ks DN 315 hl. 1250 mm, 1 ks DN 315 hl. 3000 mm, 1 ks DN 315 poklop litinový). Vyhloubí se 9 m ³ zeminy pro vsakovací jímku (4,5x1x2 m) a zasype se 19,8 t kamenivem fr. 32-63 mm. Bude odečteno 20 m flexibilní drenáže DN 100 se zřízením štěrkopískového lože.	126 115,70	-2 800,00
7) Úpravy vjezdu a brány, ZL č. 7 Na ploše 21,9 m ² se odstraní živičná vrstva tl. 10-15 cm, na skládku se odveze 9,85 t vybouraných hmot, zhotoví se šterkový podsyp z kameniva fr. 16-32 mm. Na ploše 62,86 m ² bude zřízeno šterkové lože z kameniva do tl. 250 mm fr. 16-32 mm, 21,9 m ² zámkové dlažby, 13,3 m silničních obrubníků, upraví se výškové 2 kusy uličních vpustí, zpět se osadí a zapojí upravená vstupní brána.	68 516,69	0,00
Vícepráce a méněpráce	545 668,26	-154 612,67
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)	391 055,59	

Obec Olšany informovala uživatele Domova Paprsek Olšany o nově zpracované projektové dokumentaci, na jejímž základě hodlá provést rekonstrukci chodníků podél hlavní silnice 905/1. S ohledem na tuto skutečnost je nutné upravit vjezd do dvora u objektů Domova Paprsek Olšany, a to od brány až k hlavní silnici a nově dořešit napojení dvora na navržené chodníky, upravit bránu, povrch a 2 vpustí. Aby bylo možné na záměr obce Olšany reflektovat, je nutné provést dodatečné stavební práce, které si vyžádají prodloužení termínu plnění.

Smluvní strany se vzhledem ke shora uvedenému dohodly na změně Doby provádění díla v čl. III. odst. 2 Smlouvy, a to následovně:

III. Doba provádění díla

2. Termín dokončení díla: **28. 9. 2018**

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 278 268,43	641 740,26	4 920 008,69
Změna ceny díla dle tohoto Dodatku	391 055,59	58 658,34	449 713,93
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku	4 669 324,02	700 398,60	5 369 722,62

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: pět milionů tři sta šedesát devět tisíc sedm set dvacet dva korun českých šedesát dva haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 11. 9. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

27-09-2018

V Olomouci dne:

Za

V Olomouci dne:

Za Zhotovitele

27-09-2018

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána