

Dodatek č. 1/2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

ke smlouvě o dílo S 2018/02 ze dne 19. 1. 2018

PŘEDZÁMECKÝ PARK V ŽIDLOCHOVICÍCH- STAVEBNÍ ČÁST

mezi:

Název:	Město Židlochovice
Sídlo:	Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
IČO:	00282979
DIČ:	CZ00282979
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Janem Vitulou, starostou
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	██████████ referent OIMH
(„objednatel“)	
a	
Název:	3V & H, s.r.o.
Sídlo:	Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO:	46992715
DIČ:	CZ46992715
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634
Zastoupen:	██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	██████████ ██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	██████████ ██████████ ██████████ ██████████

(„zhotovitel“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Tímto Dodatkem č. 1/2018 se doplňují nebo nahrazují ustanovení smlouvy o dílo č. S2018/02 ze dne 19. 1. 2018 („SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 3.6. SoD, který stanoví, že v případě méněprací/víceprací musí být uzavřen dodatek k SoD, dále v souladu s čl. 4.3. SoD, dle kterého v případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k SoD, a ve spojení s čl. 14.2. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, a to na základě zjištěných archeologických nálezů a změny technologie vodního prvku. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. V důsledku těchto prací je předmětem tohoto dodatku č. 1/2018 zvýšení ceny díla a s tím související změna termínu dokončení díla.
- 2.2. Navýšení ceny smlouvy o dílo vyplývající z tohoto dodatku činí 417 508 Kč, samostatně DPH: 87 677 Kč, celkem: 505 185 Kč včetně DPH.
- 2.3. Z důvodu zjištěných archeologických nálezů a jejich zajištění, dále změny technologie vodního prvku, se dohodou smluvních stran upravuje termín dokončení díla na 15. 11. 2018.

3. NÁHRADA USTANOVENÍ VE SMLouvĚ O DÍLO

- 3.1. Článek 4. DOBA PLNĚNÍ smlouvy o dílo č. S2018/02 ze dne 19. 1. 2018, odstavce č. 4.1. se nahrazuje následujícím zněním:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Předpokládaný termín zahájení díla: leden 2018
Nejzazší termín dokončení díla: 15. 11. 2018
- 3.2. Článek 5. CENA DÍLA smlouvy o dílo č. S2018/02 ze dne 19. 1. 2018, odstavec č. 5.1. se nahrazuje následujícím zněním:
Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele a následných změn a víceprací.

Cena díla dle smlouvy

DPH 21 %

Celková cena díla dle smlouvy vč. DPH

9 749 999,- Kč

2 047 500,- Kč

11 797 499,- Kč


Cena dodatku č.1/2018	417 508,- Kč
DPH 21 %	87 677,- Kč
Celková cena dodatku	505 185,-Kč
Celková cena díla (smlouva a dodatek č.1/2018)	10 167 507,- Kč
DPH 21 %	2 135 177,- Kč
Celková cena díla (smlouva a dodatek č.1/2018) vč. DPH	12 302 684,- Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v centrálním registru smluv. Podání provede objednatel.
- 4.2. Tento dodatek č. 1/2018 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
- 4.3. RM rozhodla uzavřít tento dodatek na svém zasedání č. 81 dne 31. 8. 2018 usnesením 81/2.4.1.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 4.5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.1/2018 před jeho podpisem přečetly a že s obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1/2018 je příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet – změn a víceprací
Příloha č. 2 - harmonogram

V Židlochovicích dne

19 -09- 2018


Město Židlochovice
Ing. Jan Vitula
starosta

V Uherském Brodě dne


Zhotovitel


Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : S2018/02

Předzámecký park v Židlochovicích - stavební část_Dodatek č.1

Objednatel : Město Židlochovice
Masarykova 100
667 01 Židlochovice

IČO : 282979
DIČ : CZ00282979

Zhotovitel : 3V& H, s.r.o.
Prakšická 2495
688 01 Uherský Brod

IČO : 46992715
DIČ : CZ46992715

Za zhotovitele :



Za objednatele :



Základ pro DPH	0 %				
DPH	0 %				
Základ pro DPH	0 %				
DPH	0 %				
Cena celkem za stavbu					417 508

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 0 %	DPH celkem	%
SO 101 Vodní prvek			0	0	
SO 301-5 SO 301/302/303/401/501			0	0	
SO 602 Venkovní kabelové rozvody			0	0	
SO 701 Veřejné osvětlení			0	0	
SO 801-3 SO 801/PS, 301/PS, 303			0	0	
Celkem za stavbu	417 508	417 508	0	0	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 0 %	DPH celkem	%
SO 101	SO 101 Vodní prvek_rev			0	0	
SO 301-5	SO 301-501 Soubor stavebních objektů SO 301/302/303/401/501			0	0	
SO 602	SO 602 Venkovní kabelové rozvody			0	0	
SO 701	SO 701 Veřejné osvětlení			0	0	
SO 801-3	SO 801-303 Zahradní závlahy, technologie závlahy			0	0	
Celkem za stavbu		417 508	417 508	0	0	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce			0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání			0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce				0	0	0
4 Vodorovné konstrukce			0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace				0	0	0
722 Vnitřní vodovod		0		0	0	0
734 Armatury		0		0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		0		0	0	0

799	Ostatní			0					
9	Ostatní konstrukce, bourání					0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot					0	0	0	0
D10	Ostatní náklady					0	0	0	0
D2	Potrubi a kabely					0	0	0	0
D3	Řídící jednotka	0,0		0		0	0	0	0
D4	Elektromagnetické ventily					0	0	0	0
D5	Závlahové prvky					0	0	0	0
D6	Vystrojení akumulční nádrže a suché h					0	0	0	0
D7	Vystrojení vrtů					0	0	0	0
D8	Připojení na vodovodní řád					0	0	0	0
D9	Šachty					0	0	0	0
P01	Projekční práce					0	0	0	0
R-NN	ROZVODY NN					0	0	0	0
RO	ROZVÁDĚČE					0	0	0	0
VO-O	Venkovní osvětlení					0	0	0	0
ZP	ZEMNÍ PRÁCE a VÝKOPY					0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	296 435	121 073	0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

