

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo
č. S911/2018/177

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 019/2015: Ing. Mgr. Jan Ševčík,

ředitel Krajského ředitelství Frýdek Místek



(dále jen „objednatel“)

a

Lesostav s.r.o.


IČO: 24202274

DIČ: CZ24202274

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55020

sídlo: Jesenická 5, 792 01 Bruntál

zastoupený: David Vrla, jednatelem



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo S911/2018/177(zakázkové číslo objednatele) ze dne 16.7.2018 **je změna termínu řádného dokončení díla dle článku III., bodu 3:**

Stávající termín řádného dokončení díla dle SoD S911/2018/¹⁷⁷~~468~~ je 15.10.2018. Vzhledem k těžbě v lokalitě stavby bude termín řádného dokončení díla posunut na **15.10.2018.**

Tento dodatek je vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních.

V Bruntále, dne:

Ve Frýdku - Místku, dne: 06 -09- 2018

Lesy České republiky, s.p.

[03]