



DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29.03.2018

č. objednatele: S/063/2018/OŠ

č. zhotovitele: 005/2018

Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 13**

se sídlem: Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5

zastoupený: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Evžen Mošovský

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Bříza

IČO: 00241687

DIČ: CZ00241687

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **Z&D stavební společnost, spol. s r.o.**

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice

zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil, vedoucí výroby

IČO: 452 44 618

DIČ: CZ45244618

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Doručovací adresa: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice

Tel.: [REDACTED]

E-mail: zd@zd.cz

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 29.03.2018 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“ (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“).
2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy.
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 1“).

II.
Změna závazků ze Smlouvy
Změna Díla

1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné změny stavebních prací a dodávek odsouhlasených oběma smluvními stranami v souladu s čl. 8.18 Obchodních podmínek, které jsou přílohou Smlouvy.
2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek jsou podrobně uvedeny v položkových rozpočtech, které jsou přílohou **změnových listů č. ZL-1 až ZL 17**, které jsou společně s položkovými rozpočty nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.

III.
Cena Díla

1. Celková cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle tohoto Dodatku č.1 byla vyčíslena na částku celkem **2 137 230,- Kč bez DPH.**
2. Cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
3. Celkový rozsah dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle ZL 1 až ZL 17 je
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ se tudíž jedná o změnu Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky uvedenou v čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 1 a kterou nemusí Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ.

4. Celková cena díla dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se zvyšuje - viz tabulka:

dodatečné změny stavebních prací a dodávek - shrnutí	
celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	38 499 489,- Kč
cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle ZL- 1 až ZL-17 tohoto Dodatku č. 1 bez DPH	3 124 040,- Kč
cena méně prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	986 810,- Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH	40.636.719,- Kč
DPH 21%	8 533 711,- Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 včetně DPH	49 170 430,- Kč

V.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámily, a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.
4. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou následující přílohy:
 - Změnové listy ZL-1 až ZL 17, vč. položkových rozpočtů
5. Tento Dodatek č.1 se uzavírá na základě usnesení rady MČ Praha 13 č. UR 0410/2018 ze dne 24.09.2018.

V Praze, dne 27. 09. 2018

Objednatel:



V Praze, dne 27.9.2018

Zhotovitel:

RNDr. Marcela Plesníková
místostarostka

Ing. Jaroslav Mikan
jednatel

Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satčlice
DIČ: CZ45244618