

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 4.7.2018**  
**EV. Č. OBJEDNATELE S342/17, EV. Č. ZHOTOVITELE**  
**S21-18-1097**  
**dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský**  
**zákoník)**

Číslo smlouvy objednatele: S21-18-1097

Číslo smlouvy objednatele: S342/17-1

## **I. Smluvní strany**

### **I.1. Objednatel:**

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

### **I.2. Zhotovitel:**

ALGON, a.s.

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČ: 284 20 403, DIČ : CZ28420403

Bankovní spoj. : [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Študlar, předseda představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

## **II. Předmět dodatku**

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 4. 7. 2018 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je stavba „Oprava chodníku Mariánské Lázně – Velká Hled’sebe“ dle projektové dokumentace od Ing. Jiří Oboznenko, nábř.. Jana Palacha 1024/26, 360 01 Karlovy Vary, z 08/2017 pod názvem „Oprava chodníku v úseku Mariánské Lázně – Velká Hled’sebe“. Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a zároveň cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti,

keré nebylo možno předvídat (potřeba nahradit neúnosné podloží vrstvou štěrkodrti, podklad v celém rozsahu chodníku vyrovnat vrstvou štěrkodrti v tl. 5 – 10 cm, odvést vodu z podloží na části chodníku drenážním potrubím, nutnost odvést vytěžený asfaltový recyklát na skládku z důvodu jeho nepoužitelnosti k dalšímu zpracování, zřízení ŽB desky v místě propadu nad propustkem, změna živичného krytu z ACO 11 na ACO 8 a provedení sadových úprav většího rozsahu, než se předpokládalo) a tak došlo k rozšíření a snížení rozsahu prací dle přiložených soupisů, které bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatelem, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem XVII., bodem XVII.1. takto:

Článek II. odst. II.2. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

**II.1. Rozsah plnění závazku je určen:**

- *projektovou dokumentací „Oprava chodníku v úseku Mariánské Lázně – Velká Hled’sebe“ od Ing. Jiří Oboznenko, nábř. Jana Palacha 1024/26, 360 01 Karlovy Vary, z 08/2017*
- *ostatní zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Oprava chodníku Mariánské Lázně – Velká Hled’sebe“.*
- *Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.*
- *Změnovým listem č. 1*

Článek III. odst. III.1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

**III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši**

*Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 4.7.2018*

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>1 036 561,- Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>217 678,- Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>1 254 239,- Kč</i>

*Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaným v čl. II. dodatku č. 1 ke smlouvě navyšuje takto:*

*Cena dodatečných stavebních prací*

<i>po odečtení méněprací celkem bez DPH</i>	<i>609 510,- Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>127 997,- Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>737 507,- Kč</i>

*Nová celková cena za provádění díla je:*

Cena celkem bez DPH	1 646 071,- Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	345 675,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 991 746,- Kč

**Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla**

### **III. Ustanovení společná a závěrečná**

- III.1.** Ostatní ujednání základní smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- III.2.** Smluvní strany berou na vědomí, že předmětný dodatek rovněž podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), které zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku objednatel. Dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- III.3.** Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.
- III.4.** Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Mariánské Lázně dne 1.10. 2018

Praha dne: 25.9.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Město Mariánské Lázně  
Ing. Martin Kalina  
starosta města



ALGON, a.s.  
Petr Študlar  
předseda představenstva

### **Seznam příloh**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě:  
Změnový list č. 1



## Změnový list č. 1 - rozpis ocenění Změn položek číslo: 1

název stavby: Oprava chodníku Mariánské Lázně – Velká Hledebe														ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ							
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě M.Lázně	Množství ve Smlouvě V. Hledebe	Množství ve Smlouvě Celkem	Množství ve Změně M. Lázně	Množství ve Změně V. Hledebe	Množství ve Změně Celkem	Množství rozdílu M.Lázně	Množství rozdílu V. Hledebe	Množství rozdílu Celkem	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč Lázně	Rozdíl cen celkem v Kč M. Hledebe	Rozdíl cen celkem v Kč V.	
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KS	1,000	1,000	2,000	3,000	1,000	4,000	2,000	0,000	2,000	15 000,00	30 000,00		30 000,00	60 000,00	30 000,00		30 000,00	
2	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	112,320	21,780	134,100	94,920	21,780	116,700	-17,400	0,000	-17,400	1 589,00	213 084,90	-27 648,60		185 436,30	-27 648,60		-27 648,60	
3	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	50,000	20,000	70,000	63,000	20,000	83,000	13,000	0,000	13,000	269,00	18 830,00		3 497,00	22 327,00	3 497,00		3 497,00	
4	18231R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	40,000	0,000	40,000	640,000	0,000	640,000	600,000	0,000	600,000	180,00	7 200,00		108 000,00	115 200,00	108 000,00		108 000,00	
5	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA_ŠD	M3	9,360	1,815	11,175	0,000	0,000	0,000	-9,360	-1,815	-11,175	1 015,00	11 342,63	-11 342,63		-9 500,40		-1 842,23	-11 342,63	
6	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	1 872,000	363,000	2 235,000	1 657,400	363,000	2 020,400	-214,600	0,000	-214,600	23,50	52 522,50			47 479,40	-5 043,10		-5 043,10	
7	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11-ACO 8	M3	112,320	21,780	134,100	0,000	0,000	0,000	-112,320	-21,780	-134,100	4 774,50	640 260,45	-640 260,45			-536 271,84	-103 988,61		-640 260,45
8	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,500	18,500	27,000	4,400	18,500	22,900	-4,100	0,000	-4,100	890,00	24 030,00		-3 649,00	20 381,00	-3 649,00		-3 649,00	
9	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	4,000	2,000	6,000	0,000	2,000	2,000	-4,000	0,000	-4,000	663,00	3 978,00			1 326,00			-2 652,00	
10	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	20,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	-20,000	0,000	-20,000	335,00	6 700,00	-6 700,00						-6 700,00
11	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	50,000	20,000	70,000	63,000	20,000	83,000	13,000	0,000	13,000	369,00	25 830,00		4 797,00	30 627,00	4 797,00		4 797,00	
12	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	20,000	15,000	35,000	42,500	15,000	57,500	22,500	0,000	22,500	79,50	2 782,50		1 788,75	4 571,25	1 788,75		1 788,75	
NOVÉ POLOŽKY																					
13		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠD	M3	0,000	0,000	0,000	214,330	1,820	216,150	214,330	1,820	216,150	995,00	0,00		215 069,25	215 069,25	213 258,35	1 810,90	215 069,25	
14		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	0,000	0,000	0,000	99,444	21,780	121,224	99,444	21,780	121,224	4 912,00	0,00		595 454,25	595 454,25	488 470,89	106 983,36	595 454,25	
15		sejmuti dřvu	M2	0,000	0,000	0,000	416,000	0,000	416,000	416,000	0,000	416,000	87,00	0,00		36 192,00	36 192,00	36 192,00		36 192,00	
16		poplatky za skládku	M3	0,000	0,000	0,000	56,160	10,890	67,050	56,160	10,890	67,050	411,00	0,00		27 557,55	27 557,55	23 081,76	4 475,79	27 557,55	
17		odstranění krytů zpevněných ploch s cementovým pojivem	M3	0,000	0,000	0,000	3,840	0,000	3,840	3,840	0,000	3,840	2 138,00	0,00		8 209,92	8 209,92	8 209,92		8 209,92	
18		všeobecné úpravy zemědělských ploch	M2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,00	0,00							
19		odstranění krytů zpevněných ploch s asfaltovým pojivem - doprava	TKM	0,000	0,000	0,000	6 598,800	1 279,575	7 878,375	6 598,800	1 279,575	7 878,375	11,50	0,00		90 601,31	90 601,31	75 886,20	14 715,11	90 601,31	
20		dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MG	M2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 109,00	0,00							
21		vyrovňávka z ACO 11 - 3-5cm (346,5m2 x 0,04)	M3	0,000	0,000	0,000	13,860	0,000	13,860	13,860	0,000	13,860	4 775,00	0,00		66 181,50	66 181,50	66 181,50		66 181,50	
22		ZB deska tl 15cm	M3	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	2 748,00	0,00		10 992,00	10 992,00	10 992,00		10 992,00	
23		KARI silt, mtz a dodání oko 100/100 pr 6mm, 2x	M2	0,000	0,000	0,000	28,000	0,000	28,000	28,000	0,000	28,000	129,20	0,00		3 617,60	3 617,60	3 617,60		3 617,60	
24		rozebrání žulové kostky, naložení, převoz v místě	M	0,000	0,000	0,000	1 305,000	0,000	1 305,000	1 305,000	0,000	1 305,000	24,90	0,00		32 494,50	32 494,50	32 494,50		32 494,50	
25		naložení a odvoz kostek na TaDS do 2km	T	0,000	0,000	0,000	32,625	0,000	32,625	32,625	0,000	32,625	47,90	0,00		1 562,74	1 562,74	1 562,74		1 562,74	
26		odpávkova šterkopisku v tl 150mm (580m2 x 0,28)	M3	0,000	0,000	0,000	163,500	0,000	163,500	163,500	0,000	163,500	107,40	0,00		17 559,90	17 559,90	17 559,90		17 559,90	
27		naložení a odvoz šterkopisku na mezidepenii (obj hm 1,85t/m3) - odvezou si Silnice Topolany	T	0,000	0,000	0,000	302,475	0,000	302,475	302,475	0,000	302,475	49,00	0,00		14 821,28	14 821,28	14 821,28		14 821,28	
28		úprava zemní pláně se zhutněním	M2	0,000	0,000	0,000	2 179,700	0,000	2 179,700	2 179,700	0,000	2 179,700	8,90	0,00		19 399,33	19 399,33	19 399,33		19 399,33	
29		výkop ryhy drenáže 150x0,3x0,3, přehoz v místě s rozprostřením	M3	0,000	0,000	0,000	13,500	0,000	13,500	13,500	0,000	13,500	325,00	0,00		4 387,50	4 387,50	4 387,50		4 387,50	
30		montáž a dodání drenážního potrubí pr 100mm, návín	M	0,000	0,000	0,000	148,000	0,000	148,000	148,000	0,000	148,000	69,00	0,00		10 212,00	10 212,00	10 212,00		10 212,00	
31		obsyp drenáže - dodání dřvi fr. 16/22mm Libá, vč. dopravy a obsypu	T	0,000	0,000	0,000	28,000	0,000	28,000	28,000	0,000	28,000	495,00	0,00		13 860,00	13 860,00	13 860,00		13 860,00	
32		sleva za úsporu asf.krytu z ACO 8 v cm	T	0,000	0,000	0,000	-8,285	0,000	-8,285	-8,285	0,000	-8,285	4 912,00	0,00	-40 695,92		-40 695,92			-40 695,92	
33		sleva za ornici - lepší cena ve vazbě na větší objem a menší jednotkový náklad	M2	0,000	0,000	0,000	-640,000	0,000	-640,000	-640,000	0,000	-640,000	40,00	0,00	-25 600,00		-25 600,00			-25 600,00	
34		naložení a odvoz degradovaného vyfrézovaného materiálu, původně mělo být na TaDS, odvoz do Chebu na recykla	M3	0,000	0,000	0,000	107,460	0,000	107,460	107,460	0,000	107,460	529,00	0,00		56 846,34	56 846,34	56 846,34		56 846,34	
														1 036 560,98	-763 591,70	1 373 101,72	1 646 071,00	587 355,70	22 154,33	609 510,02	