

# Stavba B

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - opravený

“ Stavební úpravy Domova pro seniory Blatech 3211, Česká Lípa – realizace stavby“ (dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

### I. Označení smluvních stran

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Objednatel:                       | Město Česká Lípa                                   |
| se sídlem:                        | Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa        |
| IČ: 00260428                      | DIČ: CZ 00260428                                   |
| zastoupený ve věcech smluvních:   | Mgr. Romanou Žateckou – starostkou                 |
| zastoupený ve věcech technických: | Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení |
| bankovní spojení:                 | xxxxxxxxxx   |
| dále jen „objednatel“             |  |
  
- |   |  |
|---|--|
| Zhotovitel:   | Chládek & Tintěra, a.s.  |
| se sídlem:  | Nerudova 16, 412 01 Litoměřice   |
| IČ: 62743881  | DIČ: CZ62743881  |
| zastoupený ve věcech smluvních:                                     | Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Vladimír Jehlička, Miroslava Bosmanová, Pavel Holzknecht a Bc. Vlastimil Polák, členové představenstva.<br>Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně. |
| zastoupený ve věcech technických:                                   | Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních staveb  |
| bankovní spojení:   | xxxxxxxxxx   |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L. |  |
| oddíl B   | vložka 706   |
| dále jen „zhotovitel“   |  |

### II. Účel dodatku č. 1

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby: “ Stavební úpravy Domova pro seniory Blatech 3211, Česká Lípa – realizace stavby“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.05.2018 pod č. objednatele ... (dále jen smlouva).

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.9. a 2.10 a nové ujednání v následujícím znění:

**2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.**

**2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o tyto stavební práce uvedené v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.**

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

**3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a víceprací (dle článku II. bodu 2.10. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2**

**3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**

**3.2.1. Cena bez DPH 24.069.470,24 Kč**

**3.2.2. DPH 15% 3.610.420,53 Kč**

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1590B/2018 ze dne 24.09.2018
4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě, dne 27.09.2018

V Litoměřicích, dne 25.9.2018

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

Vladimír Jedlička, DIS, v.r.

Bc. Vlastimil Polák, v.r

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká  
Starostka

Vladimír Jedlička, DIS a Bc.Vlastimil Polák  
členové představenstva