

**HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.**

**Slaný ON - Oprava**

POPIS / TÝDEN	1. TÝDEN	2. TÝDEN	3. TÝDEN	4. TÝDEN	5. TÝDEN	6. TÝDEN	7. TÝDEN	8. TÝDEN	9. TÝDEN	10. TÝDEN	11. TÝDEN	12. TÝDEN	13. TÝDEN
<b>01 Oprava fasády a výměna otvorových výplní</b>													
1 - Zemní práce	■	■	■	■	■				■	■	■	■	
2 - Zakládání											■	■	■
3 - Svislé a kompletní konstrukce				■	■	■		■	■	■			
4 - Vodorovné a kompletní konstrukce					■	■	■	■	■	■			
5 - Komunikace											■	■	■
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					■	■	■	■	■	■	■	■	■
8 - Trubní vedení							■	■	■	■	■	■	■
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
712 - Povlakové krytiny					■	■	■						
740 - Elektroinstalace		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
764 - Konstrukce klempířské				■	■	■			■	■	■	■	■
767 - Konstrukce zámečnické		■	■	■	■	■					■	■	■
771 - Podlahy z dlaždic											■	■	■
78 - Dokončovací práce		■	■	■	■	■				■	■	■	■
<b>02 Revitalizace veřejných WC</b>													
3 - Svislé a kompletní konstrukce				■	■	■							
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					■	■	■	■	■	■	■	■	■
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							■	■	■	■			
72 - Zdravotechnika		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
73 - Ústřední vytápění		■	■	■	■	■						■	■
74 - Elektroinstalace			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
751 - Vzduchotechnika											■	■	■
763 - Konstrukce suché výstavby						■	■	■	■	■	■	■	■
766 - Konstrukce truhlářské											■	■	■
767 - Konstrukce zámečnické												■	■
771 - Podlahy z dlaždic		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
78 - Dokončovací práce									■	■	■	■	■

Doba provádění - 90 dní