








**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 18/7700/0227**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Dodatek č. 1")

Název díla:


**„ÚP V PŘÍBRAMI – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY
A ÚPRAVY OTOPNÉ SOUSTAVY“**



Objednatel



Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena:  – vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku
Osoby oprávněně jednat: , referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku
ve věcech technických: 
tel.: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Název: Karel Sladký
Sídlo: Generála Tesaříka 136, 261 01 Příbram 1
IČO: 113 01 601
DIČ: 
Zastoupen: Karel Sladký
Zapsaný: MÚ – ŽÚ Písek, Ev.č..330500-23668, ze dne 2.5.2008
Osoby oprávněně jednat:

- ve věcech smluvních: Karel Sladký, tel. 
- ve věcech technických: Karel Sladký, tel. 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní adresa zhotovitele: Karel Sladký, Gen. Tesaříka 136, 261 01 Příbram 1

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Článek 1.

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XII. Odst. 2 Smlouvy o dílo č. 18/7700/0227 „**ÚP V PŘÍBRAMI – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY A ÚPRAVY OTOPNÉ SOUSTAVY**“ ze dne 08. 08. 2018 uzavírají tento DODATEK č. 1, kterým se výše

uvedená Smlouva mění a doplňuje způsobem v rozsahu uvedeným v článku 2. tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu překážek na straně objednatele dochází ke změně termínu dílčího předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání (bez provedení topné zkoušky).

Článek 2.

ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně článku II. DOBA PLNĚNÍ, odst. 1., který nově zní:

- 1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní funkční dílo protokolem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání (bez provedení topné zkoušky), podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít, přičemž k předání díla a jeho uvedení do provozu (bez provedení topné zkoušky) dojde nejpozději do 8 týdnů od předání a převzetí staveniště. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude provedena topná zkouška až v průběhu topného období. K úplnému převzetí díla bez vad a nedodělků dojde až po provedení topné zkoušky, nejpozději do 15. 11. 2018. Termín topné zkoušky bude stanoven dle klimatických podmínek, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele.*

Článek 3.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 26.9.2018

V Praze dne 26.9.2018

za objednatele:

za zhotovitele:



vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

Karel Sladký

Majitel firmy