



Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-183-006-18

SML 2018/165/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

městská část Praha 12

Sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151
Zastoupen: Milanem Marušítkem, starostou
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Název subjektu AM INTERIÉR, a. s.
sídlo/místo podnikání Záhumení V 322, Louky, 763 02 Zlín
IČO 25302922
DIČ CZ25302922
zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2008
zastoupen Antonínem Malúšem, předsedou představenstva
Ing. Aloisem Novákem, členem představenstva
e-mail antonin.malus@aminterier.cz;alois.novak@aminterier.cz
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20 .06. 2018. Předmětem dodatku č. 1 je zadání dodatečných prací – dodávek a neprovedení dodávek - méněprací. Méněpráce spočívají v nedodání 3 tabulí Triptych v hodnotě 73.759 Kč vč. DPH a vícepráce spočívají v dodání 3 tabulí Triptych s pojezdem v hodnotě 96.500 Kč vč. DPH. Předmětem dodatku je dále prodloužení termínu plnění o 1 kalendářní měsíc t.j. do 15.10.2018.

A)

Článek III. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 4. takto:

- „4. Dílo se rozšiřuje o dodatečné a méněpráce práce spočívající v záměně typu školních tabulí. Součástí vybavení tříd měly být tři velké tabule Triptych, jejichž upevnění projektant uvažoval jako pevné. Po uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem vybavení interieru firmou AM INTERIÉR, a.s. a upřesňování jednotlivých detailů, vznikl požadavek ZŠ, že tabule musí být svisle posuvné. Dle dodavatele vybavení interieru je možné dodat tabule na centrálním stojanu nebo na pylonech. Byly vybrány tabule na jednoduchém pylonu se svislým pojezdem. V návaznosti na požadavek budoucího uživatele nebude dodána Tabule Triptych 3 ks, dle nabídky z výběrového řízení včetně dopravy a montáže 73 759,00 Kč vč. 21% DPH a bude dodána tabule Triptych s pojezdem, v počtu 3 ks, včetně dopravy a montáže, za 96 500,00 Kč vč. 21% DPH.



Navýšení ceny díla činí částku 23 141,00 Kč vč 21% DPH.

B)

V článku VIII. Termín a místo plnění se ruší odst. 3, bod 1 nahrazuje takto:

“Termín dokončení celého provozu schopného díla, tedy dodání montáž a instalace vybavení interiéru a předání celého díla je stanoven nejpozději do 15. 10. 2018.”

C)

V článku IX. Cena díla a platební podmínky se ruší bod 1a nahrazuje takto:

1. Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, je sjednána následovně:

Celková cena za provedení díla bez DPH	724.124,79 Kč
Celková cena za provedení díla s 21%DPH	876.191 Kč

D)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.

V Praze dne __.__.____

V _____ dne __.__.____

městská část Praha 12, objednatel
Milan Marušík, starosta

zhotovitel AM INTERIÉR, a.s.
Antonín Maluš, předseda představenstva
Ing. Alois Novák, člen představenstva

Milan Marušík
starosta

Mgr. Jan Marhoul, B.A.
1. zástupce starosty