



Spilka a Říha
s.r.o.

SPIILKA a ŘÍHA s.r.o., 392 01 SOBĚSLAV * ul. P. Bezruč 489/II

tel.: +420 381 521 267

fax: +420 381 521 911

e-mail: info@spilkariha.cz

IČO: 45021309

DIČ: CZ45021309

Bankovní spojení:

KB Tábor

č.ú.:

DODATEK č. 1

Smlouva o dílo č. 1803./ 2018

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.**, se sídlem 392 01 Soběslav, Petra Bezruč 489/ II
zastoupený jednatelem společnosti panem Ladislavem Spilkou a
panem Václavem Říhou

IČO: 450 21 309

DIČ: CZ45021309

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: KB Tábor č.ú.

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

1.2 Objednatel: **Město Soběslav**, se sídlem Náměstí Republiky 59/I, 392 17 Soběslav
zastoupená starostou: Ing. Jindřich Bláha
IČO: 00252921
Bankovní spojení: ČS, č.ú.

2. Základní údaje o díle

2.1 Stavba: „Úpravy centrální části Náměstí Republiky v Soběslavi – stavební
úpravy – 5.etapa“

2.2 Místo: Soběslav

DODATEK č. 1 se týká oddílů:

IV. Doba plnění

Z důvodů změny rozsahu prováděných prací a umožnění provedení archeologických prací se termín dokončení díla prodlužuje do 30.11.2018

V. Cena díla

Cena dle SOD bez DPH	26.924.977,-- Kč
<u>Vícepráce a méněpráce (viz příloha).....</u>	<u>2.148.590,-- Kč</u>
Celkem Dodatek č.1 SOD bez DPH	29.073.567,-- Kč
<u>DPH</u>	<u>6.105.449,-- Kč</u>
Cena za dílo celkem včetně DPH	35.179.016,-- Kč

14. Všeobecná ujednání

- 14.1 Právní vztahy, které tato smlouva a její dodatky výslovně neupravují, se řídí občanským zákoníkem v platném znění
- 14.2 Smlouva a její dodatky jsou uzavřeny projevem písemného souhlasu objednatele a zhotovitele s celým jejím obsahem a doručení jejím potvrzeného písemného vyhotovení.
- 14.3 Tato smlouva a její dodatky mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
- 14.4 Smlouva a její dodatky jsou vyhotoveny v 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

V Soběslavi, dne: 6.9.2018

V Soběslavi, dne: **19. 09. 2018**

Za zhotovitele:



Ladislav Spilka
jednatel společnosti

Za objednatele:



Ing. Jindřich Bláha
starosta města

Rekapitulace víceprací a méněprací ke dni 1.9.2018

Akce

Úpravy centrální části Náměstí Republiky v Soběslavi

Méněpráce

	ZRN	DPH	Celkem
SO 100	-1 846 561	-387 778	-2 234 339
Celkem	-1 846 561	-387 778	-2 234 339

Vícepráce

SO 001	43 088	9 048	52 136
SO 100	3 644 990	765 448	4 410 438
SO 300	203 801	42 798	246 599
SO 400	11 161	2 344	13 505
SO 600	-12 567	-2 639	-15 206
SO 999	104 678	21 982	126 660
celkem	3 995 151	838 982	4 834 133

celkový rozdíl ke dni 1.9.2018

	2 148 590	451 204	2 599 794
--	-----------	---------	-----------

S PILKA a ŘÍHA s.r.o.
Petra Bezručů 489/II
392 01 SOBĚSLAV
DIČ CZ46021309 -32-
Tel./fax 381 521 267 224 231 275