



## DODATEK SMLOUVY č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-30112/ČJ-2018-1700VZ  
(dále jen „dodatek smlouvy č. 1“)

### Smluvní strany

#### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250


zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

(dále jen „objednatel“)



#### Zhotovitel:

Název: OSP UO s.r.o.  
Sídlo: Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Zastoupený:   
IČ: 647 92 897  
DIČ: CZ64792897

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon, e-mail:



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9750

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-30112/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 1 se doplňují jednotlivé články původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v dalších člancích tohoto dodatku smlouvy č. 1.



## II.

V rámci realizace stavební akce se obě smluvní strany dohodly na rozšíření realizované stavební akce o vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce byly nezbytné pro dokončení původních stavebních prací a nemohly být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní stavební akce (dále také „vícepráce“). Vícepráce byly odsouhlaseny zástupci smluvních stran pro věci technické (Příloha č. 1 – Soupis víceprací).

### v čl. III. smlouvy o dílo „CENA DÍLA“ se doplňuje:

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	110 494,86 Kč
DPH 21 %	23 203,92 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	133 698,78 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	804 159,83 Kč
DPH 21 %	168 873,56 Kč
Celková cena díla včetně DPH	973 033,39 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	914 654,69 Kč
DPH 21 %	192 077,48 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 106 732,17 Kč

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 1 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 1 řádně seznámily a souhlasí s ním a je tvořen 2 stranami textu a Přílohou č. 1 – Soupis víceprací.
3. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv doručeno elektronicky.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

- 6. 09. 2018

V Pardubicích dne.....

V Ústí nad Orlicí dne 10.9.2018.....

Za objednatele:



Za zhotovitele:



OSP UO s.r.o.

Vrbová 655

562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 64 79 28 97 DIČ: CZ 64 79 28 97

+420 606 446 518 info@ospuo.cz

# OSP UO s.r.o.

VRBOVÁ 655 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

## SOUPIS VÍCEPRACÍ

vystaven: 5.9.2018  
 zd.plnění:  
 splatnost: 21 dní  
 středisko:

## ODBĚRATEL-přesná adresa

ČR-KŘP Pardubického kraje  
 Na Spravedlnosti 2516  
 560 48 Pardubice  
 IČO: 720 50 250

číslo položky	text	jedin. množ.	množ- ství	cena jednotka	částka Kč
<b>Akce: Oprava kanalizačního a vodovodního potrubí v ÚO Ústí nad Orlicí ul.Letohradská</b>					
Účtujeme Vám za stavební práce					
	Vysekání šlice pro novou stoupačku	bm	24,00	144,00	3456,00
	Bourání šlice pro přípojovací odpadní potrubí	bm	10,00	102,00	1020,00
	Napojení na stávající kanalizaci	ks	5,00	420,00	2100,00
	Montáž potrubí HT 110	m	24,00	468,00	11232,00
	Propojení potrubí na půdě	ks	1,00	336,00	336,00
	Montáž potrubí HT 40.50	m	12,00	315,60	3787,20
	Vyvedení a upevnění výpustky 40.50	ks	6,00	120,00	720,00
	Vyvedení a upevnění výpustky 110	ks	3,00	180,00	540,00
	Přeložení kanalizačního potrubí	ks	2,00	300,00	600,00
	Demontáž stávající stoupačky 75	m	24,00	30,00	720,00
	Napojení na stávající vodovod	ks	2,00	420,00	840,00
	Vsazení odbočky do poz.potrubí	ks	2,00	1044,00	2088,00
	Sekání šlice pro vodu	m	16,00	96,00	1536,00
	Vybourání otvoru v podlaze	m	4,00	144,00	576,00
	Zasekání potrubí do podlahy	m	4,00	180,00	720,00
	Přeložení potrubí	ks	3,00	600,00	1800,00
	Montáž potrubí PPR 20,25	m	32,00	234,00	7488,00
	Montáž izolace 22,28	m	32,00	42,00	1344,00
	Vyvedení a upevnění výustky 1/2"	ks	10,00	180,00	1800,00
	Úklid a odvoz sutí	soub.	1,00	5950,00	5950,00
	Oprava omítek	m	34,00	320,00	10880,00
	Pomocný materiál	soub.	1,00	2500,00	2500,00
	SDK obklad potrubí	m	16,00	2200,00	35200,00
	Doplnění obkladů	m2	10,00	800,00	8000,00
	Doprava materiálu a manipulace na stavbě	%	5,0	1052,3	5261,66
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>110 494,86 Kč</b>

