

# DODATEK

## č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SOD/04416/18/MO

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: .....

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno,  
Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno  
IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785  
Za objednatele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních: Jiří Ides, starosta MČ, tel. [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
Bankovní spojení : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** Jihstav s.r.o., Pompova 602/4, 617 00 Brno  
IČ: 26301776 DIČ: CZ26301776  
Za objednatele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních: Petros Liolias, jednatel tel. [REDACTED]  
ve věcech technických: Petros Liolias [REDACTED]  
Bankovní spojení : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42426

dále jen „zhotovitel“

### II. Smlouva o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „Oprava střešního pláště ZŠ Jihomoravské nám. 2“ – IV. etapa“

### III. Předmět dodatku

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že rozsah díla sjednaného Smlouvou rozšiřují o práce uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Dále se mění i doba plnění předmětu smlouvy.
2. Důvodem změny rozsahu díla je změna technologie provedení opravy střešního pláště. Po provedení tažné zkoušky kotvení střešní fólie bylo zjištěno, že střešní krytinu nelze spolehlivě ukotvit pomocí talířových kotev do nosného podloží. Navýšení ceny díla je tedy zapříčiněno změnou druhu střešní fólie, (vhodné pro lepení).
3. Cena prací, o které se rozšiřuje rozsah díla, je sjednána dohodou stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1 tohoto dodatku a činí

bez DPH	39.207,00 Kč
DPH 21 %	8.234,00 Kč
-----	
celkem	47.441,00 Kč

4. Doba plnění předmětu smlouvy se mění takto: práce budou ukončeny do 31.10.2018.
5. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž dva obdrží po jednom vyhotovení.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

### Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou městské části Brno-Slatina na VII/84. schůzi dne 12.09.2018.

V Brně dne : 17. 9. 2018

V Brně dne : 17. 9. 2018

Za objednatele:  
Statutární město Brno  
Městská část Brno - Slatina  
Tilhonova 59, 627 00

Za zhotovitele:

Jiří Ides

Petros Liolias

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Jihomor.n.ZŠ Jihomoravské náměstí 2, Brno</b>		<b>0</b>	<b>1 474 223</b>	<b>309 587</b>	<b>1 783 810</b>	<b>97</b>
01	Stavba	0	1 474 223	309 587	1 783 810	97
<b>MP,VP</b>	<b>Méněpráce, vícepráce</b>	<b>0</b>	<b>39 207</b>	<b>8 234</b>	<b>47 441</b>	<b>3</b>
01	Méněpráce	0	-384 788	-80 806	-465 594	-25
02	Vícepráce	0	423 996	89 039	513 035	28
Celkem za stavbu		0	1 513 431	317 820	1 831 251	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			1 261 383,11	83
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 588,16	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			115 564,79	8
M21	Elektromontáže	MON			11 704,50	1
VN	Vedlejší náklady	VN			92 690,00	6
ON	Ostatní náklady	ON			22 500,00	1
Cena celkem					1 513 430,56	100

## Položkový rozpočet

S:	Jihomor	Oprava střechy
O:	MP,VP	Měněpráce, vícepráce
R:	01	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>-310 174,33</b>
1	712301R8	Profil "Z" TPO	m	-20,00000	344,00	-6 880,00
2	28322134R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 500 g/m <sup>2</sup> ; PE rohož., polyolefinová; $\mu = 150000,0$	m <sup>2</sup>	-1 303,30000	224,00	-291 939,20
3	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-2 988,19200	3,80	-11 355,13
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>-70 899,26</b>
4	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m <sup>2</sup>	-474,00000	31,50	-14 931,00
5	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-23,70000	2 300,00	-54 510,00
6	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-694,41000	2,10	-1 458,26
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>-3 714,60</b>
7	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	-82,00000	45,30	-3 714,60

### Položkový rozpočet

S:	Jihomor	Oprava střechy
O:	MP,VP	Méněpráce, vícepráce
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>423 995,65</b>
1	712-LEP	plošné lepidlo, Puk sopracole	kg	296,00000	323,25	95 682,00
2	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	4 084,64473	3,80	15 521,65
3	283229	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,10 mm, vč.vliesu	m2	1 303,30000	240,00	312 792,00