

**DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO**



Statutární město Kladno

a

Jiří Danda-LEBAK

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo č. 2018/0933/OI_ORIP, uzavřené dne 11.6.2018,
na provedení prací na stavbě „ZŠ a MŠ Zd. Petříka 1756, oprava štítů a osazení pískovcových koulí“ (dále jen
„Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený: primátorem Mgr. Milanem Volfem
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Jiří Danda- LEBAK
se sídlem: K náměstí 308, Vinařice, provozovna K náměstí 15 Vinařice
zastoupená: Jiří Danda
IČ: 43778518
DIČ: CZ5803241532
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany sjednávají změnu ceny díla ve smyslu čl. 3 Smlouvy o dílo, a to v rozsahu podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlaseném návrhu vícepráce- méněpráce. Tento návrh vícepráce- méněpráce je oddělenou přílohou Smlouvy o dílo. Návrh vícepráce- méněpráce se týká méněprací a víceprací, a je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.2. Změna ceny se sjednává v důsledku prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

II. Cena díla

2.1. Smluvní strany v důsledku změny ceny předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. I tohoto dodatku sjednávají změnu celkové ceny díla Smlouvy o dílo takto:

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1:	+538.666,80 Kč bez DPH
Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1:	+651.786,82 Kč včetně DPH
Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 3	1.290.350,80 Kč bez DPH
Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 3	1.561.324,46 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Návrh vícepráce- méněpráce
- 3.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
- 3.7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému tímto dodatkem. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

V Kladně

V Kladně

Dne: 01-10-2018

Dne: 27. 09. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Statutární město Kladno
Ing. Přemysl Mužík
náměstek primátora

Jiří Danda - LEBAK

Provoz
IČ
15.
82

Jiří Danda- LEBAK
Jiří Danda

Vícepráce nad rámec smlouvy ZŠ Amalka Kladno:

Demontáž starých parapetů	Kpl	6 300,-
Vysekání betonů	Kpl	8 540,-
Šalování pro betonáž parapetů	Kpl	6 440,-
Betonáž s vybrací	Kpl	9 800,-
Parapet výroba	Kpl	6 720,-
Montáž parapetu	Kpl	7 140,-
Nátěr parapetu	Kpl	2 660,-
Oklep zadní strany štítu	Kpl	8 400,-
Nához jádrem	Kpl	11 760,-
Penetrace před lepidlem	Kpl	2 520,-
Perlinka lepidlo první vrstva	Kpl	9 240,-
Lepidlo druhá vrstva – přebroušení	Kpl	10 080,-
Ztížené přesuny materiálů	Kpl	6 800,-
Demontáž hromosvodů	Kpl	3 840,-
Montáž hromosvodů	Kpl	3 840,-
Oprava lemování zadní strany štítů	Kpl	3 240,-
Oprava a částečná výměna římsového obvodového plechování	Kpl	7 900,-
Oprava ostění oken se zapněním	Kpl	22 900,-
Štukatéřské práce na opravě reliéfů	Kpl	15 000,-
Pronájem lešení nad rámec smlouvy	Kpl	7 320,-
Demontáž plechování	Kpl	8 400,-
Demontáž štítů	Kpl	32 000,-
Výroba formy pro oblouk nástavby	Kpl	4 200,-
Přesuny materiálů demontovaných	Kpl	14 000,-
Schov ,montáž,demontáž,pronájem	Kpl	16 400,-
Přesuny materiálů pro stavbu	Kpl	18 000,-
Stavba štítů	Kpl	68 800,-
Stavba nosných bočních vyzdívek	Kpl	16 800,-
Šalování pro betonáže	Kpl	9 900,-
Betonáž s betonem a vybrací	Kpl	8 800,-
Výroba forem pro uchycení kouli	Kpl	6 000,-
Ocelové konstrukce	Kpl	12 820,-
Betonáž podstavců kouli	Kpl	7 650,-
Perlinka,lepidlo,rohý ,přebroušení podstavce	Kpl	13 500,-
Šalování pro betonový překlad	Kpl	2 400,-
Ocelová konstrukce zpevnění	Kpl	6 400,-
Betonáž překladu	Kpl	1 000,-
Cihla pevnostní	Kpl	7 286,-
Malta pytlovaná zdíci	Kpl	5 785,80
Malta pytlovaná jádro	Kpl	5 670,-
Výroba plechování štítu	Kpl	9 600,-
Výroba plechování nástavby	Kpl	6 400,-
Klcmpišské montážní práce	Kpl	19 600,-
Výroba formy pro reliéf	Kpl	3 920,-
Štukatéřské práce reliéf do finále	Kpl	18 400,-
Zajištění materiálů	Kpl	4 500,-
Doprava materiálů	Kpl	4 320,-

Ostatní režijní materiál	Kpl	1 985,-
Nakládka demontovaných materiálů	Kpl	2 800,-
Odvoz s likvidací	Kpl	3 150,-
Vysokozdvížná plošina 28m pro přesun materiálů	Kpl	18 800,-
Úklidy po demontážích průběžné	Kpl	4 600,-
Materiál pro výrobu	Kpl	860,-
Vyřezání,nátěr ocelových vyztuží	Kpl	2 600,-
Výroba dřevěných vyztuží	Kpl	980,-
Montážní práce	Kpl	6 900,-
Celkem:		538 666,80
DPH 21%		113 120,02
Celkem s DPH:		651 786,82

Jiří Danda - LEBAK
 provozna: K náměstí 15, 273 07 Vinařice
 IČO 43778518, DIČ CZ5803241532
 Tel. [redacted]

TDI: LUKA CONSULT CZ s.r.o.
 Lukáš KA [redacted]