



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Uherské Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková
Tel.: 572 525 278, mobil: +420 606 318 863
E-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: PaPP, spol. s r.o.

Sídlo: Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 269,
IČ: 00207608
DIČ: CZ00207608
Bankovní ústav: SBERBANK CZ a.s. Zlín
Číslo účtu: 4 080 003 727/6800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Vaďura, jednatel
Tel.: 572 551 360, 777 756 080
E-mail: pappuh@pappuh.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Josef Caudr, výrobní ředitel
Tel.: 777 756 095
E-mail: caudr@pappuh.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem: „**ZATEPLENÍ ZŠ T. G. MASARYKA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – MAŘATICE**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 24.4.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), konkrétně v souladu s obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, článkem 22 Forma změny smlouvy, odst. 22.1 uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny o vícepráce a méněpráce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

Rozsah předmětu smlouvy je měněn v důsledku zjištění, jež se projevila v průběhu realizace díla.

Rozsah požadovaných víceprací a méně prací je blíže specifikován ve změnových listech č. 1 a 2 a položkových rozpočtech ke změnovým listům, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1, a které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo následovně:

- A) V článku 4. „CENA DÍLA“ se odst. 4.1. upraví o souhrnnou částku víceprací a méněprací, a to v následujícím znění:

Cenová úprava dle Dodatku č. 1:

Změnový list č. 1 - SO 04 Vzduchotechnika

- Navýšení ceny díla bez DPH	39 021 Kč
- DPH 21%	8 194 Kč
- Navýšení ceny díla vč. DPH	47 215 Kč

Změnový list č. 2

- Navýšení ceny díla bez DPH	701 818 Kč
- DPH 21%	147 382 Kč
- Navýšení ceny díla vč. DPH	849 200 Kč

Celkové navýšení díla:

- Celkové navýšení ceny díla bez DPH	740 839 Kč
- DPH 21%	155 576 Kč
- Celkové navýšení ceny díla vč. DPH	896 415 Kč

Cena díla bez DPH dle SoD: 15 410 002 Kč

4.1.1. Cena díla bez DPH dle SoD a dodatku č. 1 16 150 841 Kč

4.1.3. Cena díla včetně DPH dle SoD, dodatku č.1 vč 21% DPH 19 542 518 Kč


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje je skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1294/77/RM/2018.

V Uherském Hradišti dne **27-09-2018**

Za Objednatele:



Přílohy:

- Změnový list č. 1
- Položkový rozpočet č. 1

- Změnový list č. 2
- Položkový rozpočet č. 2
- Příloha ke změnovému listu

V Uherském Hradišti dne 24.9.2018

Za Zhotovitele: Milan Vačura, jednatel





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Změnový list č. 1

Akce: „ZATEPLENÍ ZŠ T. G. MASARYKA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – MAŘATICE“

Smlouva o dílo ze dne 24.4.2018

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková

Zhotovitel: PaPP, spol. s r.o.
Za Trati 1154, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupená: Milanem Vařurou - jednatelem
IČ: 00207608
DIČ: CZ00207608
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Josef Caudr, výrobní ředitel

Projektant / AD: Stemio a.s.
Lazarská 1718/3, 110 00 Praha
IČ: 28203011:
výkonem AD byl pověřen: Ing. arch. Pokluda Vladimír

TDO Ing. Radim Hubáček
Březolupy 259, 687 13
IČO: 65316223
DIČ: CZ 6807011596

Ostatní účastníci

Cena díla

Celkové náklady akce dle SOD: 15 410 002 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

1. 03 Vzduchotechnika, odd.767
2. 03 Vzduchotechnika, odd.M24

2. Popis změny:

1. Nová ocelová podpěrná konstrukce rekuperačních jednotek byla navržena, protože jednotky jsou umístěny na SDK příčkách, které by jejich hmotnost 250kg nevynesly.
2. Změna připojovacího potrubí je vyvolána tím, že nové rekuperační jednotky mají výstupy na bočních stranách, projektant uvažoval výústky ze spodní strany.
Změna odvětracího potrubí je vyvolána nutností ochrany potrubí před namrzáním kondenzátu



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



Ing. Radim Hubáček
TDI

STEMIO a.s.
AD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 37-21 Zateplení ZŠ T.G.Masaryka

Zhotovitel: PaPP, spol. s r. o.
Za Trati 1154
68601 Uherské HradištěIČO: 00207608
DIČ: CZ00207608Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: Ing. Anna Vilimková

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	39 021,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 194,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		47 215,00 CZK

V Uh. Hradišti dne 17.9.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Stavba:	37-21	Zatepleni ZŠ T.G.Masaryka	List č. 2
---------	-------	---------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		39 021,00	0,00	39 021,00
03	Vzduchotechnika	39 021,00	0,00	39 021,00
01	Změnový list č.1	39 021,00	0,00	39 021,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ Č.1 VZDUCHOTECHNIKA



TECHNOKLIMA
UH s.r.o.

AKCE: ZATEPLENÍ ZŠ T.G.MASARYKA UH - MAŘATICE

číslo poz.	zkrácený popis	MJ	počet	cena za MJ	cena celkem
	Zařízení č.1.1 + 1.2 + 1.3 ve 2.NP				
	Oblouk 90° pr.160	ks	3	187,00 Kč	561,00 Kč
	Zařízení č.1.4 ve 2.NP				
	Oblouk 90° pr.160	ks	2	187,00 Kč	374,00 Kč
	Zařízení č.1.6 ve 2.NP				
	Oblouk 45° pr.160	ks	2	154,00 Kč	308,00 Kč
	Oblouk 90° pr.160	ks	1	187,00 Kč	187,00 Kč
	Zařízení č.1.7 ve 2.NP				
	Oblouk 45° pr.160	ks	2	154,00 Kč	308,00 Kč
	Oblouk 90° pr.160	ks	1	187,00 Kč	187,00 Kč
	Zařízení č.2.1 ve 3.NP				
	Trouba spiro pr.160	bm	3	189,00 Kč	567,00 Kč
	Odbočka jednostranná 160-160	ks	2	218,00 Kč	436,00 Kč
	Koncový kryt pr.160	ks	2	91,00 Kč	182,00 Kč
	Oblouk 90° pr.160	ks	4	187,00 Kč	748,00 Kč
	Zařízení č.2.2 ve 3.NP				
	Trouba spiro pr.160	bm	3	189,00 Kč	567,00 Kč
	Odbočka jednostranná 160-160	ks	2	218,00 Kč	436,00 Kč
	Koncový kryt pr.160	ks	2	91,00 Kč	182,00 Kč
	Oblouk 90° pr.160	ks	2	187,00 Kč	374,00 Kč
	Oblouk 45° pr.160	ks	1	154,00 Kč	154,00 Kč
	Zařízení č.2.3 ve 3.NP				
	Trouba spiro pr.160	bm	3	189,00 Kč	567,00 Kč
	Odbočka jednostranná 160-160	ks	2	218,00 Kč	436,00 Kč
	Koncový kryt pr.160	ks	2	91,00 Kč	182,00 Kč
	Oblouk 90° pr.160	ks	2	187,00 Kč	374,00 Kč
	Oblouk 45° pr.160	ks	2	154,00 Kč	308,00 Kč

Zařízení č.2.6 ve 3.NP				
Oblouk 45° pr.160	ks	4	154,00 Kč	616,00 Kč
Zakrývací nástavce pro dopojení odvodu kondenzátu				
800x355x120	ks	4	420,00 Kč	1 680,00 Kč
800x560x120	ks	1	480,00 Kč	480,00 Kč
800x355x140	ks	1	440,00 Kč	440,00 Kč
Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	1	800,00 Kč	800,00 Kč
Konzola pod venkovní jednotku	ks	1	620,00 Kč	620,00 Kč
Úprava Cu potrubí, opětovná montáž venkovní jednotky, vakuování a zprovoznění	kpl.	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
DODÁVKA ZAŘÍZENÍ				13 474,00 Kč
MONTÁŽNÍ, SPOJOVACÍ A TĚSNICÍ MATERIÁL				600,00 Kč
MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ				5 800,00 Kč
DOPRAVA, PŘESUN HMOT				1 200,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH				21 074,00 Kč
<i>Vypracoval: Marek Kočenda</i>				



+PŘÍZ. PRÍP. P2PT 10%

23.181,- Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Změnový list č. 2

Akce: „ZATEPLENÍ ZŠ T. G. MASARYKA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – MAŘATICE“

Smlouva o dílo ze dne 24.4.2018

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková

Zhotovitel: PaPP, spol. s. r.o.
Za Trati 1154, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupená: Milanem Vaďouro - jednatelem
IČ: 00207608
DIČ: CZ00207608
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Josef Caudr, výrobní ředitel

Projektant / AD: Stemio a.s.
Lazarská 1718/3, 110 00 Praha
IČ: 28203011:
výkonem AD byl pověřen: Ing. arch. Pokluda Vladimír

TDO Ing. Radim Hubáček
Březolupy 259, 687 13
IČO: 65316223
DIČ: CZ 6807011596

Ostatní účastníci

Cena díla

Celkové náklady akce dle SOD: 15 410 002 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

Stavební práce – vícepráce a méněpráce

Objekt 01 – budova A
Objekt 01a – budova B
Objekt 01b – spojovací krček
Objekt 02 – zpevněné plochy
Objekt 04 – úprava otopného systému

1. Objekt 01, MP kap.767, VCP kap.3,61,95,711
2. Objekt 01, MP kap. 97,62
3. Objekt 01, MP kap. 767



4. Objekt 01a, MP kap. 713, VCP kap. 713
5. Objekt 01, MP kap. 773
6. Objekt 02, MP kap. 59, 93, 99, VCP kap. 5
7. Objekt 01, 01a, VCP kap. 61
8. Objekt 01, VCP kap. 60, 96
9. Objekt 01, VCP kap. 60
10. Objekt 01, VCP kap. 62, 96
11. Objekt 01, VCP kap. 62
12. Objekt 01, VCP kap. 64
13. Objekt 01, VCP kap. 762
14. Objekt 01, VCP kap. 766
15. Objekt 01, VCP kap. 766
16. Objekt 01, VCP kap. 786
17. Objekt 01, VCP kap. 786
18. Objekt 01, VCP kap. M21
19. Objekt 01a, VCP kap. 3, 61
20. Objekt 01a, VCP kap. 764
21. Objekt 01a, VCP kap. M21
22. Objekt 01b, VCP kap. 96, D96
23. Objekt 04, VCP kap. 730
24. Objekt 01, VCP kap. 63, 96, 771, D96
25. Objekt 01, VCP kap. 62
26. Objekt 01, VCP kap. 63, 95, 96
27. Objekt 01, VCP kap. 94
28. Objekt 01 a 01a, VCP kap. 95

2. Popis změny:

1. Zrušení vstupních dveří D2 a následná zazdivka otvoru + úprava vnějšího a vnitřního povrchu omítkou a zateplením.
2. Změna izolantu na štítu budovy „A“ – z důvodu, že stávající zateplovací systém na štítu nebyl porušený bylo přidáno jen 100mm izolantu
3. Městský architekt rozhodl o ponechání stávajícího zábradlí v hlavním vstupu a na terase
4. Nad 3NP budovy „B“ bude ponechána stávající funkční parozábrana a bude přidáno 300mm foukané vaty Supafil
5. V hlavním vstupu bude ponecháno stávající teraco a budou doplněny teracové desky pod zábradlí.
6. Nebude se realizovat navržený žlab kolem chodníku, ale přidá se žlab u vstupu do budovy „B“
7. Při výměně oken bylo nutné opravit větší výměru ostění nežli byla ve výkaze výměr
8. Investor si vyžádal opravu omítek ve schodišti v 1NP objektu „A“
9. Oproti výkazu výměr dochází k navýšení výměry venkovních špalet.
10. Po dohodě s investorem se provede oprava stěn anglických dvorků a vstupů do 1NP
11. Investor si vyžádal nový nápis MASARYKOVA ŠKOLA na fasádě.
12. Do m.č.1.01 se musela do SDK přičky vybourat stávající zárubeň a nahradit protipožární zárubni.
13. Na půdě 3NP budovy „A“ chybělo ve výkaze výměr 115m² desek OSB
14. V budově „A“ chyběly dvě dřevěná okna
15. V budově „A“ chyběly vnitřní dveře 4D
16. Dle požadavků školy se osadily navíc sítky proti hmyzu
17. Dle požadavků školy se osadily navíc žaluzie do oken.
18. Investor si vyžádal výměnu svítidel na schodišti a na fasádě.
19. Investor si vyžádal dozděni přičky mezi m.č.1.24 – 1.25 do okna
20. Na nové střeše objektu „B“ byla osazena okapnička difuzní fólie a ochranná mřížka.
21. Na střeše objektu „B“ byl osazen nový hromosvod
22. Vybourání vnitřní obezdívky kolem atiky a vyvezení spádové vrstvy ze strusky. Nové vrstvy jsou dle SOD.
23. V kotelně byly nahrazeny prasklé expanzní nádoby novými.
24. V kotelně dle rozhodnutí investora byl vybourán schodek od původního kotle a byla provedena nová keramická dlažba.
25. Ve výkaze výměr chybělo větší množství profilovaných šambrán
26. Investor požaduje opravit a obetonovat venkovní ocelové škrabáky na obuv



27. Pro provádění klempířských prvků na střeše objektu „A“ bylo nutné prodloužit lešení o 2m
28. Investor si dodatečně vyžádal objednání měření hluku pro hygienickou stanici.

3. Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

3.1.	položka	1	kontrolní den číslo: 4	ze dne:16.7.2018	číslo bodu:4.c.5
3.2	položka	2	kontrolní den číslo: 3	ze dne: 9.7.2018	číslo bodu:3.c.5
3.3	položka	3	kontrolní den číslo: 7	ze dne: 6.8..2018	číslo bodu:7.c.1
3.4	položka	4	kontrolní den číslo: 5	ze dne: 23.7.2018	číslo bodu:5.c.4
3.5	položka	5	kontrolní den číslo:5	ze dne:23.7.2018	číslo bodu:5.c.5
3.6	položka	6	kontrolní den číslo: 4	ze dne:16.7.2018	číslo bodu:4.c.4
3.7	položka	7	kontrolní den číslo: 3	ze dne: 9.7.2018	číslo bodu:3.c.6
3.8	položka	8	kontrolní den číslo: 6	ze dne:30.7.2018	číslo bodu:6.c.2
3.9	položka	9	kontrolní den číslo: 9	ze dne:20.8.2018	číslo bodu:9.c.3
3.10	položka	10	kontrolní den číslo: 6,13	ze dne:30.7 a 17.9	číslo bodu 6.c.2 a 13.c.3
3.11	položka	11	kontrolní den číslo: 2	ze dne: 2.7.2018	číslo bodu 2.c.9
3.12	položka	12	kontrolní den číslo: 3	ze dne: 9.7.2018	číslo bodu 3.b.1
3.13	položka	13	kontrolní den číslo: 9	ze dne:20.8.2018	číslo bodu:9.c.6
3.14	položka	14	kontrolní den číslo: 4	ze dne:16.7.2018	číslo bodu:3.b.7
3.15	položka	15	kontrolní den číslo: 3	ze dne: 9.7.2018	číslo bodu:3.c.3
3.16	položka	16	kontrolní den číslo: 4	ze dne:16.7.2018	číslo bodu:4.c.6
3.17	položka	17	kontrolní den číslo: 8	ze dne:13.8.2018	číslo bodu:8.c.4
3.18	položka	18	kontrolní den číslo: 4,12	ze dne:16.7.a 10.9	číslo bodu:4.c.3 a 12.c.11
3.19	položka	19	kontrolní den číslo: 7	ze dne:6.8.2018	číslo bodu:7.c.2
3.20	položka	20	kontrolní den číslo: 6	ze dne:30.7.2018	číslo bodu:6.c.3
3.21	položka	21	kontrolní den číslo: 11	ze dne:3.9.2018	číslo bodu:11.b.1
3.22	položka	22	kontrolní den číslo: 9	ze dne:20.8.201	číslo bodu: 9.c.9
3.23	položka	23	kontrolní den číslo: 9	ze dne:20.8.2018	číslo bodu:9.c.2
3.24	položka	24	kontrolní den číslo: 9	ze dne:20.8.2018	číslo bodu:9.c.4
3.25	položka	25	kontrolní den číslo: 9	ze dne:20.8.2018	číslo bodu:9.c.7
3.26	položka	26	kontrolní den číslo: 5	ze dne:23.7..2018	číslo bodu 5.c.9
3.27	položka	27	kontrolní den číslo: 9	ze dne:20.8.2018	číslo bodu:9.c.8
3.28	položka	28	kontrolní den číslo: 11	ze dne:3.9..2018	číslo bodu:11.c.12



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

4. Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou PaPP, spol. s r.o.
Obsah cenové nabídky:

Dodávka stav. prací	Cena bez DPH 701 818 Kč	DPH 21% 147 382 Kč
	Celkem vč. DPH 849 200 Kč	

5. Rekapitulace nákladů:

Náklady dle tohoto změnového listu
vícepráce činí + 1 060 952 Kč bez DPH
méněpráce činí - 359 134 Kč bez DPH

Celkové vícepráce po přepočtu dle přiloženého rozpočtu v celkové výši činí:
Cena víceprací bez DPH 701 818 Kč
Cena víceprací vč. 21% DPH 849 200 Kč

Cena díla bez DPH dle SoD 15 410 002 Kč
Cena díla bez DPH dle SoD, dodatku č. 1 činí 16 111 820 Kč

Celkem požadované vícepráce 701 818 Kč bez DPH,
což činí 4,55 % z původní ceny díla ve výši 15 410 002 Kč bez DPH.
Součet hodnot změn 1 420 086 Kč bez DPH,
což činí 9,22 % z původní ceny díla ve výši 15 410 002 Kč bez DPH.

6. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí/ neseuhtlasí z důvodu.....

V Uherském Hradišti dne 21.7.2018



PaPP, spol. s r.o.
zhotovitel



Město Uherské Hradiště
objednatel





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

zhotovitel



Ing. Radim Hubáček
TDI

objednatel



STEMIO a.s.
AD

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - MĚNEPRÁCE

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **37-21 Zateplení ZŠ T.G.Masaryka**

Zhotovitel: **PaPP, spol. s r. o.**
Za Trati 1154
68601 Uherské Hradiště

IČO: **00207608**
 DIČ: **CZ00207608**

Objednatel:

IČO:
 DIČ:

Vypracoval: **Ing. Anna Vilimková**

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-359 134,34 CZK
Základní DPH	21 %	-75 418,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,34 CZK
Cena celkem:		-434 552,00 CZK

V Uh. Hradišti dne 21.9.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Stavba:	37-21	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 2
---------	-------	---------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-359 134,34	0,00	-359 134,34
01	ZŠ - budova A	-66 303,35	0,00	-66 303,35
02	Změnový list č.2 - méněpráce	-66 303,35	0,00	-66 303,35
01a	ZŠ - budova B	-257 024,54	0,00	-257 024,54
02	Změnový list č.2 - méněpráce	-257 024,54	0,00	-257 024,54
02	Zpevněné plochy	-35 806,45	0,00	-35 806,45
02	Změnový list č.2 - méněpráce	-35 806,45	0,00	-35 806,45

Stavba:	37-21	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 3
---------	-------	---------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV	-24 600,00	-0,08357
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-3 480,84	0,00000
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	-9 372,00	-9,37662
97	Prorážení otvorů	HSV	-6 236,51	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-1 834,45	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	-241 458,70	-4,09994
762	Konstrukce tesařské	PSV	-15 565,84	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-44 500,00	-0,07050
773	Podlahy teracové	PSV	-12 086,00	0,00000
			-359 134,34	-13,63063

Štávkba:	37-21	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 4
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	02	Změnový list č.2 - méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
1	PC-05 Výkaz výměr: Změna tl.izolantu z 150mm na 100mm + prodloužené kotvení štít S: 58,014	m2	58,01400 58,01	-60,00	-3 480,84
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				-3 480,84
Díl: 97 Prorážení otvorů					
2	978041110R00 Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	-58,01400	107,50	-6 236,51
Celkem za: 97	Prorážení otvorů				-6 236,51
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
3	767100015T00 Montáž a dodávka ocel. zábradlí žárový pozink	bm	-6,97000	5 000,00	-34 850,00
4	55341060 Dveře kovo se zárubní venkovní zateplené 1-kř 800/1970 mm Výkaz výměr: požadavek na zazdění a zrušení D/2: -1	kus	-1,00000 -1,00	9 650,00	-9 650,00
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				-44 500,00
Díl: 773 Podlahy teracové					
5	PC-02 Změna terac.podlah na broušení	kpl	1,00000	-12 086,00	-12 086,00
Celkem za: 773	Podlahy teracové				-12 086,00

Stavba:	37-21	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 5
Objekt:	01a	ZŠ - budova B	
Rozpočet:	02	Změnový list č.2 - méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 713 Izolace tepelné					
1	713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	-350,13500	26,40	-9 243,56
2	713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	-350,13500	132,00	-46 217,82
3	713111111RV9 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - včetně dodávky Isover UNI tl. 2x100 mm	m2	-357,13770	302,40	-107 998,44
4	713111221R00 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	-357,13770	73,20	-26 142,48
5	6315083950R Pás ISOVER DOMO PLUS TWIN 10/5 tl. 50 mm, 2 x 8400 x 1200 mm	m2	-357,13770	43,20	-15 428,35
6	6315083954R Pás ISOVER DOMO PLUS 7400 x 1200 x 120 mm	m2	-357,13770	102,00	-36 428,05
Celkem za: 713	Izolace tepelné				-241 458,70
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
7	PC-05 Odpočet za dodávku OSB 22mm na obložení římsy	m2	-86,96000	179,00	-15 565,84
Celkem za: 762	Konstrukce tesařské				-15 565,84

Štávkba:	37-21	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 6
Objekt:	02	Zpevněné plochy	
Rozpočet:	02	Změnový list č.2 - méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací					
1	597092123T00 Žlabová vpust včetně zaústění do stávající kanalizace	kus	-1,00000	24 600,00	-24 600,00
Celkem za: 59 Dlažby a předlažby komunikací					-24 600,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
2	935113211U00 Osazení bet žlabu	m	-22,00000	175,00	-3 850,00
3	59227515R Žlabovka TBZ 50/65/16, 510/650/157	kus	-44,00000	125,50	-5 522,00
Celkem za: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb					-9 372,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
4	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-9,28834	197,50	-1 834,45
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					-1 834,45

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - VÍCEPRÁCE

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 37-21 Zateplení ZŠ T.G.Masaryka

Zhotovitel: PaPP, spol. s r. o.
Za Trati 1154
68601 Uherské Hradiště

IČO: 00207608
DIČ: CZ00207608

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval: Ing. Anna Vilimková

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 060 952,49 CZK
Základní DPH	21 %	222 800,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,49 CZK
Cena celkem:		1 283 752,00 CZK

V _____ Uh. Hradišti dne 21.9.2018



Za zhotovitele

Za objednatele



Stavba:	37-21	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 2
---------	-------	---------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		1 060 952,49	0,00	1 060 952,49
01	ZŠ - budova A	573 672,10	0,00	573 672,10
01	Změnový list č.2 - vícepráce	573 672,10	0,00	573 672,10
01a	ZŠ - budova B	349 789,59	0,00	349 789,59
01	Změnový list č.2 - vícepráce	349 789,59	0,00	349 789,59
01b	ZŠ - spojovací krček bud. C	97 780,75	0,00	97 780,75
01	Změnový list č.2 - vícepráce	97 780,75	0,00	97 780,75
02	Zpevněné plochy	4 018,00	0,00	4 018,00
01	Změnový list č.2 - vícepráce	4 018,00	0,00	4 018,00
04	Úprava otopného systému	35 692,05	0,00	35 692,05
01	Změnový list č.2 - vícepráce	35 692,05	0,00	35 692,05

Stavba:	37-21	Zatepleni ZŠ T.G.Masaryka	List č. 3
---------	-------	---------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	12 173,94	18,08842
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 395,60	1,50328
5	Komunikace	HSV	4 018,00	0,08828
60	Omytky z hotových směsí	HSV	5 383,36	0,11124
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	176 054,46	15,30492
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	128 509,21	0,66678
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	5 470,66	2,47170
64	Výplně otvorů	HSV	6 900,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	35 335,24	2,80632
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	17 880,95	0,17478
96	Bourání konstrukcí	HSV	25 071,84	0,01330
99	Staveništní přesun hmot	HSV	26 979,61	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	103,04	0,00285
713	Izolace tepelně	PSV	168 518,70	0,00000
730	Ústřední vytápění	PSV	24 672,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	91 846,82	1,72500
764	Konstrukce klempířské	PSV	44 540,00	0,07625
766	Konstrukce truhlářské	PSV	83 917,28	0,00131
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	4 994,06	0,16487
786	Čalounické úpravy	PSV	68 616,47	0,03300
M21	Elektromontáže	MON	62 819,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	62 752,25	0,00000
			1 060 952,49	43,23230

Stavba:	37-21	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 4
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	01	Změnový list č.2 - vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,84375	4 895,00
	Výkaz výměr:	zrušení D2: 1,0*2,25*0,375		0,84	
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce					4 130,16

Díl: 60 Omítky z hotových směsí					
2	602011185RT8	Omítka stěn tenkovrstvá silikonsiliková bílá Cemix, IZB, zatíraná, zrnitost 3,0 mm	m2	9,16160	227,50
	Výkaz výměr:	ostění dle SOD: -40,8		-40,80	
		SKUTEČNOST:			
		16/O: (1,8+1,95+1,8)*0,16*13		11,54	
		23/O: (2,3+1,95+2,3)*0,16*22		23,06	
		17/O: (1,1+1,35+1,1)*0,16*1		0,57	
		19/O: (2,3+1,2+2,3)*0,16*2		1,86	
		6/D: (3,1+2+3,1)*0,16*1		1,31	
		7/D: (2,07+0,95+2,07)*0,16*1		0,81	
		1/O: (1,05+1,4+1,05)*0,16*6		3,36	
		1/D: (2+1,92+2)*0,16*1		0,95	
		2/O: (0,9+1+0,9)*0,16*5		2,24	
		4/O: (0,9+0,6+0,9)*0,16*2		0,77	
		6/O: (2,1+1,2+2,1)*0,16*2		1,73	
		7/O: (0,9+0,85+0,9)*0,16*2		0,85	
		8/O: (0,9+1,15+0,9)*0,16*1		0,47	
		2a/O: (0,9+1+0,9)*0,16*1		0,45	
3	602011135T00	Omítka. hlazená, sanační - souvrství tl. 30mm	m2	3,50000	942,60
	Výkaz výměr:	oprava omítek v 1.NP schodiště: 3,5		3,50	
Celkem za: 60 Omítky z hotových směsí					5 383,36

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	3,62500	330,50
	Výkaz výměr:	zrušení D2: 1,0*2,25+0,25*(2*2,25+1,0)		3,63	
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	156,74560	591,00
	Výkaz výměr:	dle SOD: -4,3544		-4,35	
		skutečnost: 161,1		161,10	
6	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	49,96160	210,00
	Výkaz výměr:	viz.ostění skutečnost: 40,8+9,16160		49,96	
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní					104 326,65

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
7	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , Weber, silikonový	m2	30,14633	188,00
	Výkaz výměr:	venkovní zidky: (0,9+3,3+0,9)*2,0+(0,9+1,5)*2,0+2,3*2,0*2/3+(1,05+2,85)*1,55+2,3*1,55*2/3+(0,33+0,26)*6,2			
8	622421725R00	Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.II,do 50%,SMS	m2	30,14633	485,50
	Výkaz výměr:	venkovní zidky: (0,9+3,3+0,9)*2,0+(0,9+1,5)*2,0+2,3*2,0*2/3+(1,05+2,85)*1,55+2,3*1,55*2/3+(0,33+0,26)*6,2			

Stavba:	37-21	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 5
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	01	Změnový list č.2 - vícepráce	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
9	622481211RT2	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	30,14633	210,00	6 330,73
	Výkaz výměr:	venkovní zidky: (0,9+3,3+0,9)*2,0+(0,9+1,5)*2,0+2,3*2,0*2/3+(1,05+2,85)*1,55+2,3*1,55*2/3+(0,33+0,26)*6,2				
10	622711121R00	Lepení dekorač.fasád.profilu,šambrány do 200x50 mm	m	82,22000	462,00	37 985,64
	Výkaz výměr:	dle SOD: -17,7 SKUTEČNOST: sever okna 16/O: (1,95+0,4)*4 jih 17/O+19/O: (1,35+0,4)+(1,2+0,4)*2 jih+východ 15/O: (1,95+0,4)*4 jih 23/O: (7,25+0,4)*2 východ 23/O: (7,71+0,4)*2+(7,75+4)*2 západ 16/O: (1,95+0,4)*9		-17,70 9,40 4,95 9,40 15,30 39,72 21,15		
11	PC-06	Nápis na fasádu cca 7x1m jendobarevný akrylát.bázi	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00
12	PC-07	Uzamykatelná dvířka na fasádu 200x350mm	kus	1,00000	1 380,00	1 380,00
13	28374375R	Profil dekorační fasádní průběžný PRR 01 190x80mm, polystyren s disperzní omítkou, dl. 2 m	m	90,44200	564,00	51 009,29
	Výkaz výměr:	82,22*1,1		90,44		
Celkem za:	62	Úpravy povrchů vnější				128 509,21
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
14	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,61200	2 960,00	1 811,52
	Výkaz výměr:	stávající škrabáky ve vstupech: (1,6*0,9+1,6*0,2+0,5*0,2)*0,2+(1,0*0,9+1,0*0,2+0,5*0,2)*0,2		0,1		
15	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	4,64000	294,50	1 366,48
	Výkaz výměr:	stávající škrabáky ve vstupech: (1,2+0,5)*2*0,2+(1,6+0,9)*2*0,4+(0,6+0,5)*2*0,2+(1,0+0,9)*2*0,4				
16	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	4,64000	86,20	399,97
Celkem za:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 577,97
Díl: 64	Výplně otvorů					
17	PC-01	Demontáž stávaj.zárubně z SDK příčky, D+M nové protipožár.zárub., doplnění kce příčky, DMT a zpětná , MT vypínače	kpl	1,00000	6 900,00	6 900,00
Celkem za:	64	Výplně otvorů				6 900,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
18	941954131R00	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 20 m	m2	116,44500	179,76	20 932,15
	Výkaz výměr:	prodloužení lešení pro klempíře: 24,925*3+13,89*3		116,44		
19	941954191R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2	m2	116,44500	33,70	3 924,20
20	941954831R00	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m	m2	116,44500	89,99	10 478,89
Celkem za:	94	Lešení a stavební výtahy				35 335,24
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
21	953922111R00	Montáž tvarovky větrací - vnitřní	kus	2,00000	35,40	70,80
	Výkaz výměr:	zazdění D/2: 2		2,00		
22	953922112R00	Montáž tvarovky větrací - vnější	kus	2,00000	35,40	70,80
	Výkaz výměr:	zazdění D/2: 2		2,00		
23	953941321R00	Osazení železných rohoží s rámy o ploše do 1 m2	kus	3,00000	742,00	2 226,00

Štavba:	37-21	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 6
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	01	Změnový list č.2 - vícepráce	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr: stávající škrabáky ve vstupech: 2+1		3,00		
24	959791112R00	Odvětrávací trouby novodurové D 70 - 100 mm	m	1,10000	130,50	143,55
		Výkaz výměr: zrušení D2: 2*0,55		1,10		
25	28349061R	Mřížka větrací se sítkou bílá, RR 100 S	kus	2,00000	67,40	134,80
26	28349064R	Mřížka větrací se sítkou bílá, s klapkou, RR 100 S	kus	2,00000	157,85	315,70
27	PC-01	Měření hluku	kpl	1,00000	14 919,30	14 919,30
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 880,95

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
28	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,61200	2 475,00	1 514,70
		Výkaz výměr: stávající škrabáky ve vstupech: (1,6*0,9+1,6*0,2+0,5*0,2)*0,2+(1,0*0,9+1,0*0,2+0,5*0,2)*0,2		1		
29	976083141R00	Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdvia betonového	kus	3,00000	75,50	226,50
		Výkaz výměr: stávající škrabáky ve vstupech: 2+1		3,00		
30	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,50000	70,90	248,15
		Výkaz výměr: oprava omítek v 1.NP schodiště: 3,5		3,50		
31	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	30,14633	30,80	928,51
		Výkaz výměr: venkovní zidky: (0,9+3,3+0,9)*2,0+(0,9+1,5)*2,0+2,3*2,0*2/3+(1,05+2,85)*1,55+2,3*1,55*2/3+(0,33+0,26)*6,2				
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				2 917,86

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	15,59377	656,00	10 229,51
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				10 229,51

Díl: 711		Izolace proti vodě				
33	711112 OA0	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY	m2	0,48000	214,66	103,04
		Výkaz výměr: zrušení D2: 0,4*1,2		0,48		
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				103,04

Díl: 762		Konstrukce tesařské				
34	762523104R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	355,14000	124,50	44 214,93
35	60726123R	Deska dřevoštěpková OSB tl. 25 mm	m2	115,00000	247,50	28 462,50
36	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	726,77430	6,70	4 869,39
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				77 546,82

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
37	766000039T00	Dřevěná okna - atyp výroba dle zadání dodávka a montáž vč.zasklení , kování, nátěru	m2	6,57000	7 601,26	49 940,28
		Výkaz výměr: 6/O a 7/O: 2*2,1*1,2+2*0,9*0,85		6,57		
38	PC-01	D+M venk.ocel. dveři D/4 vč.zárubně	kpl	1,00000	21 996,00	21 996,00
39	PC-03	Změna dřev.dveří na ocel. 10/D	kus	1,00000	8 860,00	8 860,00
40	PC-04	Změna D/11 z nových vnitř.dřev na zatepl.stávaj. vč.zaplech.	kus	1,00000	3 121,00	3 121,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				83 917,28

Stavba:	37-21	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 7
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	01	Změnový list č.2 - vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 786 Čalounické úpravy					
41	786622211RT2 Výkaz výměr: další okna 11a/O a 11/O: 0,9*1,2*8	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie	m2	8,64000 8,64	612,00 5 287,68
42	998786202R00	Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 12 m	%	52,87680	0,45 23,79
43	PC-02	D+M žaluzie a sítě proti hmyzu dle požadavku ředitelky školy, viz.samostatná příloha	kpl	1,00000	63 305,00 63 305,00
Celkem za: 786	Čalounické úpravy				68 616,47
Díl: M21 Elektromontáže					
44	ELE-01	Výměna svítidel na půdu, viz.samostatná příloha	kpl	1,00000	14 310,00 14 310,00
45	ELE-01	Svítidla na fasádě, viz.samostatná příloha	kpl	1,00000	6 600,00 6 600,00
Celkem za: M21	Elektromontáže				20 910,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
46	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,37944	289,50 688,85
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,37944	194,50 462,80
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,78616	15,60 402,26
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,37944	257,00 611,52
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,77360	28,60 508,32
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,37944	300,00 713,83
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 387,58



PaPP, spol. s r.o.
Za Trati 1154
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 572 551 360
Email: pappuh@pappuh.cz

KP žaluzie a síťe

Datum: 20.8.2018

www.pappuh.cz

T.G.M. UH

- D+M žaluzie horizontální vnitřní, Al lamely bílé

$$18 \times 0,65 \times 1,15 + 12 \times 0,65 \times 0,9 + 0,95 \times 2,07 + (0,75 \times 1,2 \times 2 + 0,6 \times 1,5) \times 2 + 0,9 \times 1,2 \times 64 + 1,2 \times 0,9 \times 4 = 101,2815 \text{ m}^2 \times 612,-/\text{m}^2 = 61.984,-$$


- MT síť proti hmyzu

$$1,5 \times 0,6 + 1,2 \times 0,9 \times 2 = 3,06 \text{ m}^2 \times 72,24/\text{m}^2 = 221,-$$

- D síť proti hmyzu

$$3,366 \text{ m}^2 \times 326,76/\text{m}^2 = 1.100,-$$

$$\Sigma = 63.305,- \text{ Kč bez DPH}$$



Položky

Úspory energetické náročnosti budovy ZŠ 1. máje 55, Uherské Hradiště
 D.1.4E SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - OSVĚTLENÍ - vícepráce

Elektromontáže	MJ	Počet	Cena	Cena celkem
SVÍTIDLO LED				
Svítilno LED 41W 4500lm	ks	6,00	1 985,00	11 910,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				
Demontaz stavajiciho zarizeni	ks	6,00	200,00	1 200,00
Úprava připojovacího místa	ks	6,00	200,00	1 200,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500				
Revizni technik	hod			
Elektromontáže - celkem				14 310,00

Poznámka: náklady na dopravu, přesun, podružný materiál, PPV atd. budou součástí jednotkových cen



23.4 2018



Položky

Úspory energetické náročnosti budovy ZŠ 1. máje 55, Uherské Hradiště
 D.1.4E SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - svítidla fasáda vícepráce

"A"

Elektromontáže	MJ	Počet	Cena	Cena celkem
Svítidla				
Led svítidlo s čidlem - hlavní vchod	ks	1,00	1 820,00	1 820,00
Led svítidlo - hl. vchod, jídelna, kotelna, sklep	ks	3,00	1 050,00	3 150,00
Led svítidlo - sklep	ks	1,00	740,00	740,00
zateplení - fasáda				
držák zásuvky 380V	ks	1,00	290,00	290,00


MONTÁŽNÍ PRÁCE

Elektromontáže - celkem **6 000,00**

Poznámka: náklady na dopravu, přesun, podružný materiál, PPV atd. budou součástí jednotkových cen

+ POŘÍZ. PRÍZ. PzPP 10%

6 600,- Kč bez DPH



Stavba:	37-21	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 8
Objekt:	01a	ZŠ - budova B	
Rozpočet:	01	Změnový list č.2 - vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
1	212571111R00 Výkaz výměr: Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným výosévky k drenáži: 0,5*0,4*38	m3	7,60000 7,60	751,00	5 707,60
2	212971110R00 Výkaz výměr: Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 výosévky k drenáži: 38*2	m2	76,00000 76,00	30,10	2 287,60
3	67390524R Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/200 -200 g/m2	m2	76,00000	24,31	1 847,56
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				9 842,76

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
4	342255024R00 Výkaz výměr: Příčky z desek Ytong tl. 10 cm dozdění do plast.okna m.č.1.24-1.25: 0,3*1,6	m2	0,48000 0,48	553,00	265,44
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				265,44

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní					
5	612421637R00 Výkaz výměr: Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková dozdění do plast.okna m.č.1.24-1.25: 0,3*1,6*2	m2	0,96000 0,96	330,50	317,28
6	612425931R00 Výkaz výměr: Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková dle SOD: -5,58 skutečnost: 102,11	m2	96,53000 -5,58 102,11	591,00	57 049,23
Celkem za: 61	Upravy povrchů vnitřní				57 366,51

Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
7	999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	19,88899	656,00	13 047,18
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				13 047,18

Díl: 713 Izolace tepelné					
8	PC-01 D+M TI Supafil Loft 045 tl.300mm vč.dopravy	m2	357,00000	445,50	159 043,50
9	PC-01 Výměna tepel. izolace vaty zničené kunou	m2	42,00000	225,60	9 475,20
Celkem za: 713	Izolace tepelné				168 518,70

Díl: 762 Konstrukce tesařské					
10	PC-04 Změna laťování z 30/50mm na 40/60mm	m	2 200,00000	6,50	14 300,00
Celkem za: 762	Konstrukce tesařské				14 300,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské					
11	764222421T00 Oplechování okapů rš 330 mm - poplastovaný plech	m	21,60000	325,00	7 020,00
12	PC-02 D+M okapnička rš 200mm z barv.PZ plechu	m	140,00000	182,00	25 480,00
13	PC-03 D+M ochranný pás proti ptákům větrací + mřížka	m	140,00000	86,00	12 040,00
Celkem za: 764	Konstrukce klempířské				44 540,00

Díl: M21 Elektromontáže					
14	ELE-01 Hromosvod na střeše, viz.samostatná příloha	kpl	1,00000	41 909,00	41 909,00
Celkem za: M21	Elektromontáže				41 909,00

Položky

Úspory energetické náročnosti budovy ZŠ 1. máje 55, Uherské Hradiště
D.1.4E SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - HROMOSVOD - střecha

Elektromontáže	MJ	Počet	Cena	Cena celkem
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ				
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				
Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m	120,00	50,00	6 000,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				
SS spojovací	ks	66,00	11,00	729,00
SOa okapová	ks	4,00	60,00	240,00
DRŽÁKY				
držák vedení - hřebenač	ks	90,00	125,00	11 250,00
držák vedení - klipsa	ks	20,00	89,00	1 780,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE				
instalace hromosvodu	ks	1,00	16 000,00	16 000,00
PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK				
DLE CSN 331500				
Revizni technik	hod	6,00	350,00	2 100,00
Elektromontáže - celkem				38 099,00

Poznámka: náklady na dopravu, přesun, podružný materiál, PPV atd. budou součástí jednotkových cen

4. FORI2 P212. PaPP 10%

44. 909,- Kč bez DPH

Stavba:	37-21	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 9
Objekt:	01b	ZŠ - spojovací krček bud. C	
Rozpočet:	01	Změnový list č.2 - vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
1	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným	m3	1,80000	751,00	1 351,80
	Výkaz výměr:	vyosévky k drenáži: 0,5*0,4*9		1,80		
2	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	18,00000	30,10	541,80
	Výkaz výměr:	vyosévky k drenáži: 9*2		18,00		
3	67390524R	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/200 -200 g/m2	m2	18,00000	24,31	437,58
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání					2 331,18	

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						
4	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	24,30000	591,00	14 361,30
	Výkaz výměr:	dle SOD: -2,52		-2,52		
		skutečnost: 26,82		26,82		
Celkem za: 61 Upravy povrchů vnitřní					14 361,30	

Díl: 96 Bourání konstrukcí						
5	962031124R00	Bourání přiček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	19,84500	116,00	2 302,02
	Výkaz výměr:	střecha: (2,55*2+19,5*2)*0,45		19,84		
6	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	3,79225	3 485,00	13 215,99
	Výkaz výměr:	střecha: 2,75*19,7*0,07		3,79		
7	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	18,09600	269,50	4 876,87
	Výkaz výměr:	střecha: 2,32*19,5*0,4		18,10		
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí					20 394,88	

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
8	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	4,76841	656,00	3 128,08
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					3 128,08	

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	37,24945	289,50	10 783,72
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,24945	194,50	7 245,02
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	521,49230	15,60	8 135,28
	Výkaz výměr:	37,24945*14		521,49		
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	37,24945	257,00	9 573,11
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	372,49450	28,60	10 653,34
	Výkaz výměr:	37,24945*10		372,49		
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	37,24945	300,00	11 174,84
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					57 565,31	

Stavba:	37-21	Zatepleni ZŠ T.G.Masaryka	List č. 10
Objekt:	02	Zpevněné plochy	
Rozpočet:	01	Změnový list č.2 - vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 5		Komunikace				
1	597071101RT1	Žlab odvodňovací SELF LINE 100, dl. 500 mm, A15, stavební výška 110 mm, mřístkový ocelový rošt, zápach.uzáv.	kus	2,00000	749,00	1 498,00
2	PC-01	Ruční rozebrání, výkop rýhy, zpětný obsyp, napojení do stávaj.drenáže - pro odvodňov.žlab	bm	2,00000	1 260,00	2 520,00
Celkem za: 5		Komunikace				4 018,00

Stavba:	37-21	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 11
Objekt:	04	Úprava otopného systému	
Rozpočet:	01	Změnový list č.2 - vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
1	632457105R00	Příplatek -potěr obyč.,ocel.hlad.,rovinný,další 1 cm	m2	6,04500	33,10	200,09
2	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm	m2	6,04500	280,00	1 692,60
	Výkaz výměr:	v místě základu po kotech: 3,9*1,55		6,04		
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					1 892,69	

Díl: 96 Bourání konstrukcí						
-3	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,60450	2 910,00	1 759,10
	Výkaz výměr:	beton.základ po kotech: 3,9*1,55*0,1		0,60		
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí					1 759,10	

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
4	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,87628	656,00	574,84
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					574,84	

Díl: 730 Ústřední vytápění						
5	PC-01	D+MT expanzomatu 300l	kpl	2,00000	12 336,00	24 672,00
Celkem za: 730 Ústřední vytápění					24 672,00	

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
6	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	6,04500	499,50	3 019,48
7	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic	m2	7,00000	239,80	1 678,60
8	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	46,98080	6,30	295,98
Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					4 994,06	

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,32990	289,50	385,01
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,32990	194,50	258,67
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,96910	15,60	186,72
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,32990	257,00	341,78
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,97940	28,60	228,21
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,32990	300,00	398,97
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					1 799,36	

Akce: Zateplení ZŠ T.G.Masaryka, Uherské Hradiště -N příloha č. 1 změnového listu č. 1 a 2
rozčlenění víceprací dle § 222 zákona 134/2016 Sb

Cena dle SOD	15 410 002,00 Kč						
č. změny	222/4		222/5		222/6		
změnový list č. 1	39 021,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
změnový list č. 2	1 060 952,00 Kč	- 359 134,00 Kč					
celkem	1 099 973,00 Kč	- 359 134,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	1 459 107,00 Kč	9,47%	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	
Celkový rozsah změn dle odst. 4max 15%		1 459 107,00 Kč		9,47%			
Celkový rozsah změn dle odst. 5 + 6... ..max 50%		- Kč		0,00%			
Celkový cenový nárůst dle odst. 9max 30%		- Kč		0,00%			
Změna ceny dle dodatku		740 839,00 Kč		4,81%			
Celková cena díla dle dodatku		16 150 841,00 Kč					

