

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

2.

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

Zastoupená: [redacted], kvestorkou

IČ 61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Sídlo: Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupená: [redacted], statutárním ředitelem

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

ID datové schránky: cifdgv

Bankovní spojení: KB, a.s. Ostrava

č. účtu: [redacted]

Zapsán v: obchodním rejstříku KS Ostrava oddíl B vložka 1441

Kontaktní osoby: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Uzavírají dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

1. Předmět díla

Předmětem Dodatku č.1 smlouvy o dílo je rozšíření předmětu díla o *vícepráce a přípravu kabelových tras* pro VO na stavbě „Výstavba nového parčíku v areálu VŠB-TUO, včetně rekonstrukce chodníku ke Geologickému pavilonu (I. etapa)“.

2. Doba a podmínky plnění

3.1. Z důvodu rozšíření předmětu díla dle odst. 1 tohoto dodatku byl termín dokončení a předání díla prodloužen o **14** dní.

3. Cena díla

3.2. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran sjednává takto:

Cena dle SoD bez DPH	2.945.437,55 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	422.281,99 Kč
SoD a Dodatek č.1 celkem bez DPH	3.367.719,54 Kč
Výše DPH	707.221,10 Kč
Celková cena včetně DPH	4.074.940,64 Kč

Slovy tři miliony tři sta šedesát sedm tisíc sedm set devatenáct korun českých padesát čtyři haléřů bez DPH.

Položkový rozpočet je nedílnou Přílohou č.1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


27 -03- 2018

V Ostravě dne:

Objednatel:

V Ostravě dne:

Zhotovitel:



kvestorka



statutární ředitel

3/2018 Výstavba nového parčíku v areálu VŠB-TU Ostrava
SADOVÉ ÚPRAVY VCP a MNP

REKAPITULACE

Sadové úpravy

Vodorovné přemístění výkopku	25 533,00
Betonový stůl kulatý	-8 700,01
Příprava kabelových tras	362 476,00
Výměna ACODrain	18 163,00
Spojení kamenů	10 460,00
Osvětlení nápisu	14 350,00

422 281,99

Položkový rozpočet

Stavba :	3/2018 Výstavba nového parčíku v areálu VSB-TU Ostrava	Rozpočet: 1
Objekt :	SADOVÉ ÚPRAVY VCP a MNP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za 111_1		832-1, 800-1 Asanační zásahy				
Díl:	111_2	823-1, 800-1 Příprava ploch a založení trávníku				
12	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním do 100m vrstva 15cm, mimo kořenový prostor stávajících stromů	m3			
13	167101102	Nakládání výkopku přes 100m3 hornina 1-4 Návoz 530m3 minus výkop zaokrouhleno 20m3	m3			
14	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10km	m3			25 553,00
15	181101102	Úprava pláně se zhuštěním v hornině 1-4 modelace terénu s vyrovnáním terénu	m2			
16	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury přes 20m2 v rovině do 1:5 2x	m2			
17		celoplošně před sejmutím ornice a po úpravách				
18	182001131	Plošná úprava terénu při nerovnostech do 20cm celoplošně s výškovým navázáním na okolní terén mimo 478m2 chodník a mlatový povrch a kořenový prostor stávajících stromů 1200m2	m2			
19	181301112	Rozprostření a urovnání ornice přes 500m2 ve vrstvě do 15cm	m2			
20	181301111	Rozprostření a urovnání ornice přes 500m2 ve vrstvě do 10cm trávníkový substrát ve vrstvě 2cm celoplošně mimo 478m2 chodník a mlatový povrch a 55m2 záhony	m2			
21	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním 2x 70% z celkové plochy trávníku	m2			
22	183403153	Obdělání půdy hrabáním 2x 30% z celkové plochy trávníku	m2			
23	183401211	Obdělání půdy válením	m2			
24	180401111	Založení trávníku výsevem	m2			
25	185802113	Hnojení umělým hnojivem na široko	t			
26	R položka	Trávníkový substrát	m3			
27	R položka	Osivo travní směsi osivo hřištní travní směsi 3kg/100m2	kg			
28	R položka	NPK hnojivo hnojivo při výsevu 3kg/100m2	kg			
29	R položka	Chemický postřik totální 6litru/ha 2x	l			
Celkem za 111_2		823-1, 800-1 Příprava ploch a založení trávníku				25 553,00
Celkem za 111_4		823-1 Ochrana stromů během stavby:				
Díl:	111_5	Mobiliář a plochy:				
X		Mobiliář:				
55	R položka	Betonový sedák 200x50x40, bílý hladký, dřevěný sedák	kus			
56	R položka	Betonový sedák obloukový 200x40x40, bílý hladký, dřevěný sedák	kus			
57	R položka	Betonový sedák trojitý 253x40x40, bílý hladký	kus			
58	R položka	Betonový sedák jednoduchý 60x35x48, bílý hladký	kus			
59	R položka	Betonový stůl kulatý, průměr 100cm, výška 57cm (tympány)	kus			
60	R položka	Štěrka jako podloží pod betonové prvky v trávníku	m3			
61	R položka	Příprava podloží (štěrka 15cm), dovoz a manipulace, výkop kufru v půdorysu mobiliáře	kus			
X		Mlatový povrch:				
62	R položka	Geotextilie, dodávka a pokládka	m2			
63	R položka	Štěrka 16/32, vrstva 15cm a dodávkou	m3			
64	R položka	Štěrka 8/16, vrstva 15cm s dodávkou	m3			
65	R položka	Štěrka 0/8, vrstva 1cm s dodávkou	m3			
66	R položka	Příprava podloží (30cm), manipulace, výkop kufru	m2			
						-8 700,01

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	3/2018 Výstavba nového parčíku v areálu VSB- TU Ostrava SADOVÉ ÚPRAVY VCP a MNP	Rozpočet: 1
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	R položka	Vyměření, zhutnění,..	m2			
68	R položka	Kovová obruba kotvená trny, dodávka a montáž okolo mlatového povrchu a záhonu vřesů, 100x10mm	m			
X		Travníkový chodník:				
69	R položka	Dlažba plošná reliéfní/ 60x30x4cm	ks			
70	R položka	Dlažba plošná reliéfní/ 30x30x4cm	ks			
71	R položka	Dlažba plošná reliéfní/ 45x45x4cm	ks			
72	R položka	Dlažba plošná reliéfní/ 45x30x4cm	ks			
73	R položka	Ložná vrstva 10cm s dovozem	m3			
74		Příprava kufru, pokládka se zhutněním, vyměření výkopek bude použit na vyrovnání terenu pro založení trávníku a záhonů	m2			
75	R položka	Zásyp substrátu do mezer a výsev travního osiva/5kg	m2			
X		Ostatní:				
76	R položka	Soliterní kameny min.velikost 80cm, dodávka a uložení	kus			
77	R položka	Prvek výročí, dodávka a montáž	kus			
Celkem za		111_5 Mobilíář a plochy:				-8 700,01

2	Zemní práce Jáma pro ocelový stožár BM 5 výkop jámy pro osvětlovací stožár BM 6 vč. záypu jámy, betonového základu a obruče, betonové trouby TBP, záypu pískem, naložení a odvozu zeminy na skládku (15 km) a poplatku za odvoz a umístění zeminy na skládku.	ks	0
3	rozbourání betonového/železobetonového základu, odvoz sutí na skl. a pop. za uložení s	m3	0
6	ruční výkop kabelové rýhy 60/80 cm hor.4	m	12712
7	zához kabelové rýhy 60/80 cm hor.4	m	3977
8	zához kabelové rýhy 60/80 cm hor.4	m	68040
9	zřízení kab.lože v rýze do 60 cm z písku 20 cm, včetně dodávky písku	m	24696
10	zakrytí kabelu výstražnou fólií červenou na šířku 33 cm, včetně dodávky fólie	m	21091
11	výkop jámy do 1m3, pro kabelovou komoru, rozvaděč, odvoz zeminy na skládku	ks	2978
16	zához jámy přebytečnou zeminou po svítidle do 1m3	ks	1200
18	Hutnění kabelové rýhy při záhozu	m2	488
19	vytýčení kabelové trasy ve volném terénu	km	5216
23	prostý beton	m3	4951
25	Odvoz přebytečné zeminy na skládku, poplatek, do vzdálenosti 25km	m3	1957
	celkem		7676
			154981

ROZPOČET

Stavba: VŠB parčík

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						18 163,00	4,049
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						18 163,00	4,049
6	916991121	Lože pod žlaby z betonu prostého	m3			1 668,00	1,354
1	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm vč. demontáže a dopojení na kanalizaci	m			5 625,00	2,630
2	562414000	ACO XtraDrain 11000 + kompozit rošt 12684	kus			10 350,00	0,036
3	562414040	příslušenství ACO XtraDrain - čela, odtok	kpl			520,00	0,005
4	562414010	ACO MultiDrain 1233 + rošt litina 12671	kus			0,00	0,018
5	562414050	příslušenství ACO MultiDrain (čela, odtok)	kus			0,00	0,006
Celkem						18 163,00	4,049

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba nového parčíku v areálu VŠB-TUO, včetně rekonstrukce chodníku ke Geologickému
navilonu
Objekt: VCP - Usazení do kamene

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 8. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25357603
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. DIČ: CZ25357603

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 460,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				10 460,00
DPH základní	21,00%	ze	10 460,00	2 196,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	12 656,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba nového parčíku v areálu VŠB-TUO, včetně rekonstrukce chodníku ke Geologickému pavilonu

Objekt: VCP - Usazení do kamene

Místo:

Datum:

28. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	10 460,00
HSV - Práce a dodávky HSV	10 460,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 460,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	10 460,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 460,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba nového parčíku v areálu VŠB-TUO, včetně rekonstrukce chodníku ke Geologickému pavilonu

Objekt: VCP - Usazení do kamene

Místo: Datum: 28. 8. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 460,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 460,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 460,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

10 460,00

1	K	R1	Vyrtání otvorů do kamene prům.22 mm	kus			3 400,00
2	K	R2	Montáž nerezových trnů	kus			1 400,00
3	M	R3	dodávka nerezových trnů prům.20 mm	kus			1 860,00
4	K	R4	mechanizace - zvednutí a otočení kamene, po montáži nerezových trnů opětovné zvednutí a vrácení kamene zpět	kpl			3 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba nového parčíku v areálu VŠB-TUO, včetně rekonstrukce chodníku ke Geologickému
navilonu
Objekt: VCP 2 - Osvětlení nápisu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25357603

DIČ:

CZ25357603

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

14 350,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

14 350,00

DPH základní

21,00%

ze

14 350,00

3 013,50

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

17 363,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba nového parčíku v areálu VŠB-TUO, včetně rekonstrukce chodníku ke Geologickému pavilonu

Objekt: VCP 2 - Osvětlení nápisu

Místo:

Datum:

28. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 350,00
OST - Ostatní	14 350,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 350,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba nového parčíku v areálu VŠB-TUO, včetně rekonstrukce chodníku ke Geologickému pavilonu

Objekt: VCP 2 - Osvětlení nápisu

Místo:

Datum: 28. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 350,00

OST - Ostatní

14 350,00

1	K	R5	Osvětlení nápisu kamene- dodávka a montáž svítidla, dodávka a montáž přírodního kabelu, zemní práce	kom pl			14 350,00
---	---	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	-----------