

Číslo objednatele: 071/OI-St/17-Za

2017/Mal/000281/SML

Číslo zhotovitele: VY/VY/2017/048

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 08. 2017 v znění dodatku č.1 ze dne 29.11.2017 a dodatku č. 2 ze dne 07.09.2018

I.

Smluvní strany

Objednatel: 1. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO : 00095711

DIČ : CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech

technických, realizace stavby:

(dále jen SSMSK)

Objednatel: 2. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Město Frýdlant nad Ostravicí

Se sídlem: Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zastoupeno:

IČO: 00296651

DIČ: CZ00296651 (plátce DPH)

(dále jen MFO)

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO : 26177005

DIČ : CZ26177005

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení : Komerční banka a. s.

číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:



II.

1. Při provádění stavby „Úprava ul. Hlavní u železničního přejezdu“ definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 071/OI-St/17-Za a 2017/Mal/000281/SML ze dne 25. 08. 2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.11.2017 a dodatku č. 2 ze dne 07.09.2018 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není možno je ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK č. 3 ze dne 13. 09. 2018.

III.

Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	10.682.769,36
Vícepráce dle dodatku č. 3	310.183,24
Nová cena bez DPH	10.992.952,60
DPH	2.308.520,05
Cena vč. DPH	13.301.472,65

- z toho část SSMSK

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	5.918.357,74
Vícepráce dle dodatku č. 3	15.546,05
Nová cena bez DPH	5.933.903,79
DPH	1.246.119,80
Cena vč. DPH	7.180.023,59

- část MFO

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	4.764.411,63
Vícepráce dle dodatku č. 3	294.637,19
Nová cena bez DPH	5.059.048,82
DPH	1.062.400,25
Cena vč. DPH	6.121.449,07

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem tří smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde poslední smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 071/OI-St/17-Za a 2017/Mal/000281/SML ze dne 25.08.2017 bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 19.09.2018 usnesením č. 100/5.3

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ


19. 09. 2018

V Ostravě dne :

19. 09. 2018

V Ostravě dne

19. 09. 2018



Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne :

19. 09. 2018