

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 10/2016/I/Vik
uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města
Ing. Sylva Kováčiková, místostarosta města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: **STAVO - Ing. Karel Černocho, s.r.o.**
Malá strana 31, 74201 Suchdol n/Odrou
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Karel Černocho
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: KB – Nový Jičín
Číslo účtu: [REDAKCE]
DIČ: CZ 27770907
IČO: 27770907
Telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51366
(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „Smluvní strany“

Dne 22. 8. 2016 mezi sebou Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 10/2016/I/Vik na provedení akce „Úprava prostranství před vstupem a oprava chodníku ke kapli Marie Pomocné v Bílovci“ (dále smlouva o dílo).

Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění uvedené smlouvy o dílo takto:

1. Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 13 v tomto znění:

Předmět díla se navyšuje o stavební práce na stabilizaci podkladní vrstvy včetně odvodnění v prostoru před vstupním schodištěm, na osazení a oprava 2 ks laviček vč. nátěru, o zámečnické práce na vstupních dveřích do kaple, o terénní úpravy s vyrovnáním plochy kolem chodníku a o stabilizaci opěrné stěny z betonových tvarovek pomocí ŽB základu pod stěnou a o vyztužení stávající kamenné zidky ocel. pruty.

2. Článek II. Cena, odst. 1 se ruší a nahrazuje:

1. Celková cena za provedení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 21 %	Cena celkem s DPH v Kč
Cena za dílo dle SOD	188 788,42	39 645,58	228 434,-
Dodatek č.1	64 408,-	13 526,-	77 934,-
Celková cena díla	253 196,42	53 171,58	306 368,-

(slovy: třistašesttisíc tři sta šedesát osm korun českých)

Rozsah a cena díla se navyšuje o položky uvedené v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Ostatní části Smlouvy o dílo č. 10/2016/I/Vik zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Bílovci dne: 10. 11. 2016


V Bílovci dne:

Za objednatele

Za zhotovitele



Mgr. Pavel Mrva
starosta města




Ing. Karel Černochoch
jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2016002009	Nabídka - Oprava chodníku - Dodatek	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Chodník		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016200009	Zpevněné plochy kaple Marie Pomocné v Bílovci		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Bílovec			
Dodavatel	STAVO - Karel Černoch s.r.o.		Zakázkové číslo	2016200009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	8 394	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	252
ZRN	celkem	8 394	Zařízení staveniště	126
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		8 394	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		8 772	Ostatní náklady celkem	378

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		8 772 Kč
DPH	21,0 %		1 842 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			10 614 Kč

Poznámka :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2016002009	Nabídka - Oprava chodníku - Dodatek	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Chodník		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016200009	Zpevněné plochy kaple Marie Pomocné v Bílovci		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Bílovec			
Dodavatel	STAVO - Karel Černocho s.r.o.		Zakázkové číslo	2016200009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	12 404	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 650	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	452
	ZRN celkem	15 054	Zařízení staveniště	226
			Provoz investora	0
	HZS	1 760	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	16 814	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	17 491	Ostatní náklady celkem	677
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		17 491 Kč
DPH		21,0 %		3 673 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				21 164 Kč

Poznámka :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2016200009	Dodatek č.1 - Přístup ke kapličce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Stavební úpravy okolí kapličky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016200009	Zpevněné plochy kaple Marie Pomocné v Bílovci		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Bílovec			
Dodavatel	STAVO - Karel Černoch s.r.o.		Zakázkové číslo	2016200009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	38 145	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	38 145	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	38 145	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	38 145	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			38 145 Kč
DPH	21,0 %			8 011 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				46 156 Kč

Poznámka :