



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 213-Ta-12/17
(Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště) ze dne 22.5.2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

(dále jen „objednatel“)

a

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

zastoupený: Ing. Petrem Martínkem, investičním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 3 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.3 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku I, II. a III. Z důvodu časově náročného řízení pro udělení výjimky ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných živočichů – spočívající v zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, Krajským úřadem Královehradeckého kraje na základě biologického hodnocení a následného zajištění stanoviska pro zásah VKP Městským úřadem ve Dvoře Králové nad Labem. Zajištěním uvedených dokladů dochází k posunu termínu realizace díla.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 7/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31. 10. 2018**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.4 se změní:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření, rozborů sedimentů), návrh technického řešení (včetně přesného maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb-zajištění vyjádření vlastníků.

Termín dokončení dílčího plnění a): 15. 11. 2017

V případě neuzavření všech potřebných smluv rozhodne objednatel o dalším postupu- např. ukončení provádění díla

- b) Zpracování podkladů pro vydání vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15 stavebního zákona

Termín dokončení dílčího plnění b): 31. 12. 2017

- c) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění stavebního povolení –

Termín dokončení dílčího plnění c): do 31. 10. 2018

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne:

21. 9. 2018

V Hradci Králové dne:

2. 8. 2018

Les
se st
500
IČ:
Spr
Řem
....

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

investiční ředitel

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(24)