

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

č. 11/40/17/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Stavební úprava ulice Nade Mží“

Objednatel:

1) Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

2) VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,
vložka 574
Sídlo: Malostranská 2, 317 68 Plzeň
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625
oprávněná osoba ve věcech smluvních:
Ing. Ludvík Nesnídal – generální ředitel

Zhotovitel:

IPN s.r.o.
Prvomájová 9, 322 00 Plzeň – Křimice
IČ: 47714107, DIČ: CZ47714107
zapsána v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 3022
jednatelka společnosti: Helena Nová

adresa datové schránky: 35rbawy

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 16.07.2018 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha).

Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.3 má dvě strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 11/40/17/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 13.7.2018

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Helena Nová
jednatelka společnosti
IPN s.r.o.

.....
Ing. Ludvík Nesnídal
generální ředitel
VODÁRNA PLZEŇ a.s.